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GİRİŞ 
 
GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), T.C. Kalkınma Bakanlığının temel misyonuna 
uygun olarak bölgede elde ettiği birikimlerinden hareketle; GAP Bölgesi’nde doğal kaynakların 
etkin ve sürdürülebilir kullanımını dikkate alarak bölgenin kalkınma çalışmalarında insan 
odaklı bir anlayışla çalışmalarını geliştirmekte ve yürütmektedir. Bu kapsamda, GAP-BKİ 
bölgenin tarımsal potansiyelinin bölgesel düzeyde etkin şekilde kullanımını sağlamak şartıyla 
bölgesel kalkınmaya ve ülke ekonomisine maksimum katkı sağlanmasına yönelik çalışmalarını 
sürdürmektedir.  
 
Özellikle 1990’lı yıllarda bölgede büyük sulama projelerinin hayata geçirilmesi ile tarımsal 
eğitim yayım hizmetlerinin önemi de bir kat daha artmıştır. Zira büyük sulama yatırımlarının 
yapılabilirliğini etkileyen en önemli ölçüt bu tesisleri kullanacak olan insanların yani çiftçilerin 
sosyal ve ekonomik olarak kalkınmasıdır. Bu bağlamda, bölgede sulamaya açılan alanlarda 
sulu tarımın kuru tarıma oranla ülke ekonomisine yaratacağı katma değer en az 3 en fazla 7 kat 
olacağı hedeflenmiştir. Özellikle başta sulamaya açılan Harran ovasında sulamanın bölgede 
istihdama ve ekonomiye sağlaması hedeflenen katkı maalesef çeşitli sorunlar nedeniyle 
gerçekleşememiştir. Burada fiziki yetersizlikler yanında, sulama ve sulu tarım konularındaki 
uygun tekniklerin yaygınlaşmaması, özellikle üreticilerin sulu tarım kültürü alanındaki bilgi ve 
becerilerinin yetersizliği ve bu yetersizliğin etkin olmayan yayım uygulamalarıyla 
giderilememesi beklenen değişimin ve katkının istenen noktalara taşınmasını engellemiştir. 
Bilhassa sulu tarım ve sulu tarım teknolojileri konusunda tarımsal eğitim yayım çalışmalarının 
hep ikinci planda kalmış olmasından dolayı; çok büyük maliyetler ile hayata geçirilen bu 
yatırımların değerlendirilmesinde çiftçilerimizin bilgi ve deneyim eksikliğinden dolayı gerekli 
faaliyetleri yerine getirememesinden kaynaklanmaktadır. Daha sonra sosyo-kültürel yapı, 
fiziksel altyapı sorunları ve mevzuatlar ile mevzuatların uygulanması ile ilgili sorunlar 
sayılabilir.  
 
2008 yılında GAP Eylem Planının açıklanması ile birlikte bölgede sulama yatırımlarının 
önemli bir ivme kazanması ile birlikte bu konuların ehemmiyeti önemli derecede artmış ve 
özelliklede çiftçilerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi konusunda özel bir çalışma 
yapılması geçmişte yaşanan kötü örneklerin tekrarlanmaması için zorunlu bir hale gelmiştir.  
 
GAP BKİ bölgede yapılan tarımsal araştırmalardan, yürütülen tarımsal projelerden, kurum ve 
kuruluşlarla yapılan koordinasyon toplantılarından ve uzun yıllardan beri edinilmiş 
tecrübelerden esinlenerek bölgede tarımsal eğitim yayım konusunda günümüze değin çeşitli 
çalışmalar yapmış/yaptırmıştır. Bunlardan bir tanesi de Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Tarım Ekonomisi Bölümü başkanlığında Atatürk, Dicle ve Ege Üniversitelerinin Tarım 
Ekonomisi Bölümleri hocalarının hazırlamış olduğu eğitim yayım fizibilite raporudur.  
 
Yukarıda belirtilen hususlar ve konuyla ilgili yaşanan sorunlara çözüm oluşturabilmek ve bölge 
potansiyellerini etkin kullanmak suretiyle tarımsal gelişmeyi sağlamak ve sürdürülebilir kılmak 
adına 2011 yılında Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi koordinasyonunda GAP 
Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (GAP-TEYAP) uygulamaya konulmuştur.  
 



 

İdarenin günümüze değin elde ettiği deneyimleri ve 2011 ile 2013 yıları arasına yürütülen 
GAP-TEYAP deneyimlerinden hareketle; bölgede etkili, uygulanabilir, sürdürülebilir ve insan 
kaynağını öne alan ve onun refahını hedefleyen bir anlayışı hâkim kılacak bir yayım modelinin 
ortaya konulmasının gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
 
Konuyla ilgili GAP BKİ’ nın yaptığı çalışmalar, yapılan çalıştaylar ve tüm ilgili paydaşların 
katılımlarıyla gerçekleştirilen diğer çalışmalarda elde edilen sonuçlardan hareketle mevcut 
koşullar, yapılması gerekenler ve bu alanda dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak 
değerlendirildiğinde;  
 
“Bölgede, kendi kendine yardım prensibi ile çalışacak, çiftçi örgütlerine dayalı çoğulcu ve talep 
yönlendirmeli bir yayım modelinin sorunların çözümünde etkin ve uygun olacağı ve bu şekilde 
tarımsal gelişimin ivme kazanacağı kanısına varılmıştır.”  
 
Bu amaçla “GAP TEYAP-Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli” Aralık 2013 ‘ de 
onaylanarak, Ocak 2014 ‘ de uygulama planındaki faaliyetlere başlamıştır. 



 

MODELİN GEREKÇESİ 
 
GAP Bölgesindeki tarımsal yayımın mevcut durumunu anlamak için Türkiye’deki yayım 
sisteminin genel durumunu ve sorunlarını görmek gerekir. Bu bakımdan, Türkiye'de ağırlıklı 
olarak kamu (GTHB) yayımına dayalı tarımsal yayım sisteminin durumu ve bazı bölgelerde 
Bakanlığın 2006 yılında yürürlüğe koyduğu “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin 
Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” ile gelişme eğiliminde olan özel yayım ve üretici 
örgütlerine dayalı yayım sistemi, ayrıca gönüllü kuruluşların sınırlı da olsa lokal alanlardaki 
etkinliklerine kısaca bakmak gerekir. 
 
Kamu yayımı dışındaki sistem, tamamen GTH Bakanlığının konuyla ilgili sağlamış olduğu 
desteklerden yararlanmak üzere yapılandırılmış olup aslında olması gereken sorunların yerinde 
profesyonel ve kendi kendine yardım prensibi ile çözümlemesine yönelik sürdürülebilir bir 
yaklaşım değildir. Bu sistem ülkemizde ve bölgemizde daha etkin bir hal alabilmesi için çiftçi 
örgütlerinin güçlendirilmesi ve ağırlıklı olarak bu örgütler üzerinden yürütülmesi sistemi güçlü 
kılacaktır. Bu sistemin başarılı bir şekilde uygulanabilmesinin ilk ve en önemli şartı bölgede 
yaşanan tarımsal sorunların ve onları oluşturan temel nedenlerin farkında olmalarına bağlıdır. 
 
Dolayısı ile ülkemizde, son yıllarda her ne kadar tarımsal eğitim yayım hizmetleri konusunda 
kısmen özel sektör, çiftçi örgütleri ve serbest danışmanlar devreye girmişse de yine de bu 
hizmetlerin tamamına yakınının Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca (GTHB) verilmekte 
olduğu söylenebilir. 
 
GAP bölgesinde tarımsal üretim ile ilgili yaşanan sorunlara bakıldığında, özellikle de sulamaya 
açılan ve açılacak alanlar başta olmak üzere yaşanan sorunların temelinde hep çiftçilerin eğitim 
yayım yolu ile yeterince desteklenemediği ilgili taraflarca çoğu zaman dile getirilmektedir. Bu 
durumun birçok nedenleri olmakla birlikte en önemlilerinden bazıları; başta asli görevlerinden 
biri tarımsal eğitim yayım olan GTHB’ nin çeşitli bürokratik işler ve desteklemelerin 
düzenlenmesinden dolayı bu işleri zamanla yeterince yapamaz hale gelmesi, eğitim yayım 
hizmeti vermekte olan kurum ve kuruluşların nitelik ve nicelik olarak yeterli uzman personel 
yetiştirememesi, personel hareketliliği ve bu konularla ilgili koordinasyon ve işbirliğinin 
sağlanamaması gibi sorunlar sayılabilir. Bütün bu sorunlar halen geçerliğini korumakta olup 
GAP TEYAP projesinin de gerekçesini oluşturmuştur. 
 
Bu sorunlara kalıcı çözümler getirecek bölgeye uygun bir model geliştirmek ve başta sulamaya 
açılan ve açılacak alanlarda olmak üzere eğitim yayım hizmetlerinin etkinliğini artırmaya 
yönelik GAP BKİ koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 
yürütülmek üzere GAP TEYAP projesi geliştirilmiş ve 2011 yılında uygulamaya konulmuştur. 



 

GAP TEYAP kapsamında kurum ve kuruluşların eğitim yayım konusunda kapasitelerinin 
geliştirilmesine katkı sağlamak, çiftçi ve çiftçi örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesini 
sağlamak, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği, koordinasyon ve farkındalık 
yaratmak ve bölgeye uygun bir yayım modeli geliştirilmek bileşenleri kapsamında yoğun ve 
oldukça önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. GAP TEYAP kapsamında yapılan tüm bu 
çalışmalar ve bu güne kadar tüm ilgili kurum ve kuruluşların yaptığı çalışmalar, bölgenin 
önemli tarımsal sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar olduğu gibi bizlere bazı 
gerçekleri de göstermiştir. 
 
Şöyle ki; ülkemizde çalışan nüfusunun çok önemli bir bölümü (%23,6) tarım kesiminde faaliyet 
göstermektedir. Bu kadar büyük bir kitleye sadece kamu aracılığıyla yayım hizmeti götürmenin 
zorlukları ortadadır. Bölgemize baktığımızda ise, GAP TEYAP projesi kapsamında 
hazırlanmış olan GAP Bölgesi Eğitim Yayım fizibilite raporuna göre; bölgede 3,14 milyon ha 
tarım arazisi ve 264.356 çiftçi bulunmaktadır. Kurum ve kuruluşlarımızda doğrudan eğitim 
yayım hizmeti ile ilgili 251 yayım elemanı bulunmakta olup otalama 1 yayım elamanı 1.000 in 
üzerinde çiftçi ve 125.000 da alana hizmet vermek durumundadır. Sulama alanlarının sürekli 
artması, miras, arazi satışı vb. durumlarla çiftçi sayısının sürekli artması, tarımın sürekli 
gelişimi, nüfus artışı ile gıda ihtiyaçlarının artması ve yeni trendler ile globalleşen dünyada 
rekabet ortamının oluşması tarımsal konuları çeşitlendirmekte ve eğitim yayımın önemini 
sürekli artırmaktadır. Böyle bir durumda ve ortamda oluşan her türlü ihtiyaca kamu tarafından 
hizmet götürmek maalesef hiçbir zaman mümkün ve yeterli olmayacaktır. 
 
Dolayısı ile bu sorunlara kalıcı çözüm getirmenin yolu doğru enstrümanları doğru uygulamalar 
ile hayata geçirmek ve bu tür hizmetlerin hâlihazırda çiftçiler ile iletişim içerisinde bulunan ve 
birebir birçok ilgili konuda çalışan çiftçi örgütleri tarafından verilmesi sistemin işleyişinin 
önünü açacaktır. Bu durum aynı zamanda kamu tarafından mevcut sebeplerle verilemeyen 
hizmetin yükünü de almış olacaktır. Bu hizmetin sağlanabilmesi için çiftçi örgütlerinin idari, 
teknik ve mali açıdan geliştirip güçlendirmekten geçeceği sonucu ortaya konmuştur. 
 
Bu kapsamda “GAP BKİ Başkanlığı tarafından hazırlanan GAP TEYAP’ ın temelini teşkil 
eden GAP Eğitim ve Yayım Projesi “Faaliyet 4.3.” bölümü ve projenin sürdürülebilirliğinin 
kapsamı bu konuya aşağıdaki şekilde yaklaşmaktadır; 
 
“Faaliyet 4.3. GAP Bölgesi’nde çiftçi örgütleri içinde faaliyet gösteren sürdürülebilir ve kendi 
kendine yardım prensibi ile çalışan bir tarımsal eğitim ve yayım sistemi geliştirilmesi, GAP 
TEYAP Projesinin son altı aylık bölümünde il ofislerinde görev alan proje elemanlarının pilot 
alanlar başta olmak üzere ilinde var olan çiftçi örgütlerine aktarılması hedeflenmiştir. Ayrıca 
GAP TEYAP uygulama planı faaliyet 4.3 ile geliştirilen sistemde Tarımsal Eğitim ve Yayım 
hizmetleri çiftçi örgütleri eliyle sürdürülecektir. Bu sistemde mevcut yasal düzenlemelerden de 
faydalanarak GAP TEYAP sonrası çiftçilerin tarımsal eğitim yayım konularındaki ihtiyaçlarını 
özel tarımsal danışmanlık hizmeti alarak almaları sağlanacaktır. Çiftçilerin bu hizmetlere 
yönelmesi projenin önceki başarıları ile doğru orantılı olacaktır.” 
 
Ancak çiftçi örgütlerine dayalı bir sistemin bölgemizde uygulanması elbette ki uzun ve 
meşakkatli bir iştir. Bunda yıllardan beri süregelen çiftçi alışkanlıkları, bölgenin sosyal yapısı, 



 

tarım politikalarının, tarımsal desteklerin ve yönetmeliklerin uygulamasının da doğrudan etkisi 
vardır. 
 
Bölgenin sosyal kültürel yapısı, çiftçi profili ve çiftçi örgütlerinin mevcut yapısı dikkate 
alındığında kolayca böyle bir sistemin işlemeyeceği kanısına varılabileceği gibi belirli bir süre 
stratejik bir yaklaşımla destek sağlanarak ve yoğun bir farkındalık kampanyası uygulanarak 
böyle bir yapı oluşturulabileceğine inanılmaktadır. 
 
GAP Bölgesinde 2013 yılı rakamları ile 69 Ziraat Odası, 39 Üretici Birliği, 29 Yetiştiri Birliği, 
42 Sulama Birliği ve 439 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bulunmakta ve Ziraat Odalarında 
62, Üretici Birliklerinde 10, Yetiştirici Birliklerinde ise 31 Tarım Danışmanı çalışmaktadır. 
 
2013 yılı için GAP bölgesindeki kamuda veya özel çalışan tüm yayım elemanları 
incelendiğinde; 1.341 GTHB-TARGEL personeli, özel şirketlerde çalışan 621, bireysel çalışan 
57 ve çiftçi örgütlerinde çalışan 103 yayım elemanı olmak üzere toplam 2.122 yayımcı bölgede 
çiftçi eğitim ve yayım hizmeti vermektedir. 
 
Tablo 1: GAP Bölgesindeki Çiftçi Örgütleri, Üye ve Yayım Elemanı Sayları 

ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİ SAYISI ÜYE SAYISI Yayım Elemanı Sayısı 
(2013) 

ZİRAAT ODALARI 69 354,091 62 

ÜRETİCİ BİRLİKLERİ 39 9,126 10 

YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ 29 46,439 31 
SULAMA BİRLİKLERİ 42 33,276 - 
KOOPERATİFLER 439 29,033 - 
TOPLAM 618 - 103 

 
Genel olarak bakıldığında, bölgemizde önemli sayıda ve kısmen faydalanılan ciddi bir 
potansiyel de bulunmakta olup böyle bir sistem ile bu potansiyelinde harekete geçirilmesi 
sağlanacaktır. 
 
METEDOLOJİ 
 
Modelin oluşturulması ve geliştirilmesi sürecinde, GAP TEYAP projesinin tüm 
aşamalarında olduğu gibi ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, özel sektör, STK’lar ve 
üniversiteler ile etkili bir koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışılmış ve tamamen katılımcı 
bir yaklaşım uygulanmıştır. 
 
GAP TEYAP projesinin başlamasıyla birlikte tanıtım toplantıları yapılmış, GAP illerinde ilgili 
taraflarla çalıştaylar yapılarak bölgede eğitim yayım hizmetleri ile ilgili sorunlar irdelenmiştir. 
Sonrasında bölge genelinde konuyla ilgili kurum ve kuruluşlardan teknik elemanların 
oluşturduğu bir model çalışma grubu oluşturulmuştur. Daha sonra model çalışma grubu ile 
birlikte 16 - 23 Haziran 2012 tarihleri arasında Hollanda / Wageningen Üniversitesinde tarımsal 
eğitim yayım ve yayımın dünyadaki gelişimi konusunda bir eğitim alınmıştır. Takiben 2 – 5 
Ekim 2012 ve 14 – 16 Kasım 2012 tarihlerinde Gaziantep’ de ve Mardin’de bölgeden ve 



 

ülkemizden konuyla ilgili önemli uzmanların katılımı ile iki çalıştay yapılarak alternatif 
modellerin ve yöntemlerin uygulanması ile ilgili çıktılar alınmıştır. 
 
Tüm bu veriler çalışma grubu ile toplantılarda değerlendirilmiş ve bölgemizde tarımsal 
gelişmenin hızlandırılması ile sulama yatırımlarının amacına ulaşması için gerekli olan eğitim 
yayım ihtiyacının giderilmesinde en uygun modelin çiftçi örgütlerinin geliştirilip 
güçlendirilmesi ve bu hizmetlerin bu örgütler vasıtası ile verilmesi şeklinde olacağı ortak 
kanaatine varılmıştır. 
 
Proje 3 aşamalı olarak yürütülmüştür. İlk aşamasında (2011-2013) sulamaya açılmış ve 
açılacak alanlar başta olmak üzere seçilen 25 pilot sahada; öncelikle kurum kuruluşlarda görevli 
teknik eleman ve pilot alanlardaki çiftçilerin kapasitelerini artırmaya yönelik faaliyetler 
gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler sonucunda çiftçi örgütlerinin kendi kendine yardım 
prensibiyle danışmanlık faaliyetlerini yürütecek bir Model ortaya konmuştur. Projenin II. 
Aşaması (2014-2016) olan Model uygulaması eğitim yayım faaliyetlerini, yine gönüllülük 
esasına göre seçilen 30 pilot çiftçi örgütünde yaklaşık 70 tarım danışmanı ve bu çiftçi 
örgütlerine üye çiftçiler ile yürütülmüştür. Yapılan faaliyetler hem tarım danışmanlarının eksik 
kaldıkları teknik konularda kapasitelerini artırmaya hem de çiftçi örgütlerinin danışmanlık 
faaliyetlerini sürdürülebilir kılacak alt yapı desteğini artırmaya yönelik olmuştur. Bu anlamda 
danışmanlara ve üye çiftçilere tarımsal konularda eğitim-yayım desteği sağlanmıştır. Çiftçi 
örgütlerinin herhangi bir destek almadan danışmanlık faaliyetlerini yürütebilmelerine yönelik 
olarak ta alt yapı geliştirme projeleri desteklenmiştir. Bu da projenin III. Aşaması (2017-2018) 
olan sürdürülebilirlik kısmını oluşturmaktadır.  
 
MODELİN AMAÇ VE HEDEFİ 
 
Hedef  :  GAP Bölgesinde tarımsal kalkınmayı hızlandırmak 
Amaç 1  : Başta sulamaya açılmış ve açılacak alanlar olmak üzere çiftçilerin ihtiyaç 
duydukları eğitim yayım hizmetlerinin verilmesi konusunda çiftçi örgütlerinin harekete 
geçirilmesi.  
Amaç 2  : Çiftçi Örgütlerinin idari ve teknik açıdan geliştirilip güçlendirilerek 
sürdürülebilir ve etkin bir yayım ve danışmalık hizmeti verme işlevini üstlenmelerini sağlamak. 
Amaç 3 : Çalışma alanlarında potansiyelleri değerlendirmeye yönelik örgütlenme 
ve grup oluşturma konularında farkındalık sağlamak, tarımsal örgütlenme konusunda model 
amaç ve hedeflerine uygun yeni oluşumları teşvik etmek. 
 
MODELİN UYGULAMA ALANI, SÜRESİ VE HEDEF GRUBU 
 
Model, GAP Bölgesinde yer alan Adıyaman, Batman, Diyarbakır,  Gaziantep, Kilis, Mardin, 
Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde öncelikle sulanan ve sulamaya açılacak alanlarda 5 (beş) yıl 
süreyle uygulanacaktır. 
 
Modelin 5 yıllık uygulama planı kapsamında; bölgede mevcut olan 618 çiftçi örgütünün en az 
40’ ında 240 teknik elemanın yayım elemanı olarak çalışacağı düşünülmektedir. Sisteme 



 

girecek 40 çiftçi örgütü ve buralarda çalışacak 240 yayım elemanı modelin birincil hedef 
grubunu oluşturacaktır.  
 
Ayrıca, model kapsamında, GTHB yayım personeli ve birincil grubun dışında yer alan çiftçi 
örgütleri ile özel sektörde yayım konusunda çalışan yaklaşık 1.000 teknik eleman da projenin 
ikincil hedef grubunu oluşturacaktır. Modelin tam olarak uygulanması sonucunda doğrudan 
etkin yayım hizmeti alacak olan yaklaşık 15.000 çiftçi ve sulamaya açılacak alanlar dahil 
doğrudan ve dolaylı olarak ulaşılacak 40.000 çiftçi ise projenin yararlanıcı kitlesini 
oluşturacaktır.  
 
Bunların dışında bölgede tarımsal konularda örgütlenme bilincinin oluşturulması ve tarımsal 
kalkınmaya katkı sağlaması yönünde yönlendirilmeleri konusunda yapılacak faaliyetler 
kapsamında 9 ilde faaliyet gösteren çiftçiler de projenin bir başka hedef grubunu oluşturacaktır. 
MODELİN YÖNETİM VE ORGANİZASYONU 
 
Modelin organizasyon şeması  

 
Model Yönetimi 
 
Modelin yönetimi ve organizasyonu, yukarıda sunulmuş bulunan organizasyon şemasında da 
görüldüğü gibi GAP/BKİ de oluşturulacak GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Koordinasyon 
Birimi (TEYKOB) tarafından GTHB’ nın yerel teşkilatları olan İl Müdürlükleri, Araştırma 
Kurumları, Bölge Üniversiteleri, diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ve çiftçi örgütleri ile işbirliği 
halinde yürütülecektir. 
Modelin yönetimi için: 

1. Merkez Danışma Kurulu (MEDAK) 

Tablo 2: Merkez Danışma Kurulu (MEDAK) listesi 
Merkez Danışma Kurulu (MEDAK) 

S/N KURUM İSMİ İSİM-SOYİSİM UNVAN/GÖREV 

1 DSİ İşletme ve Bakım Daire 
Başkanlığı 

Bayram TİRYAKİ DSİ İşletme ve Bakım Daire Başkanı 

Erkan EMİNOĞLU DSİ İşletme ve Bakım Daire Başkan Yrd. 

M. Sait TAHMİSCİOĞLU Etüt Planlama ve Tahsisler Daire Başk. 
Yrd. 



 

2 GTHB Eğitim Yayım ve Yayınlar 
Daire Başkanlığı 

Süleyman BULUT Daire Başkanı 

Haluk BALİÇ Çalışma Grup Sorumlusu 

M. Metin KARAHAN Ziraat Yük. Mühendisi 

3 GTHB Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlüğü 

Dr. İbrahim GÜÇDEMİR   

Hilal AR   

2. Bölge Danışma Kurulu (BÖDAK) 

Tablo 3: Bölge Danışma Kurulu (MEDAK) listesi 
Bölge Danışma Kurulu (BÖDAK) 

S/N KURUM İSMİ ASİL/YEDEK İSİM-SOYİSİM UNVAN/GÖREV 

1 UTAEM Asil Şevket TEKİN Müdür 

Yedek Kudret BEREKATOĞLU Teknik Koordinatör 

2 Mardin GTH Asil M. Şirin IRMAK İl Müdür Yrd. 

Yedek Mehmet DOĞAN KTV Şb. Müd. 

3 TAEM Asil Murat TARİNİ Teknik Koordinatör 

Yedek Halil HATİPOĞLU Tar. Bit. Böl. Bşk. 

4 Gercüş Zir. Odası Asil Şefik ÖNER Başkan 

Yedek Cemil EKİNCİ Başkan Vekili 

5 DSİ 20. Böl. 
Müd./K.Maraş 

Asil M. Uğur YILDIRIM İşletme Bakım Şb. Müd. 

Yedek Mehmet YILMAZ Ziraat Mühendisi 

6 DSİ 10. Böl. 
Müd./D.Bakır 

Asil M. Salih SARI Ziraat Mühendisi 

Yedek İskan TEĞİN Ziraat Mühendisi 

7 Batman GTH Asil Yusuf ALP KTV Şb. Müd. 

Yedek Ekrem KAVAK Ziraat Mühendisi 

8 Harran Ünv. Zir. Fak. Asil Prof. Dr. Turan BİNİCİ Öğretim Görevlisi 

Yedek Fatma ÖCAL KARA Araştırma Görevlisi 

9 Şehitkamil Zir. Odası Asil Cuma YİĞİT Başkan 

Yedek Zeynel OK Başkan Vekili 

10 Siirt GTH Asil M. Sabri TAN KTV Şb. Müd. 

Yedek Şeyma DEMİRHAN Ziraat Mühendisi 

11 Antepfıstığı Arş.İst.Müd. Asil Hatice GÖZEL   

Yedek Ajlan YILMAZ   

12 Kilis GTH Asil Songül KADIOĞLU İl Müdürü 

Yedek Mehmet ÖZÜBERK İl Müdür Yrd. 

13 Adıyaman GTH Asil Adil ALAN İl Müdürü 

Yedek Mehmet SİNER KTV Şb. Müd. 

14 Diyarbakır GTH Asil Mustafa EKEN KTV Şb. Müd. 

Yedek Mansur MERCAN Ziraat Mühendisi 

15 Şanlıurfa GTH Asil M. Sait GÜNEŞ KTV Şb. Müd. 

Yedek Adnan YETKİN Ziraat Mühendisi 

16 Şırnak GTH Asil Mustafa OSMANOĞLU Silopi İlçe Müdürü 

Yedek Ayhan BUĞDAY Cizre İlçe Müdürü 

17 Gaziantep GTH Asil Cemalettin ALPARSLAN KTV Şb. Müd. 

Yedek Sedat GÖKOĞLU Ziraat Mühendisi 

18 Midyat Zir. Odası Asil M. Beşir EVSEN Başkan 



 

Bölge Danışma Kurulu (BÖDAK) 

S/N KURUM İSMİ ASİL/YEDEK İSİM-SOYİSİM UNVAN/GÖREV 

Yedek Abdulazim ARĞAN Başkan Vekili 

19 DSİ GAP 15. Bölge 
Müd./Ş.Urfa 

Asil Mehmet YILMAZ İBY Şb. Müd. 

Yedek Abdüllatif SARAÇ Ziraat Mühendisi 

3. Tarımsal Eğitim ve Yayım Koordinasyon Birimi (TEYKOB) 

GAP İdaresi Başkanlığı Bölge Müdürlüğü içinde kurulacak olan bu birim, aşağıdaki listede 
belirtildiği şekilde oluşturulmuştur. 
 

1. Ekip Lideri (GAP BKİ Tarafından Görevlendirilecek), 
2. Eğitim-Yayım Uzmanları (5), 

 
Destek Ekibi: 
 

1. Enformasyon Elemanı (1) 
2. Yönetici Asistanı (1), 
3. Büro Elemanı (1) 
4. Saha Uzmanları (12) 

 
4. İl Koordinasyon Birimleri (İKOB) 

 
Modelin il düzeyindeki planlama, izleme-değerlendirme organı olup, aşağıdaki üyelerden 
oluşmuştur. 
 

1. GAP/BKİB temsilcileri (1) 
2. GTHB GAP Bölge İl Müdürlükleri KTV Şube Müdürleri (1) 
3. İldeki Üniversite ve Araştırma Kurum temsilcileri (2) 
4. İl DSİ temsilcisi (1) 
5. Çiftçi örgütü temsilcileri (Sistemde dahil olan Ziraat Odaları temsilcileri, Sulama 

Birlikleri Temsilcileri) 
6. İl Proje Koordinatörleri (1) 

 
  



 

MODEL UYGULAMA  
 
A- YAYIM MODELİ UYGULAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI 
 
A.1. Çalışma Alanları ve Danışmanlar 
Hazırlanan Modelin uygulanmasına başlamadan önce kolaylaştırıcı ön hazırlıkların 2013 yılı 
sonuna kadar tamamlanmıştır. Bu amaçla kurum ve kuruluşların yapacakları işler ve 
çalışmaların tamamlanma tarihleri, konularına göre takvime bağlanmış ve bu çalışmaların, 
uygulama başlangıç tarihi olan 2014 yılı başına kadar da tamamlanmıştır. 
 
Model gereği olarak TEYKOB, İl Koordinatörü ve birlikte çalışılacak örgütlere Model çalışma 
planına uygun olarak ilk 6 ay için birer saha uzmanı Danışman görevlendirilmiştir. Seçilen çiftçi 
örgütlerine yerleştirilen saha uzmanlarının araç, ofis ve yayım malzemeleri sağlanmıştır. 
 
2013 yılının son çeyreğinde yapılan çalışmalar ve görüşmeler sonucunda 2014 yılında birlikte 
çalışılabilecek aday 20 çiftçi örgütü için kendileri ile çalışmaların yapılabileceği belirlenmiştir. 
 
Aralık 2013’ de söz konusu 20 çiftçi örgütünün başkanlarına Model’ e ilişkin Şanlıurfa’ 
da bilgilendirme yapılmış ve çiftçi örgütleri yerinde ziyaret edilerek model uygulaması 
amacıyla işbirliği protokolü hazırlama sürecine başlanmıştır. Başlangıçta belirlenen tüm çiftçi 
örgütleri işbirliği konusunda olumlu görüş belirtmişler ve TZOB’ un da bu konuda 
katkılarının alınmasının ve protokol sürecinin birlikte gerçekleştirilmesinin mali açıdan 
kendilerini rahatlatacağını ve daha uygun olacağını bildirmişlerdir. 
 
Ancak Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin yaklaşımları ve konuyla ilgili olumsuz görüş bildirilmesi 
seçilen çiftçi örgütlerinde yürütülen çalışmalarda çeşitli olumsuzluklara neden olmuştur. Bu 
durum model uygulama işleyiş ve sürecini olumsuz etkilemiş olup, sürdürülebilirlik anlamında 
tedbirler alınması gerekliliğini ortaya koymuştur. 
 
Bu nedenlerden dolayı 2014 Mart ayı itibarı ile model uygulama planı, modelin amaç ve hedefleri 
korunarak uygulama alanları ve prensipleri bakımından revize edilmiştir. 
 

 Çiftçi Örgütü Envanter Çalışması 
Örgütlerde görev alan Danışmanlar öncelikle envanter çalışmaları ile işe başlamışlardır. Model 
gereği örgütlerin alt yapı, ofis gereçleri ve yayım malzemeleri ihtiyaçları tespit edilmiştir 
 
GAP Yayım Modeli kapsamında birlikte çalışılan çiftçi örgütlerinde eğitim ve yayım 
faaliyetleri için ihtiyaç duyulan modern yapının kurulmasına yönelik tespitler yapılmıştır. 
Ayrıca eğitimler için gerekli teorik ve uygulamalı materyallerin geliştirilmesi, hazırlanması ve 
sunulmasındaki donanım ihtiyaçları belirlenmiş ve alımı yapılmıştır. 



 

 Eğitim İhtiyaç Analiz Raporlarının Hazırlanması 
Eğitim ihtiyaç analiz raporları hem danışman hem de çiftçi eğitim ihtiyaçları olarak iki 
konuda ele alınmıştır. 
 
Danışman eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygulaması; bu çalışma alanlarında ve alt 
gruplarda faaliyet gösteren 227 teknik eleman ile görüşmeler yapılarak eğitim ihtiyaçları 
belirlenmiştir. Model kapsamında 2014 yılı için teknik eleman eğitim programı, 18 konuda 
20 eğitim ve 400 tarım danışmanı olacak şekilde planlanmıştır. 
 
Bu konularla ilgili olarak GTHB Şanlıurfa Tarımsal Araştırma Eğitim Merkezi başta olmak 
üzere Bakanlığın diğer birimleri ile işbirliği halinde programlanmıştır. 
 
GAP TEYAP Model kapsamında  

2014 yılında;  
- 16 ziraat odası, 3 yetiştirici birliği, 1 sulama kooperatifi ile 
2015Yılında; 
- 8 ziraat odası, 5 yetiştirici brliği,5 üretici birliği, 1 sulama birliği ile 
2016Yılında; 
- 16 ziraat odası, 7 yetiştirici birliği, 5 üretici birliği, 2 sulama birliği ile çalışmalar 

yürütülmüştür. 
Çalışılan bu 30 çiftçi örgütünde görevli 71 tarım danışmanı ile birlikte faaliyetler 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Tablo 4: GAP TEYAP Model Uygulaması 2014-2016 çalışılan çiftçi örgütleri listesi 

GAP TEYAP MODEL UYGULAMASI 2014-2016 ÇALIŞILAN ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİ LİSTESİ 

İLİ SN İLÇESİ YIL 

Adıyaman 1 Kahta Ziraat Odası 2014 2015  2016 

2 Besni Ziraat Odası 2014 2015 2016  

3 Merkez Ziraat Odası 2014  - -  

4 Gölbaşı Ziraat Odası -   - 2016 

Batman 5 Kâhta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği -  2015 2016  

6 Merkez Ziraat Odası 2014  - 2016  

7 Gercüş Ziraat Odası 2014 2015 2016  

8 Sason Çilek Üretici Birliği  - 2015  2016 

9 DKKYB -  -  2016 

Diyarbakır 10 Çınar Ziraat Odası 2014  - -  

11 Hani Ziraat Odası 2014  - -  

12 Dicle Organik Meyve Üreticileri Birliği -  2015 2016  

13 Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği  - 2015 2016  

14 Eğil Organik Organik Tahıl Üretici Birliği -  2015 2016  

15 Sur Ziraat Odası -   - 2016 

Gaziantep 16 İslahiye Altınüzüm Sul. Kooperatifi 2014 -  -  

17 Şehitkamil Ziraat Odası 2014 2015 2016  



 

GAP TEYAP MODEL UYGULAMASI 2014-2016 ÇALIŞILAN ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİ LİSTESİ 

İLİ SN İLÇESİ YIL 

18 Şehitkamil Kiraz Üreticileri Birliği  - 2015 2016  

19 Şahinbey Ziraat Odası -  -  2016 

20 Araban Ziraat Odası -  -  2016 

Kilis 21 Merkez Damızlık Koyun Keçi Yetiş. Bir. 2014 2015 2016  

22 Merkez Ziraat Odası 2014  -  - 

Mardin 23 Midyat Ziraat Odası 2014 2015 2016  

24 Merkez (Artuklu) Ziraat Odası 2014 -  2016  

25 Merkez Damızlık Koyun-Keçi Yetiş. Bir. 2014 2015 2016  

26 Nusaybin Ziraat Odası -  -  2016 

Şanlıurfa 27 Suruç Ziraat Odası 2014 2015 2016  

28 Merkez Ziraat Odası 2014 2015 2016  

29 Viranşehir Ziraat Odası 2014  - -  

30 Cullap Sulama Birliği  - 2015 2016  

31 Damızlık SYB  - 2015 2016  

32 Ceylan Sulama Birliği  - -  2016 

Şırnak 33 Merkez Arı Yetiştiricileri Birliği 2014 2015 2016  

34 İdil Ziraat Odası 2014 2015 2016  

Siirt 35 Merkez Ziraat Odası 2014 -   - 

36 Arı Yetiştiricileri Birliği -  -  2016 

 
Tablo 5: GAP TEYAP Model Uygulaması 2014-2016 çalışılan çiftçi örgütlerinde görevli tarım 
danışmanları listesi 

İl/İlçe   Tarım Danışmanları Model Uygulama 

A
dı

ya
m

an
 

1 Mutlu Şahin Kâhta Ziraat Odası 

2 M. Reşat BARAK 

3 Aysel ARSEVEN 

4 Sakine Eraslan Besni Ziraat Odası 

5 Turgay Korkmaz 

6 Mustafa ETKER Gölbaşı Ziraat Odası 

7 Abidin KÜPELİ 

8 Özge ÖZGÖR 

9 Servet KİZİR Kahta Sert K.M.Ü.B. 

10 Necmettin DEMİRKOL Samsat Z.O. 

11 Mehmet Fatih İNAN 

12   

  
B

at
m

an
-S

iir
t 

13 Gülşin ODUNCU Gercüş Ziraat Odası 

14 Fethullah ÖZSUNAR 

15 Sedef ÖZSUNAR 

16 Serhat BULUT SAÇÜB 

17 Mühittin KÜSKÜ Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği 

18 Kazım EPAYDIN Batman Ziraat Odası 

 



 

İl/İlçe   Tarım Danışmanları Model Uygulama 

19 Kübra Sedef İRAZ  

20 Songül ÖZHAN 

  Danışmanı Yok Batman-DSYB 

  
D

iy
ar

ba
kı

r 

  Danışmanı Yok Eğil Organik Tahıl Üret. Bir. 

21 Tahsin Karakoç DKKYB 

22 Uğur KÜÇÜKBAYRAK 

23 Usame SELİM 

24 M. Ali Ekinci 

25 Necmi ÖZCAN 

26 Rıdvan BAL Dicle OMÜB 

27 Hilal TAN 

28 Mukaddes MUSTAFAOĞLU 

29 Zeynep BİLGİN 

30 Ahmet TEKİN 

31 Burhan GÜNEŞ Sur Ziraat Odası 

32 Rüya TÜRKER 

33 Aslan KAYA 

  
G

az
ia

nt
ep

-K
ili

s 

34 Halil YAY Şehitkâmil Zir. Odası 

35 Gözde ULUTAŞ 

36 Esra ÖZZENGİN 

37 Pınar KUTAN Kilis DKKYB 

38 Çilem ÖZDOĞAN Şahinbey Ziraat Odası 

39 Hüseyin GEÇER 

40 Duygu Buket GÖÇMEN 

41 Mustafa Göktürk KIR 

42 Refika TEKİN 
43 Esin UYSAL Şehitkamil Kiraz Üret. Birl. 

44 Hacer TOSUN Araban Ziraat Odası 

  
M

ar
di

n-
Şı

rn
ak

 

45 Cuma UÇAŞ Midyat Zir. Odası 

46 Veysi YENİGÜN 

47 Rıdvan AKTAŞ 

48 Ali TAŞAN Mardin DKKYB 

49 Feridun GERDANOĞLU 

50 Ruken DENLİ 

51 Selman TASMANOĞLU  İdil Zir. Odası 

52 Veli AY 

53 Murat YILDIRIM 

54 Metin ATAMAN Şırnak Arı Yetiş. Bir. 

55 Gülcan GÜNDÜZ Artuklu Ziraat Odası 

56 Hatice ARAZ Nusaybin Ziraat Odası 

  
Şa

nl
ıu

rf
a 57 Ali KILIÇ Haliliye Zir. Odası 

58 Gülistan ERTÜRK 

59 Gülbin ÖNCEL 

 



 

İl/İlçe   Tarım Danışmanları Model Uygulama 

60 M. Galip GAZANFER 

61 Oya KILIÇ 

62 Sultan AL Merkez DSYB 

63 Adalet ATMAK 

64 Zehra COŞKUN Cullap Sulama Birliği 

65 Mükerrem Günalp BİRLİK 

66 Süleyman KUTLU Suruç Ziraat Odası 

67 Halide HÜLÜL 

68 Kasım ÇOBAN 

69 Mahmut Erdil OL 

70 Songül AKALTUN 

71 İbrahim Halil KORKMAZ 

  Danışmanı Yok Ceylan S.B. 

 
A.2. Protokoller 
GAP TEYAP Model uygulaması kapsamında çalışılan çiftçi örgütleri ile işbirliği protokolü 
imzalanmıştır. Bu çiftçi örgütleri ile aynı zamanda gerçekleştirilen demonstrasyonlar için de ek 
protokoller imzalanmıştır. İşbirliği protokolü imzalanan çiftçi örgütleri ve imzalanma tarihleri 
aşağıdaki tabloda verildiği gibidir.  
 
Tablo 6: GAP TEYAP Model Uygulaması 2014-2016 çalışılan çiftçi örgütleri ve protokol tarihleri  

SN  İLİ ÇİFTÇİ ÖRGÜTÜ PROTOKOL 
TARİHİ 

1 Adıyaman Besni Ziraat Odası 13 Ocak 2015 

2 Adıyaman Kâhta Ziraat Odası 26 Ocak 2015 

3 Adıyaman Kâhta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği 13 Ocak 2015 

4 Batman Sason Çilek Üreticileri Birliği 27 Ocak 2015 

5 Batman Gercüş Ziraat Odası 28 Ocak 2015 

6 Diyarbakır Eğil Organik Tahıl Üreticileri Birliği 20 Ocak 2015 

7 Diyarbakır Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 21 Ocak 2015 

8 Gaziantep Şehitkâmil Ziraat Odası 22 Ocak 2015 

9 Kilis Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 21 Ocak 2015 

10 Mardin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 21 Ocak 2015 

11 Mardin Midyat Ziraat Odası 14 Ocak 2015 

12 Şanlıurfa Haliliye Ziraat Odası 9 Temmuz 2014 

13 Şanlıurfa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 22 Ocak 2015 

14 Şanlıurfa Suruç Ziraat Odası 22 Ocak 2015 

15 Şırnak İdil Ziraat Odası 27 Ocak 2015 

16 Şırnak Arı Yetiştiricileri Birliği 27 Ocak 2015 

17 Gaziantep Şehitkamil Kiraz Ü.B. 9 Aralık 2015 

18 Şanlıurfa Cullap Sulama Birliği 27 Kasım 2015 

19 Gaziantep Şahinbey Ziraat Odası 4 Mart 2016 

20 Adıyaman Gölbaşı Ziraat Odası 17 Mart 2016 

21 Şanlıurfa Ceylan Sulama Birliği 4 Nisan 2016 

 



 

SN  İLİ ÇİFTÇİ ÖRGÜTÜ PROTOKOL 
TARİHİ 

22 Diyarbakır Sur Ziraat Odası 1 Nisan 2016 

23 Diyarbakır Dicle Organik Meyve Üreticileri Birliği 30 Mart 2016 

24 Batman Batman Ziraat Odası 12 Ağustos 2016 

25 Mardin Artuklu Ziraat Odası 28 Eylül 2016 

26 Gaziantep Yavuzeli Ziraat Odası 21 Eylül 2016 

27 Mardin Nusaybin ZiraatOdası 3 Ekim 2016 

 
A.3. Danışmanlık Yetki Belgesi Alınmasına Yönelik Çalışmalar 
GAP TEYAP Model kapsamında çalışılan 24 çiftçi örgütünün, 2014 yılı sonu itibariyle 13’ 
ünde danışmanlık yetki belgesi bulunmaktaydı. 2015 yılında yapılan bilgilendirme çalışmaları 
ile bu sayı 16 olmuştur. 2016 yılında ise çalışılan 30 çiftçi örgütünün 23’ ünde yetki belgesi 
bulunmaktadır. Bu çiftçi örgütlerinde toplam 71 tarım danışmanı görev yapmaktadır. Diğer 
çiftçi örgütlerinin danışmanlık yetki belgesi alması hususunda bilgilendirme çalışmaları devam 
etmektedir. 
 
Tablo 7: GAP TEYAP Model Uygulaması 2014-2016 çalışılan çiftçi örgütlerinin yıllara göre 
danışmanlık yetki belgesi durumu  

İl/İlçe Model 
Uygulama 

2014 
Danışman 

Sayısı 

Danışmanlık 
Yetki 

Belgesi 

2015 
Danışman 

Sayısı 

Danışmanlık 
Yetki 

Belgesi 

2016 
Danışman 

Sayısı 

Danışmanlık 
Yetki 

Belgesi 

2014-Ocak 2015-Aralık 2016-Aralık 

Adıyaman 1.Kâhta Ziraat 
Odası 

5 Var 7 Var 3 Var 

2. Besni Ziraat 
Odası 

7 Var 9 Var 2 Var 

3. Gölbaşı Ziraat 
Odası 

6 Var 6 Var 3 Var 

4. Kahta Sert 
Kabuklu M.Ü.B. 

  Yok   Yok 1 Yok 

5. Samsat Ziraat 
Odası 

  Var    Var  3 Var 

Batman-
Siirt 

6. Gercüş Ziraat 
Odası 

  Yok 2 Var 3 Var 

7. SAÇÜB   Yok   Yok 1 Yok 

8. DSYB   Yok   Yok   Yok 

9. Batman Ziraat 
Odası 

  Yok   Yok 3 Var 

10.Siirt Arı 
Yetiştiricileri 
Birliği 

  Yok   Yok 1 Var 

Diyarbakır 11. Damızlık 
Koyun Keçi 
Yetiş. Birl. 

8 Var 8 Var 5 Var 

12. Sur Ziraat 
Odası 

  Yok   Yok 3 Var 

13. Dicle 
Organik Meyve 
Ü.B. 

  Yok   Yok 5 Var 

14. Eğil Organik 
Tahıl Ü.B. 

  Yok   Yok   Yok 

Gaziantep-
Kilis 

15. Şehitkâmil 
Ziraat Odası 

  Var 3 Var 3 Var 

 



 

İl/İlçe Model 
Uygulama 

2014 
Danışman 

Sayısı 

Danışmanlık 
Yetki 

Belgesi 

2015 
Danışman 

Sayısı 

Danışmanlık 
Yetki 

Belgesi 

2016 
Danışman 

Sayısı 

Danışmanlık 
Yetki 

Belgesi 

2014-Ocak 2015-Aralık 2016-Aralık 

16. Kilis 
Damızlık Koyun 
Keçi Yetiş. Birl. 

  Yok 5 Var 1 Var 

17. Şahinbey 
Ziraat Odası 

  Yok 3 Var 5 Var 

18. Şehitkamil 
Kiraz Ü.B. 

  Yok   Yok 1 Yok 

19. Araban 
Ziraat Odası 

        1 Var 

Mardin-
Şırnak 

20. Midyat Zir. 
Odası 

  Yok 3 Var 3 Var 

21. Damızlık 
Koyun Keçi 
Yetiş. Birl. 

  Yok 3 Var 3 Var 

22. İdil Zir. 
Odası 

  Yok 2 Var 3 Var 

23. Şırnak Arı 
Yetiş. Bir. 

1 Var 2 Var 1 Var 

24. Artuklu 
Ziraat Odası 

        1 Var 

25. Nusaybin 
Ziraat Odası 

        1 Var 

Şanlıurfa 26. Haliliye Zir. 
Odası 

10 Var 9 Var 5 Var 

27. Merkez 
DSYB 

  Yok 3 Var 2 Var 

28. Suruç Ziraat 
Odası 

7 Var 7 Var 6 Var 

29. Cullap 
Sulama Birliği 

  Yok 2 Var 2 Var 

30. Ceylan 
Sulama Birliği 

  Yok   Yok   Var 

TOPLAM 44 VAR-8 74 VAR-16 71 VAR-25 

 
A.4. Çiftçi Örgütleri Eğitim Yayım Altyapı Geliştirme Çalışmaları 
Model uygulama planında çiftçi örgütlerinin idari, mali ve teknik açıdan güçlendirilmesi ve 
örgütlenmenin teşvik edilmesi için eğitim yayım altyapı ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik 
faaliyetler kapsamında, 15 mevcut ve 3 yeni kurulmuş olan çiftçi örgütüne eğitim-yayım 
malzeme desteği sağlanmıştır. Bu malzemeler ve verildiği çiftçi örgütleri aşağıdaki tabloda 
verildiği gibidir.  
 
Tablo 8: Çiftçi Örgütleri Eğitim Yayım Altyapı Geliştirme Çalışmaları kapsamında dağıtılan malzeme 
listesi 
 

 



 

ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİ TARIMSAL YAYIM ALTYAPI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ 

  

ADIYAMAN BATMAN-
SİİRT ŞANLIURFA GAZİANTEP-

KİLİS DİYARBAKIR MARDİN-ŞIRNAK 

SN 
 

MALZEME 
ADI 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Projeksiyon 
Makinesi 

1   1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Ofis Yazılımı 3   1 2 3 4 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 1 3 

3 Fotoğraf 
Makinesi 

1   1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Siyah-Beyaz 
Ağ Yazıcısı 

1   1 1 1 1 1   1 1 1   1 1 1 1 1 1 

5 Toplantı 
Masası 

    1 1   1 1   1 1 1 1 1 1   1 1 1 

6 Topl.Masası 
Koltuğu 

    7 8   8 8   8 8 8 7 8 7   7 7 7 

7 Sırt Pompası  1   1 1 1 1   1   1 1 1   1 1 1     

8 Şerit Metre  1   1 1 1 1   1   1 1   1 1 1 1     

9 Kitaplık 1   1 1   1 1 1 1 1   1 1   1 1 1 1 

10 Yazı Tahtası 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1   1 1 1 1 

11 Mantar 
Pano 

    1 1   1 1     1   1 1           

12 Ofis Masası 3 3 1 1 2 2 3   3 1   3 1 2 2 2 1 3 

13 Masa Üstü 
Bilgisayar 

      1   1       1                 

14 Şef Koltuk 3 3 1 1 2 2 3   3 1   3 1 2 2 2 1 3 

15 Sehpa 3 3 1 1 2 2 3   3 1   3 1 2 2 2 1 3 

16 Misafir 
Koltuk 

6 6 2 2 4 4 6   6 2   6 2 4 4 4 2 6 

17 Etajer 3 3 1 1 2 2 3   3 1   3 1 2 2 2 1 2 

18 Tırnak Seti                 1     1   1     1   

 
A.5. Danışman Eğitim Yayım Altyapı Geliştirme Çalışmaları 
GAP TEYAP Model Uygulama planında yer alan çiftçi örgütleri yayım personelleri için yayım 
ekipmanı ihtiyaçlarının giderilmesi faaliyetleri kapsamında, çalışılan çiftçi örgütlerinde görevli 
41 tarım danışmanına ilişkin tespit edilen yayım ekipmanları Şubat ayı içerisinde verilmiştir.  
 
Tablo 9: Çiftçi Örgütlerinde görevli tarım danışmanlarına eğitim yayım altyapı geliştirme çalışmaları 
kapsamında dağıtılan malzeme listesi 
 

 



 

ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİ TARIMSAL YAYIM ALTYAPI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ 

  ADIYAMAN BATMAN-
SİİRT 

ŞANLIURFA GAZİANTEP-
KİLİS 

DİYARBA
KIR 

MARDİN-ŞIRNAK 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Dizüstü 
Bilgisayar 

3 3 1 1 2 2 3 3 3 1 2 3 1 3 3 3 1 3 

2 Tulum 3 3 1 1 2 2 3 3 3 1 2 3 1 3 3 3 1 3 

3 Şapka 3 3 1 1 2 2 3 3 2 1 2 3 1 3 3 3 1 3 

4 Yağmurluk 3 3 1 1 2 2 3 3 2 1 2 3 1 3 3 3 1 3 

5 Çizme 3 3 1 1 2 2 3 3 2 1 2 3 1 3 3 3 1 3 

6 Eldiven 3 3 1 1 2 2 3 3 2 1 2 3 1   3 3 1 3 

7 Lup 3 3   1 2 2 3 3   1 2   1   3 2     

8 Budama 
Makası 

3 3 1   2 2 3 3   1 2   1   3 3   1 

9 Aşı Bıçağı 3 3 1   2 2 3 3 1 1 2   1   3 3   1 

10 Çift Kollu 
Budama 
Makası 

1 1 1       1 2     2       2 2     

11 pH-EC 
Metre 

1 1         1 1     1       1 1     

12 Çanta 3 3 1 1 2 2 3 3 3 1 2 3 1 2 3 3 1 3 

 
A.6. Danışmanlara Yönelik Eğitim Çalışmaları 
Çinli Ozan  Kuan-Tzu nun M.Ö. 1000 li yıllarda dile getirdiği; 
“Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek, 
Ağaç dik on yıl sonrası ise tasarladığın, 
Ama yüz yıl sonrası ise düşündüğün, halkı eğit.” değimi o günden beri hala geçerliliğini 
sürdürmektedir.  
 
Kültürümüzde yer alan "İlim Çin'de bile olsa gidiniz.", "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi 
olurum" değişleri bu toprakların eğitime verdiği önemi çok açık bir şekilde göstermektedir.  
 
Eğitimin, bireysel gelişmeyi sağladığı gibi, daha geniş anlamda toplumsal, ekonomik ve sosyal 
kalkınmayı da sağlayan en önemli etkendir.  
 
Eğitimin kalkınmanın en etkili araçlarından biri olarak görülmesi nedeniyle, en değerli 
yatırımın insan kaynaklarına yapılan yatırım olduğu fikri de günümüzde artık tüm dünyada 
geniş ölçüde kabul görmektedir.  
 
Bu yaklaşımla, bölgesel kalkınmada bir dünya modeli olan GAP Projesi kapsamında uygulanan 
ve adı eğitim-yayım olan GAP-TEYAP Projesinin en önemli bileşeninin “eğitim” olması çok 
doğaldır.  

 



 

GAP-TEYAP Projesinin eğitim bileşeninin amacı  
• Yayım elemanlarının tarımsal yayım hizmetine yatkınlıklarını sağlayarak 

verimliliklerini artırmak. 
• Yayım elemanlarının kişisel gelişim ve moral gücünü yükseltmek, sosyal 

münasebetlerini ve göreve bağlılıklarını artırmak ve uygulamada etkinliklerini 
geliştirmek. 

 
GAP-TEYAP Projesinin eğitim bileşeninin ilkeleri 

• Eğitimlerin; GAP-TEYAP Model uygulaması kapsamında ve Modelin öncelikleri 
dikkate alınarak değerlendirilmesi.  

• Eğitimlerin; GAP-TEYAP Model kapsamında bölge çiftçilerinin ve yayım 
elemanlarının ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenecek programlara dayandırılması. 

• Eğitime katılacak kişinin, GAP Bölgesinde öncelikle çiftçi örgütü olmak üzere özel 
sektör ve kamuda tarımsal yayım hizmeti sunan yayım elemanı olması. 

• Eğitime katılacak kişinin, eğitimin konusu ile doğrudan ilgili bir görevde çalışıyor 
olması ve ilerde de bu görevde çalışmaya devam edeceği konusunda güçlü delillerin 
olması. 

• Eğitimde beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için anket ve benzeri 
değerlendirmelerle desteklenen sonuç raporlarının hazırlanması. 

• Eğitimlerin sürekli ve tamamlayıcı mahiyette olması. 
 
Yıllık Eğitim Programı Hazırlama Stratejisi  
Yıllık eğitim programları aşağıda verilen bir seri çalışma sonucunda ortaya çıkarılmıştır: 

•  Her yıl özel olarak uygulanan teknik eleman anket sonuçları, 
• Her bir eğitimin sonunda teknik elemanlara yaptırılan eğitim sonu değerlendirme anketi 

sonuçları,  
• Çiftçi örgütleri ve diğer paydaşların görüş ve talepleri, 
• GAP-TEYAP saha sorumlularının görüşleri, 
• GAP-TEYKOB konu uzmanlarının değerlendirmeleri.  

 
MODEL Kapsamında Gerçekleştirilen Eğitimler, 20014 – 2016. 
Model kapsamında gerçekleştirilen teknik eleman eğitimleri 2 bölümden oluşmaktadır; A- 
TEYKOB tarafından düzenlenen eğitimler ve B- İl Koordinatörlerince düzenlenen eğitimler. 
 
A- TEYKOB tarafından düzenlenen eğitimler 
GAP-TEYAP Projesinin Model uygulanmasının başladığı 1 Ocak 2014 tarihinden bu güne 
kadar TEYKOB tarafından gerçekleştirilen 29 eğitimde 792 teknik eleman 24 farklı konuda 
eğitilmiştir.  
 
Tablo 10: Çiftçi Örgütlerinde görevli tarım danışmanlarına eğitim tablosu 
 

 



 

GAP-TEYAP MODEL,  YAYIM ELEMANI EĞİTİM TABLOSU - GENEL DAĞILIM LİSTESİ 

2014 - 2016 

SIRA 

NO 

EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİM 

SAYISI 

KATILIMCI 

SAYISI 

1 Kişisel Gelişim Teknikleri 1 32 

2 Pamuk Yetiştiriciliği 2 59 

3 Mısır Yetiştiriciliği 1 29 

4 A. Fıstığı-Badem Yetiştiriciliği 1 28 

5 Bağ Yetiştiriciliği 2 46 

6 Sebze Yetiştiriciliği 2 59 

7 Sulama-IBY 3 88 

8 Sulama Yayımcı Temel Eğitimi 1 23 

9 Küçükbaş Hayvancılık 1 21 

10 Arıcılık 1 20 

11 Raporlama, Sunum Teknikleri 1 33 

12 Organik-İyi Tarım 1 38 

13 SZP 1 34 

14 Hububat-Baklagil Yetiştiriciliği 1 33 

15 PCM-Proje Hazırlama 1 37 

16 Pamukta Entegre Mücadele 1 27 

17 Sulama Yöntemleri 1 18 

18 BB Hayvancılık 1 19 

19 Zeytin Yetiştiriciliği 1 19 

20 Damla Sulama Sistemleri Projelendirme  1 27 

21 Gübreleme-gübreleme Programı. 1 25 

22 Antepfıstığı ve Bademde Entegre Mücadele. 1 31 

23 Entegre Biyolojik Mücadele 1 21 

24 Fertigasyon 1 25 

24 TOPLAM 29 792 

 

Eğitimlerde %34 lük oran ve 273 katılımcı ile ilk sırayı “bitkisel ürün yetiştiriciliği” konusu 
almaktadır. İkinci sırada %24 oran ve 190 katılımcı ile “Sulama” konusu gelmekte. Üçüncü 
sırada ise, %10 oran ve 79 katılımcı ile “Mücadele” konusu yer almaktadır. Bölge ihtiyaçları 
ve potansiyelinin yanı sıra teknik elemanların durumuna bakıldığında bu sonuç oldukça 
doğaldır. Bölgeye su gelmiştir ve sulu tarıma geçiş başlamıştır. Bu su yeni ürünlerin 
yetiştirilmesini tetiklemekte aynı zamanda yeni hastalık ve zararlıların da oluşmasına sebep 
olmaktadır.  Dolayısı ile yeni ürünlerin üretim teknolojileri, sulama ve mücadele konuları doğal 
olarak yayımın ve teknik personelin temel konularını teşkil edecektir. Diğer taraftan 
hayvancılık, organik-iyi tarım teknikleri ve kişisel gelişim konuları da günümüzün gereği ülke 
genelinde olduğu gibi bölgenin de ihtiyaç duyulan konuları arasındadır.   
 

 



 

Eğitime katılan teknik elemanların iller üzerinden dağılımına bakılınca; ilk sırayı %33 lük oran 
ve 270 katılımcı ile Şanlıurfa almaktadır. Bu ili %14 oran ve 108 katılımcı ile Adıyaman ile 
%13 oran ve 100 katılımcı ile Gaziantep illeri izlemektedir. En az katılım ise %2 oran ve 
sırasıyla 14 ve 15 katılımcılar ile katılımcılar ile sırasıyla Kilis ve Siirt İllerindendir. İllerin 
tarımsal potansiyelleri ve Model e olan yaklaşımlarına ilaveten GAP-TEYAP merkez biriminin 
Şanlıurfa da olmasından dolayı iller dağılımının normal olduğu söylenebilir. %1 oran ve 4 kişi 
ile listede yer alan “Diğer” sütunu, kurumların GAP Bölgesi dışından gelen personeline aittir.   
 
Tablo 11: Çiftçi Örgütlerinde görevli tarım danışmanlarına gerçekleştirilen eğitimlerin il dağılım 
tablosu 

TOPLAM 

KATILIMCI 

SAYISI 

İL DAĞILIMI 

Adıy Batm Dyb Ante Kilis Mrd Siirt Urfa Şırn Diğer 

792 108 75 87 100 14 76 15 270 43 4 

% 14 9 11 13 2 10 2 33 5 1 

 

Eğitime katılan teknik elemanların kurumsal dağılımında en çok katılım %54 oran ve 425 kişi 
ile çiftçi örgütlerinden olmuştur.  Bunu %29 oran ve 231 kişi ile resmi kurumlardan katılanlar 
ve %17 oran ve 136 kişi ile serbest çalışanlar izlemiştir.  
 
Projenin Model ile yeni bir safhaya girip, çiftçi örgütlerinin ön plana çıkmasının doğal sonucu 
olarak, çiftçi örgütlerinde çalışan teknik personelin eğitimlere katılımı %50 yi aşan bir oranla 
ilk sırayı almıştır.  
 
Eğitime katılan teknik elemanların mesleki dağılımında ilk sırayı %79 oran ve 627 kişi ile ziraat 
mühendisleri almış, bunu 112 kişi ile (%14) teknikerler, 16 kişi ile (%2) veteriner hekimler ve 
36 kişi ile (%5) diğer meslek gurupları izlemiştir. 
 

Model kapsamında işbirliği yapılan Tarım Danışmanlarının büyük kısmının Ziraat Mühendisi 
olmasının yanı sıra, Model konularının çok önemli bir kısmının tarımsal konuları içermesinin 
doğal bir sonucu olarak eğitime katılanlar arasında Ziraat Mühendisleri %79 gibi yüksek bir 
oranla ilk sırayı almıştır.  
 
Model kapsamında işbirliği yapılan Tarım Danışmanlarının cinsiyet dağılımı yakın bir oranda 
eğitime katılımlara yansımış ve %69 oran ve 549 katılımcı ile erkekler önceliği almıştır.   
 
Tablo 12: Çiftçi Örgütlerinde görevli tarım danışmanlarına gerçekleştirilen eğitimlerin kurumsal, 
cinsiyet ve meslek dağılım tablosu 

TOPLAM 

KATILIMCI 

SAYISI 

KURUMSAL  CİNSİYET MESLEK 

Çifti Örg. Serb. R. Kurum Kadın Erkek Z. Müh. Vet. Tekn. Diğer 

792 425 136 231 243 549 627 16 112 36 

 



 

% 54 17 29 31 69 79 2 14 5 

 

B- İl Koordinatörlerince düzenlenen eğitimler. 
GAP-TEYAP Modelin uygulandığı 2014 – 2016 yılları arasında GAP’ ın 9 ilinde görevli MUB 
uzmanları toplam 87 eğitim gerçekleştirmiştir. Bu 87 eğitimde 2.612 yayım elamanına 
muhtelif konularda eğitim verilmiştir.   
 
Eğitime katılan teknik elemanların iller üzerinden dağılımına bakılınca; ilk sırayı 26 eğitim ve 
1.095 katılımcı ile Şanlıurfa almaktadır. Bu ili 20 eğitim ve 533 katılımcı ile Diyarbakır 
izlemektedir. Üçüncü sırayı ise 14 eğitim ve 467 katılımcı ile Batman almaktadır. En az katılım 
ise % 1 oranla sırasıyla 24 ve 27 katılımcılar ile katılımcılar ile sırasıyla Gaziantep ve Kilis 
İllerindendir. 
 
Tablo 13: Çiftçi Örgütlerinde görevli tarım danışmanlarına gerçekleştirilen eğitim sayılarının il 
dağılımı  

YIL MUB T.E. EĞİTİMLERİNİN İL DAĞILIM TABLOSU, 2014-2016 TOPLAM 

Adıy Batm Dyb Ante Kilis Mrd Siirt Urfa Şırn 
 

2014 5 7 8 1 1 7   8 6 44 

2015 1 2 3   1   3 13 1 24 

2016   5 7     1 2 5   20 

TOPLAM 6 14 18 1 2 8 5 26 7 88 

% 3 16 20 1 1 10 9 30 10 100 

 
Tablo 14: Çiftçi Örgütlerinde görevli tarım danışmanlarına gerçekleştirilen eğitim katılımcı sayılarının 
il dağılımı  

YIL MUB T.E. EĞİTİMLERİNE KATILIMCI SAYISI 2014-2016 TOPLAM 

Adıy Batm Dyb Ante Kilis Mrd Siirt Urfa Şırn 
 

2014 76 114 347 24 12 80   336 41 1.081 

2015 5 89 49   15   59 562 12 791 

2016   264 137     136 57 197   694 

TOPLAM 81 467 533 24 27 216 116 1.095    46 2.605 

% 3 16 20 1 1 8 4 42 2 100 

 
Çiftçi ve teknik eleman eğitimlerinde konular ihtiyaçlara ve günün trendlerine göre belirlenmiş, 
eğitimlere Türkiye nin bu konulardaki en üst seviyedeki hocaları-eğitmenleri görevlendirilmiş 
ve eğitimlerin en iyi ortamlarda verilmesine azami gayret gösterilmiştir. 
 
Projenin teknik eleman eğitimleri bölümünde katılımcılar sadece teknik konularda eğitilmemiş 
bu kişilerin büyük bir kesimi aynı zamanda yayım, iletişim, proje hazırlama ve ekonomik 
değerlendirme konularında da eğitilerek GAP Bölgesinde ”21. Yüzyılın Tarımsal Yayımcısı” 
tipine uygun eleman yetiştirilmeye çalışılmış ve bunda da başarıya ulaşılmıştır. 
 

 



 

GAP-TEYAP Model kapsamında yapılan eğitimler sonucunda bölgedeki tarım danışmanlarının 
teknik yönde gelişmelerinin yanı sıra kişisel gelişim yönünden de çok önemli gelişmeler 
gösterdikleri, yayımcı özelliklerinin çok geliştiği, iletişim yönünden güçlendikleri, 
özgüvenlerinin arttığı memnuniyetle gözlemlenmiştir. Bir eğitim-yayım projesinden beklenen 
sonuç da bu olmalıdır.   
 
A.7. Yayım Çalışmaları 
A.7.1. Çiftçi Örgütü Üyelerine Yönelik Eğitim-Yayım Çalışmaları(Çiftçi Ziyaretleri, Köy 
Toplantıları) 
Çalışılan çiftçi örgütlerinde görevli tarım danışmanlarının 2014-2015 yılları içinde hizmet 
verdiği,  ziyaret ettiği köy ve çiftçi sayıları aşağıda verildiği gibidir. Buna göre çalışılan çiftçi 
örgütlerinde görevli 37 tarım danışmanı toplam 1.366 köy ziyareti ile 23.253 çiftçi yerinde 
ziyaret edilerek bilgilendirilmiştir. 
 
Tablo 15: Çiftçi Örgütlerinde görevli tarım danışmanlarının üye çiftçilerine gerçekleştirdikleri köy 
ziyaret ve çiftçi sayısı   

DANIŞMAN KÖY ZİYARETLERİ-2014-2016 
 

KÖY ZİYARETİ ÇİFTÇİ SAYISI 

TOPLAM 1.366 23.253 

 
 
Köy toplantıları sulama, bitkisel üretim, hayvancılık, örgütlenme, desteklemeler, iyi-organik 
tarım vb. gibi konularda çiftçilerin bilgilendirilmesi, son gelişmelerden haberdar edilmesi ve bu 
konularda rekabet kabiliyetini arttıran yeni teknoloji, uygulama ve yeni çeşitlerin tanıtılması ve 
benimsetilmesinde köy toplantıları klasik ve etkili tarımsal eğitim yöntemlerinden biridir. Bu 
nedenle çiftçi ve çiftçi örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi ve yeni çiftçi örgütlenmelerinin 
oluşturulması amacıyla ihtiyaç tespit edilen konularda proje kapsamında çalışma alanlarımızda 
toplam 490 köy toplantısı gerçekleştirilmiş ve 9.338 çiftçiye ulaşılmıştır. 
 
Tablo 16: Çiftçi Örgütlerine görevli tarım danışmanlarının ve TEYAP uzmanlarının üye çiftçilerine 
gerçekleştirdikleri köy toplantılarının yıllara göre eğitim ve çiftçi sayısı dağılımı   

EĞİTİM 
KONUSU 

2014-2016 2014 2015 2016 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

Hayvancılık 126 2.000 63 796 30 527 33 677 

Örgütlenme ve 
Grup Oluşturma 

105 1.778 87 1.265 12 322 6 191 

Bağ-Bahçe 91 1.627 24 489 27 478 39 643 

Sulama-İBY 42 856 28 586 14 270     

Tarla Bitkileri 34 796 16 294 7 233 11 269 

Tarımsal Yayım ve 
Danışmanlık 

26 733 23 594 3 139     

Sebzecilik 23 348 16 226 3 62 4 60 

Desteklemeler 12 283 7 114 1 20 4 149 

Tarım Sigortaları 12 196 7 103 3 44 2 49 

Genel 10 493 6 311 4 182     

 



 

İyi-Organik Tarım 9 228 5 97 3 105     

Toplam 490 9.338 282 4.875 107 2.382 99 2.038 

 
Tablo sonuçlarına göre projenin II. aşamasının ilk yılında 282 köy toplantısı, ikinci ve üçüncü 
yıllarda artış göstermiş ve sırasıyla 107 ve 99 olmuştur. Aynı şekilde ilk yıl 4.875 olan çiftçi 
katılımcı sayısı ikinci ve üçüncü yıllarda sırasıyla 2.382 ve 2.038 olmuştur. Eğitim sayılarında 
düşüş var gibi görünse bile bu projenin II. aşamasının ilk 6 ayında 40 uzman ile faaliyetlerin 
yürütülüyor olmasından kaynaklanmaktadır.  2015 ve 2016’ da bu rakam 21 uzmana düşmüştür. 
 

 
 
Köy toplantılarının konusal dağılımına bakıldığında eğitimleri hayvancılık eğitimleri % 26 ile 
ilk sırayı alırken, örgütlenme ve grup oluşturma eğitimleri % 21 ile ikinci sırayı almıştır.  
 
En fazla köy toplantısı hayvancılık konusunda olmuş ve bu konuda 126 köy toplantısı 
düzenlenmiştir. Bunu 105 toplantı ile örgütlenme ve grup oluşturma, 91 toplantı ile bağ-bahçe 
konuları takip etmiştir. En az toplantı 9 ile iyi ve organik tarım konusunda olmuştur.  
 
Çiftçi katılımcılığı açısından en fazla katılım 2.000 kişi ile hayvancılık toplantılarında 
sağlanmış, bunu 1.778 ve 1.627 katılımcı ile sırasıyla örgütlenme ve grup oluşturma ve bağ-
bahçe konuları izlemiştir. En az katılımcı sayısı 196 katılımcı ile tarım sigortaları konusunda 
olmuş bunu 228 ve 283 katılımcı sayıları ile sırasıyla iyi-organik tarım ve desteklemeler 
konuları izlemiştir.  
 
Köy toplantı sayısının illere göre dağılımında ise; en fazla toplantı 151 toplantı ile Batman-Siirt 
(birlikte) illerinde olmuş, bunu 111 ve 87 toplantı sayıları ile Şanlıurfa ve Diyarbakır illeri 
izlemiştir. Katılımcı çiftçi sayısında ise ilk sırayı 2.867 çiftçi katılımı ile Batman-Siirt (birlikte) 
illeri almış bunu 2.202 ve 1.522 katılımcı sayıları ile sırasıyla Şanlıurfa ve Mardin-Şırnak 
(birlikte) illeri takip etmiştir.     
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Tablo 17: Adıyaman çiftçi örgütlerinde görevli tarım danışmanlarının ve TEYAP uzmanlarının üye 
çiftçilerine gerçekleştirdikleri köy toplantılarının konusal dağılımı   

ADIYAMAN 
EĞİTİM 
KONUSU 

2014-2016 2014 2015 2016 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

Hayvancılık                 

Örgütlenme ve 
Grup 
Oluşturma 

6 183 2 41     4 142 

Bağ-Bahçe 11 241 4 86 2 63 5 92 

Sulama-İBY 3 89 2 69 1 20     

Tarla Bitkileri 7 112 4 57 2 34 1 21 

Tarımsal 
Yayım ve 
Danışmanlık 

0 0             

Sebzecilik 0 0             

Desteklemeler 1 20     1 20     

Tarım 
Sigortaları 

0 0             

Genel 0 0             

İyi-Organik 
Tarım 

3 74 1 13 1 35 1 26 

Toplam 31 719 13 266 7 172 11 281 

 
Adıyaman’ da gerçekleştirilen toplam 31 eğitimin 28’ i çalışılan çiftçi örgütlerinde görevli tarım 
danışmanlar ile birlikte gerçekleştirilmiştir. 
 
Tablo 18: Batman çiftçi örgütlerinde görevli tarım danışmanlarının ve TEYAP uzmanlarının üye 
çiftçilerine gerçekleştirdikleri köy toplantılarının konusal dağılımı   

BATMAN-
SİİRT EĞİTİM 

KONUSU 

2014-2016 2014 2015 2016 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

Hayvancılık 14 459 5 73 3 103 6 283 

Örgütlenme ve 
Grup 
Oluşturma 

48 791 46 685 1 86 1 20 

Bağ-Bahçe 25 485 6 124 11 211 8 150 

Sulama-İBY 9 91 9 91         

Tarla Bitkileri 5 113 2 47 1 17 2 49 

Tarımsal 
Yayım ve 
Danışmanlık 

5 132 5 132         

Sebzecilik 19 289 14 196 3 62 2 31 

Desteklemeler 7 74 6 66     1 8 

Tarım 
Sigortaları 

12 196 7 103 3 44 2 49 

Genel 7 237 3 55 4 182     

İyi-Organik 
Tarım 

0 0             

Toplam 151 2.867 103 1.572 26 705 22 590 

 

 



 

Batman-Siirt’ de gerçekleştirilen toplam 151 eğitimin 22’ si çalışılan çiftçi örgütlerinde görevli 
tarım danışmanlar ile birlikte gerçekleştirilmiştir. 
 
Tablo 19: Diyarbakır çiftçi örgütlerinde görevli tarım danışmanlarının ve TEYAP uzmanlarının üye 
çiftçilerine gerçekleştirdikleri köy toplantılarının konusal dağılımı   

DİYARBAKIR 
EĞİTİM 
KONUSU 

2014-2016 2014 2015 2016 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

Hayvancılık 43 522 13 149 15 172 15 201 

Örgütlenme ve 
Grup 
Oluşturma 

16 234 7 89 8 116 1 29 

Bağ-Bahçe 14 204     5 85 9 119 

Sulama-İBY 6 86 1 26 5 60     

Tarla Bitkileri 4 84         4 84 

Tarımsal 
Yayım ve 
Danışmanlık 

0 0             

Sebzecilik 0 0             

Desteklemeler 2 67         2 67 

Tarım 
Sigortaları 

0 0             

Genel 0 0             

İyi-Organik 
Tarım 

2 45 1 14 1 31     

Toplam 87 1.242 22 278 34 464 31 500 

 
Diyarbakır’ da gerçekleştirilen toplam 87 eğitimin 52’ si çalışılan çiftçi örgütlerinde görevli 
tarım danışmanlar ile birlikte gerçekleştirilmiştir. 
 
Tablo 20: Gaziantep-Kilis çiftçi örgütlerinde görevli tarım danışmanlarının ve TEYAP uzmanlarının 
üye çiftçilerine gerçekleştirdikleri köy toplantılarının konusal dağılımı   

GAZİANTEP-
KİLİS EĞİTİM 

KONUSU 

2014-2016 2014 2015 2016 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

Hayvancılık 4 50 4 50         

Örgütlenme ve 
Grup 
Oluşturma 

13 238 12 220 1 18     

Bağ-Bahçe 14 251 6 109 3 30 5 112 

Sulama-İBY 5 80 3 59 2 21     

Tarla Bitkileri 2 41 1 14     1 27 

Tarımsal 
Yayım ve 
Danışmanlık 

1 17 1 17         

Sebzecilik 0 0             

Desteklemeler 0 0             

Tarım 
Sigortaları 

0 0             

Genel 0 0             

İyi-Organik 
Tarım 

4 109 3 70 1 39     

 



 

Toplam 43 786 30 539 7 108 6 139 

 
Gaziantep-Kilis’ te gerçekleştirilen toplam 43 eğitimin 31’ i çalışılan çiftçi örgütlerinde görevli 
tarım danışmanlar ile birlikte gerçekleştirilmiştir. 
 
Tablo 21: Mardin-Şırnak çiftçi örgütlerinde görevli tarım danışmanlarının ve TEYAP uzmanlarının üye 
çiftçilerine gerçekleştirdikleri köy toplantılarının konusal dağılımı   

MARDİN-
ŞIRNAK 
EĞİTİM 
KONUSU 

2014-2016 2014 2015 2016 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

Hayvancılık 26 518 9 184 9 192 8 142 

Örgütlenme ve 
Grup 
Oluşturma 

0 0             

Bağ-Bahçe 24 381 7 141 5 64 12 176 

Sulama-İBY 3 41 2 28 1 13     

Tarla Bitkileri 3 74 1 22 1 24 1 28 

Tarımsal 
Yayım ve 
Danışmanlık 

4 134 4 134         

Sebzecilik 4 59 2 30     2 29 

Desteklemeler 1 74         1 74 

Tarım 
Sigortaları 

0 0             

Genel 2 241 2 241         

İyi-Organik 
Tarım 

0 0             

Toplam 67 1.522 27 780 16 293 24 449 

 
Mardin-Şırnak’ ta gerçekleştirilen toplam 67 eğitimin 51’ i çalışılan çiftçi örgütlerinde görevli 
tarım danışmanlar ile birlikte gerçekleştirilmiştir. 
 
Tablo 22: Şanlıurfa çiftçi örgütlerinde görevli tarım danışmanlarının ve TEYAP uzmanlarının üye 
çiftçilerine gerçekleştirdikleri köy toplantılarının konusal dağılımı   

ŞANLIURFA 
EĞİTİM 
KONUSU 

2014-2016 2014 2015 2016 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

EĞİTİM 
SAYISI 

ÇİFTÇİ 
SAYISI 

Hayvancılık 39 451 32 340 3 60 4 51 

Örgütlenme ve 
Grup 
Oluşturma 

22 332 20 230 2 102     

Bağ-Bahçe 3 65 1 29 1 25 1 11 

Sulama-İBY 16 469 11 313 5 156     

Tarla Bitkileri 13 372 8 154 3 158 2 60 

Tarımsal 
Yayım ve 
Danışmanlık 

16 450 13 311 3 139     

Sebzecilik 0 0             

Desteklemeler 1 48 1 48         

Tarım 
Sigortaları 

0 0             

 



 

Genel 1 15 1 15         

İyi-Organik 
Tarım 

0 0             

Toplam 111 2.202 87 1.440 17 640 7 122 

 
Şanlıurfa’ da gerçekleştirilen toplam 111 eğitimin 82’ si çalışılan çiftçi örgütlerinde görevli 
tarım danışmanlar ile birlikte gerçekleştirilmiştir. 
 
Tablo 23: Çalışılan çiftçi örgütlerinde görevli tarım danışmanlarının, gerçekleştirilen faaliyetlere 
katılımının illere göre dağılımı    

 Yıllara Göre Köy Toplantılarında Danışmanlık Faaliyetleri 

İller Toplam Eğitim Sayısı TD ile Eğitim Sayısı Yüzde (%) 

Adıyaman 31 28 90 

2014 13 11 85 

2015 7 6 86 

2016 11 11 100 

Batman-Siirt 151 22 15 

2014 103 0 0 

2015 26 13 50 

2016 22 9 41 

Diyarbakır 87 52 60 

2014 22 13 59 

2015 34 15 43 

2016 31 24 77 

Gaziantep-Kilis 43 31 72 

2014 30 20 67 

2015 7 5 71 

2016 6 6 100 

Mardin-Şırnak 67 51 76 

2014 27 12 44 

2015 16 15 94 

2016 24 24 100 

Şanlıurfa 111 82 74 

2014 87 67 77 

2015 17 8 47 

2016 7 7 100 

 



 

A.7.2. Demonstrasyonlar 
 
Tablo 24: Çalışılan çiftçi örgütlerinde gerçekleştirilen demonstrasyon faaliyetlerinin illere ve konulara göre dağılımı    

SN İL 2014 DEMONSTRASYON TABLOSU 2015 DEMONSTRASYON TABLOSU 2016 DEMONSTRASYON TABLOSU GENEL 

DEMONSTRASYON SAYISI TOPLAM DEMONSTRASYON SAYISI TOPLAM DEMONSTRASYON SAYISI TOPLAM TOPLAM 
BİTKİSEL SULAMA HYV. BİTKİSEL SULAMA HYV. BİTKİSEL SULAMA HYV. 

1 ADIYAMAN       0 3 1   4   6   6 10 

2 BATMAN       0 31     31 47     47 78 

3 DİYARBAKIR       0 1   11 12 1 4 17 22 34 

4 GAZİANTEP       0 11     11 12 6   18 29 

5 KİLİS       0     22 22     18 18 40 

6 MARDİN       0 16 1 12 29 60 5 46 111 140 

7 SİİRT       0       0     5 5 5 

8 ŞANLIURFA 33     33   7   7 3 6 3 12 52 

9 ŞIRNAK 8 8   16 17 2 151 170 4 2 2 8 194 

TOPLAM 41 8 0 49 79 11 196 286 127 29 91 247 582 

Bitkisel demonstrasyonlar toplamı -  247 Adet,  
Sulama demonstrasyonlar toplamı -    48 Adet,  
Hayvancılık demonstrasyon sayısı - 287 Adet 
 

 



 

Bitkisel Demonstrasyonlar: 
GAP TEYAP Çiftçi Örgütü Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli kapsamında gerçekleştirilen 
demonstrasyonlar, çalışılan çiftçi örgütlerinde tarımsal danışmanlık hizmetini verme 
kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Üye çiftçilere 
sebze (Biber-Patlıcan), meyve, tarla ve yem bitkileri yetiştiriciliğinde etkin tarım tekniklerini 
(sulama sistemleri, mekanizasyon, toprak hazırlama, ekim-dikim, zirai mücadele, sulama 
zaman planlaması, Fertigasyon vb.) kullanarak uygulamalar yapılmıştır. 
 
Bu faaliyette; çiftçilerin ihtiyaç duydukları eğitim yayım hizmetlerinin daha etkin verilmesi 
konusunda çiftçi örgütlerinin harekete geçirilmesi ve çiftçilerimizin optimum koşullarda 
uygulamaları zamanında ve etkin kullanarak birim alandan daha fazla verim elde 
edebilecekleri tarım teknikleri kullanılmıştır. 
 
Ayrıca bu demonstrasyonlardan elde edilecek gelirin de çalışılan çiftçi örgütleri bünyesinde 
yürütülen tarımsal danışmanlık hizmetlerinde (özellikle demo kontrollerinde ulaşım ve 
materyal temini)  kullanılması hedeflenmiştir. 
 
2014-2016 yılları arasında planlanan demonstrasyonlar için gerekli olan tarımsal girdiler, tarım 
danışmanları ile birlikte belirlenmiştir. Bu üretim sezonları boyunca olan faaliyetler birlikte 
planlanmıştır. Demonstrasyon ziyaretleri ve diğer çiftçileri bilgilendirme çalışmaları çiftçi 
örgütünde çalışan tarım danışmanları ile birlikte yürütülmüştür. 
 
Bitkisel demonstrasyonlar 12 konuda, 128 adet demonstrasyon, 246 çiftçi, üretici ve 
yetiştirici ile 2147,50 da alanda uygulanmıştır. Demonstrasyonlarda gerçekleştirilen her 
aşama, izleme takip formlarına çiftçi, tarım danışmanı ve saha uzmanlarımız tarafından 
işlenmiştir. Demonstrasyon yerlerinin  ve çiftçi seçiminde; çiftçinin ilgili olması, yeniliklere 
açık ve teknik elemanların yetiştiricilik ile ilgili olan tavsiyelerini eksik uygulayan çiftçilerin 
seçilmesine dikkat edilmiştir. Demonstrasyon yerlerinin seçiminde, görünürlülük açısından ana 
yolların üzerinde ve bölgeye örnek teşkil edebilecek yerler seçilmiştir. 
 
Demonstrasyonların izlenme sürecinde çiftçi örgütlerindeki tarım danışmanlarının ulaşım ile 
ilgili sorun yaşadıkları görülmüş ve il ekiplerimiz tarafından yoğun bir ulaşım desteği 
sağlanmıştır. Bu sorunların yaşanmaması adına çiftçi örgütlerine, protokol gereklerinin yerine 
getirilmesi hususu hatırlatılmıştır.  

BİTKİSEL DEMONSTRASYONLAR KONULARI 

1. MEYVECİLİK TESİS DEMOSTRASYONLARI 
GAP Bölgesinde yeni sulamaya açılmış ve açılacak alanlarda tarla bitkilerinden sonra 
meyveciliğe doğru bir yönelme olduğu gözlenmektedir. Yeni sulamaya açılmış ve açılacak 
alanlarda alternatif ürünlerin yer alması ve bunun içinde de meyveciliğin yer alması 
kaçınılmazdır. Ancak bu açılımda yetiştirme tekniklerinin çiftçilere öğretilmesi gerekmektedir. 
Ayrıca model kapsamında çalışılan çiftçi örgütlerinde çalışan danışmanların tecrübe ve 
bilgilerini artırmak amacı ile yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda GAP Master Plan ve sulama 
projelerinde ürün deseni içerisinde çok yıllık ürünlerin payı %20 civarında yer almaktadır.  

 
 



 

 
Meyve tesis demonstrasyon çalışmaları ile bölgede meyve türlerinin yaygınlaşması, iyi 
yetiştirme tekniklerinin ve iyi tarım uygulamalarının bölgeye benimsetilmesi hedeflenmektedir.  
Yapılacak bu faaliyet ile uygun bölgelerde örnek meyvecilik demonstrasyon bahçeleri kurarak 
gerek çiftçilerin ve gerekse teknik elemanların bu konuda sahada bire bir eğitimlerin sağlanması 
amaçlanmaktadır. Ayrıca, düzenlenecek tarla günlerinde de diğer çiftçilerin bu konuda 
eğitilmelerine de katkı sağlanmıştır.  
 
Kâhta ilçesinde alternatif meyve yetiştiriciliği olarak 2015 yılında çilek yetiştiriciliği yapılması 
planlanmıştır. Ancak, seçilen demonstrasyon çiftçisinin vazgeçmesinden dolayı alternatif bir 
arazi bulunması için çalışmalar yapılmıştır. Fakat demonstrasyon için uygun bir yer 
bulunamadığından dolayı 2016 yılında kurulması planlanarak ve uygulaması yapılmıştır. 
2014-2016 yılları arasında, 4 ad demonstrasyon ile 9 çiftçiye 23 da alanda 4 konuda 
demonstrasyon kurulmuştur. Proje kapsamında girdiler ve maliyetler proje bütçesinden, işçilik 
ve tesis edilecek alanın toprak hazırlığı, bakım işleri çiftçi tarafından karşılanmıştır.   

 
Telli Terbiye Bağ Tesisi Demonstrasyonu 
Kâhta ZO odası ile birlikte Mustafaçayır köyünde yürütülen Telli Terbiye Bağ tesisi 2016 
yılında şekil budaması ile tele alınarak hastalık ve zararlılar ile mücadele edilmiştir. Külleme 
ve salkım güvesine karşı mücadele yapılarak yılsonunda kaliteli ürün elde edilmiştir.  
 
Demonstrasyonun Faaliyetleri ve Sağlanan Girdiler:  
3 Mart 2016 tarihinde mantari hastalıkların önlenmesinde önemli rol etki gösteren Bordo 
Bulamacı kullanılmıştır. Burada daha önceki yıllardan omca çubuklarının üstünde miseller 
halinde bulunan mantar hastalıklarının bordo bulamacı ile temizlenme işlemi yapılmıştır. Bu 
şekilde uygulamaların bahar döneminde yapıldığında gözler uyanmadan önce ve budamadan 
sonra yapılması gerekliliği çiftçiye öğretilmiştir. 
 
GAP TEYAP uzmanları tarafından teknik destek verilerek, Kâhta Ziraat Odası tarım danışmanı 
tarafından sulama projesi hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2016 tarihinde damla sulama sistemi projesi 
araziye uygulanarak ilk su bu tarihte verilmiştir. 
 
Yapılan bu çalışma sonucu ve periyodik yapılan kontrollerde gübreleme tavsiyelerinde 
bulunulmuştur. Ayrıca yapılan kontroller esnasında salkım güvesi (Lobesia botrana) zararı 
başladığı görülmüş bu zararlıya karşı ilaçlı mücadele önerilmiştir. Önerilen ilaç yararlı 
böceklere karşı zararı olmayan ve hasat ile ilaçlama zamanı arasında geçen süresinin kısa olan 
ilaçlar seçilmiştir. Bu ilaçlı mücadele faaliyet aşamalarının ve damla sulama sistemi ile birlikte 
verilen gübrelerin miktarları çiftçi tarafından kayıt altında tutulması sağlanmıştır. 
 
Kiraz Bahçe Tesisi Demonstrasyonu 
Gaziantep ilinde GAP TEYAP model kapsamında yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 
Şehitkâmil Kiraz Üreticileri Birliği kurulmuştur. Bu birliğin çiftçilerine yönelik ideal kiraz 
bahçesini demonstrasyon planlanmıştır. 2016 yılında Gaziantep-Şehitkamil ilçesi Karpuzkaya 
köyünde 10 dekar alanda bölgede yaygın olarak yetiştiriciliği yaşanan Ziraat 0900 de yaşanan 

 



 

döllenme ve döküm sorunlarından dolayı yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucunda 
REGİNA çeşidi ile meyve bahçe tesisi kurulmuştur.  Bu çalışma ile bölgede kiraz türlerinin 
yaygınlaşması, iyi yetiştirme tekniklerinin çiftçilere benimsetilmesi hedeflenmektedir.    

 
Demonstrasyonun Faaliyetleri ve Sağlanan Girdiler: 
Regina çeşidinin seçiminde Eğirdir Meyvecilik Araştırma İstasyonunda çalışan Ziraat 
Mühendislerinden teknik destek alınmıştır. 2016 yılı bahar ayında tesis edilen bahçe de şekil 
budaması yapılarak gelişimi takip edilmiştir. Bu bahçenin kurulum planlaması aşamasında, 
tarım danışmanları tarafından toprak analizinin yapılması gerekliliği çiftçiye anlatılmıştır. Çitçi 
tarafından getirilen toprak numunesinin analizi yapılarak hangi anacın kullanılacağı tespit 
edilmiştir. Fidanlar gelmeden önce arazi tesviyesi yapılıp, fidan çukurları açılmıştır. Fidanların 
dikimi yapılmadan önce, kök tuvaleti yapılmıştır. Ardından kök hastalıklarına karşı fidanlar 
Nogal adlı kök aktivatörü ile kaplanması adına ilaçlı suda bekletilmiştir. Dikimleri yapılan 
fidanlar, yaban hayvanları ve kemirgenlere karşı zararı engellemek adına fidan muhafaza 
aparatı(Tubex)ile korunmuştur. Dikimi yapılan fidanlara can suyu verilmiştir. Sulama fidan 
dikimlerinden itibaren iklim ve toprak koşullarına bağlı olarak 2 haftada bir yapılmıştır. 
Basınçlı sulama sistemleri kurulan arazide sulama periyodu sulama saha uzmanı tarafından 
belirlenerek vegatatif aksamın büyümesine uygun olarak sulama yapılmıştır. Sulama suyu ile 
birlikte, istenilen kompoze gübreler verilmiştir. Tarımsal danışmanlık birimi düzenli olarak 
arazi kontrolleri yaparak, gerekli bitki koruma ve besleme uygulamalarının yapılmasını 
demonstrasyon çiftçisine aktarmıştır.  

Özellikle seçilen pilot alanlarda örnek meyvecilik demonstrasyon bahçeleri kurarak gerek 
çiftçilerin ve gerekse teknik elemanların bu konuda sahada bire bir eğitimlerinin sağlanması 
amaçlanmıştır. Ayrıca, düzenlenen tarla günlerinde de diğer çiftçi ve yayımcı teknik 
elemanların bu konuda eğitilmelerine de katkı sağlanmıştır. Proje kapsamında girdi olarak; 
fidan, gübre, ilaç, modern sulama sistemleri (damla sulama) ve tesis edilen alanların 
korunmasına yönelik bahçe çiti proje bütçesinden karşılanmıştır. İşçilik ve tesis edilecek alanın 
toprak hazırlığı, bakım işleri çiftçi tarafından karşılanmıştır. Tüm çalışmalarda tarım teşkilatı 
ve üretici örgütleri ile işbirliği yapılmasına özen gösterilmiştir. 

Fidan dikiminden sonra sulama sistemlerinin bahçeye döşenmesi ile devam eden aşamada 
sulama zaman planlamasının çiftçiye verilmesi ile çiftçimiz bahçesine hangi dönemde ve ne 
kadar su vereceği konusunda bu güne kadar alışılmışın dışında olan bir uygulama ve yenilik ile 
bahçesini sulaması yörede bir ilk olmuştur. Demonstrasyon iyi bir gelişim göstermektedir. 
Takip eden yıllarda çiftçi kendi imkanları ile bahçesinin alanını arttırmayı düşünmektedir.  

Demo yeri ve çiftçi seçimi oldukça iyidir. Demonstrasyon çiftçisi ilçe Kiraz Üreticileri Birliği 
üyesi olup yeniliğe açık, çevresinde lider, öncü bir çiftçi profili sergilemektedir. Çiftçimizin 
üzerine düşen görevleri yerine getirmesi demonstrasyonumuzun sürdürülebilir olmasını 
sağlamıştır. 2017 yılında takip edilmeye devam edilecektir. 

Çilekte Alçak Tünel Demonstrasyonu 

 



 

Çilek üretimi Sason genelinde bu kadar geniş alanda yapılırken;  Modern tarımın yaygınlaşması 
ve birim alandan en fazla verimin alınmasında istenilen düzeyde değildir. Sason da 1 dekar 
çilek bahçesinden alınan çilek miktarı 1-2 ton/da civarındadır.  Türkiye de bu oran bölgelere 
göre değişmekle birlikte 3-5 ton/da arası değişmektedir. Sason da elde edilen verim; bazı 
yörelere göre düşüktür.  
Batman ilinde de daha önceki yıllarda GAP BKİ teşvikleri ile kurdurulan çilek bahçelerinin 
yayılması sonucunda GAP TEYAP ekibinin çalışmaları ile çiftçiler teşvik edilerek SASON 
ÇİLEK ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ kurulmuştur.  
 
Sason ilçesinde çilek tarımın açık alanda yapılıyor olması,  doğal felaketler karşısında risk 
altında oluşu, üreticileri çok ciddi anlamda zarara sokmakta, üreticinin sürekli tedirgin olmasına 
neden olmaktadır.  2014 yılında yurt genelinde ve 2015 baharında yaşanan don ve dolu sorunu 
çilek üretiminde %50-60 zarar uğratmıştır. Çilek üreticilerinin ortalama bahçe büyüklüğünün 
3-5 dekar olduğunu ve ana geçim kaynağının çilek olduğunu düşündüğümüzde doğal 
felaketlerden kaynaklı zararın çiftçi nezdinde çok ciddi boyutlar da olduğu görülmektedir. 
Bölgede teşvik edici projelerin hayata geçmesi bu bakımdan da olumlu olacaktır. Sason da alçak 
tünel uygulamasının  başarılı olması hallinde; diğer çilek üreticileri arasında bu uygulamanın 
yaygınlaşacağı aşikârdır. Çilek üreticileri; tarımsal alanda yapılan yeniliklerin 
benimsenmesinde; daha önceki örnek denemeler göz ününe alındığında; hızlı gelişme 
göstereceği tahmin edilmektedir. Faaliyetin SAÇÜB bünyesinde yapılması, çilek üreticilerinin 
birliğe olan güvenini güçlendirecek; birliğe yeni üyelerin katılımını artıracaktır. Buda kurumsal 
büyümeyi beraberinde getirecek yeni avantajlardan faydalanma fırsatını doğuracaktır.  
Çilek üretim sezonu her yıl nisan ve kasım ayları arasında 7 ay yapılırken, alçak tünel 
uygulaması ile erkencilik sağlanacak; üretim sezonu artırılacak; buda çilek gelirini artıracaktır.  
Üretim sezonunun uzaması ayrıca çilek hasadında çalışan mevsimlik işçilerin 1 ay daha; fazla 
istihdam olmalarını sağlayacaktır. Doğal felaketler karşısında; ürün kaybının neredeyse %50 
oranında olması gerçeği düşünüldüğünde%50’lik oran heba olmayacak; tarımsal ekonomiye 
geri dönecektir. Çilek üretiminde gelir durumunun artması ile dışarı göçle giden Sason 
insanlarının; geri eski yaşadıkları mekânlara dönmesi, kırsal ekonomi açısından bölgenin 
sosyo- ekonomik ve sosyo- kültürel değerlerine katkı sağlayacaktır 
 
Bu demonstrasyon ile birlik üyelerine çilek bitkisinin olumsuz iklim şartlarında korunması ve 
erkencilik sağlanması amacı ile alçak tüneller kurulmuştur.  
 
Demonstrasyonun Faaliyetleri ve Sağlanan Girdiler: 
Alçak tünel uygulaması 26.02.2016 tarihinde başladı. Tesisin kurulması 
tamamlanmıştır.29.02.2016 alçak tünel uygulaması kontrol edildi. 04.03.2016 tarihinde 
yapılacak çilek yetiştiriciliğinde alçak tünel tarla günü için 6 çilek bahçesinden en uygun olanı 
seçmek için kontroller yapıldı. 04.03.2016 tarihinde Çilek Yetiştiriciliğinde Alçak Tünel 
uygulaması demo tarla gününe 80 çiftçi ile katılım sağlandı.   
 
Periyodik olarak yapılan bahçe kontrollerinde çilekte yer yer kurşuni küf olduğu görüldü. 
Çiftçiye sulama, gübreleme ve zirai mücadelede da uyarılar yapılmıştı, Bu kontrol sırasında 

 



 

çiftçinin buna dikkat ederek, kontrollü sulama yaptığı gözlemlendi. Ayrca alçak tünelin yan 
plastiğinin açılması ve  bahçede temizlik yapılması gerektiği belirtildi. 
 
Tablo 25: Çilek yetiştiriciliğinde alçak tünel demonstrasyon maliyet tablosu 

Çilek Yetiştiriciliğinde Alçak Tünel Demonstrasyon Maliyet Tablosu 

 Çiftçi Adı Soyadı  Şükrü YILMAZ 

Demo  yeri  Erdemli mah./Sason / Batman 

Bahçenin Yaşı 3 yaş 

 Alan 1 da 

İşçilik durumu 
 İşçilik aile işgücünden sağlanmıştır.   Dönem dönem dışardan iş gücüne ihtiyaç 
duyulmuştur. 

A-GİDERLER 
 Tutar 
(TL ) AÇIKLAMA 

1- KİRA GİDERİ  700  Arazi çiftçiye ait. Çilek bahçeleri kiralandığında 3 yıllığına kiralanmaktadır.                                                                                                                                                                           
3 yıllık kiralama bedeli:2100 TL'dir. 1 dekarın kira bedeli 2100/3=700 TL 

 2-Alçak Tünel Kurulumu 750 

 GAP TEYAP Tarafından %70 GAP TEYAP, %30 çiftçi destekli kurulan tesis 
de çiftçi başına 3000 TL alınmıştır. Alçak Tünel de kullanılan naylonun 
ekonomik ömrü 3 yıldır. Aşagı yukarı bu yıl süresi, çilek bahçesinin yaşı 
kadardır.  3000 TL'lik alçak tünel tutarı /4=750 TL 2016 yılının alçak tünel 
gideri kadardır. 

3- Ekim Gideri    Bu gider ( fide bedeli ) bahçe kurulumun yapıldığı ilk yıl yapılmıştır. 

4-Gübre Gideri   
  Organik Gübre desteği SAÇÜB Kanalı ile Tedarikçi Firma kanalı ile çiftçilere 
hibe edilmiştir. 

5-Zirai Mücadele İlacı 
Gideri 

  
 Organik İlaç desteği SAÇÜB Kanalı ile Tedarikçi Firma kanalı ile Çiftçilere 
hibe edilmiştir. 

6-Malçlama    Bu gider bahçe kurulumun yapıldığı ilk yıl yapılmıştır. 

7.BAKIM VE İŞÇİLİK GİDERLERİ 

İlk Sürüm   
Traktör kiralama yolu ile kullanılmıştır. Bu gider bahçe kurulumun yapıldığı 
ilk yıl yapılmıştır. 

Tesfiye    Bu gider bahçe kurulumun yapıldığı ilk yıl yapılmıştır. 

Diskaro    Diskaro kiralama yolu ile kullanılmıştır. 

Taban Sürgü ve tırmık    Bu gider bahçe kurulumun yapıldığı ilk yıl yapılmıştır. 

 



 

Malçlama    Bu gider bahçe kurulumun yapıldığı ilk yıl yapılmıştır. 

Karık ve kanal açma    Bu gider bahçe kurulumun yapıldığı ilk yıl yapılmıştır. 

Dikim    Bu gider bahçe kurulumun yapıldığı ilk yıl yapılmıştır. 

Yabancı ot alma ve boğaz 
Doldurma 

  Aile işçi gücü ile yapılmıştır. 

Zirai Mücadele işçiliği   Aile işçi gücü ile yapılmıştır. 

Gübreleme işçiliği   Aile işçi gücü ile yapılmıştır. 

Sulama işçilik   Aile işçi gücü ile yapılmıştır. 

Sulama Enerji Bedeli 250 Abonelik için 300 TL ödenmiştir. ( bu 2 dekar için geçerlidir. 1 dekar için 150 
TL 'dir. ) Su faturası bedeli 100 TL olmuştur. Toplam su bedeli 400 TL 'dir. 

Sürgün ve yaprak budama 185 Aile işçi gücü ile yapılmıştır. Dışardan işçide tutulmuştur. 

8. HASAT ve PAZARLAMA  

Hasat 640 
Aile işçi gücü ile yapılmıştır. Ayrıca dışarıdan tarım işçisi yevmiye üsülü 
tutulmuştur. 

 Kasa gideri(tahta ve plastik 
kasa ) 

416 416 kasa kullanılmıştır. 

Nakliye 250  Çilek satış noktasına kendi araçları ile nakliye yapmışlardır. 

TOPLAM GİDER 3191  Gider tutarı çiftçi beyanıdır. 

B-TOPLAM GELİR 3000  Gelir tutarı çiftçi beyanıdır. 

1 DEKAR İÇİN NET 
GELİR -191 

1 Dekarlık alçak tünel uygulamasından çiftçinin geliri oluşmamıştır.  Çiftçi 
çilek satışından gelir elde etse de; giderler geliri aşmıştır. Sonuç olarak çiftinin 
zararı 191TL 'dir. 2. yıl alçak tünel kendini amorti edebilecektir. Çilek bahçesi 
3. yaşında olduğu için verim düşüktür. 

 
Sonuç: 
Tarım Sigortalarının (TARSİM ); doğal felaketler karşısında; çiftçiyi koruyan ve maddi 
anlamda destekleyen politikalarında kimi yetersizlikler bulunmaktadır. Ayrıca Sason da 
bulunan çilek bahçe büyüklüklerinin ortalama 3-5 dekar olması; sebebiyle TARSİM 
kapsamında çiftçinin ödemesi gereken tutarı ödemedeki sıkıntısı sebebiyle; sigorta konusuna 
çilek üreticileri bu aşamada sıcak bakmamaktadırlar. Bundan kaynaklı olarak doğal felaketler 
karşısında alcak tünel sistemi; çilek üreticileri tarafından demonstrasyon kapsamında denenmek 
istenmekte olup bu konuda çok ciddi bir talep oluşmuş durumdadır. 
Bu demonstrasyon hedeflenen başarıya ulaşmıştır. Bölgeye örnek teşkil ederek GTH Batman il 
müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik teşvik çalışmaları başlamıştır. Alçak tünel 
uygulamasının verimli olduğu genel kabul karşısında 2017 yılı ve sonraki dönemlerde alçak 
tünel demo desteğinin sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması olumlu olacaktır. Çiftçilerden alınan 
geri bildirimler bu yönlüdür. 

 

 



 

2. MEYVECİLİK BAKIM DEMONSTRASYONLARI 
GAP Bölgesinde yapılan incelemelerde mevcut kurulu meyve bahçelerinin bakımlarının iyi 
olmadığı ve yeterli verimin alınamadığı tespit edilmiştir. Bu bahçelerdeki verim düşüklüğünün 
nedenleri çeşit seçimlerinden ve iklimden kaynaklandığı gibi budama, gübreleme, ilaçlama, 
sulama gibi bakım hatalarından ileri gelmektedir. Meyvecilik bakım demonstrasyonları ile 
bölgede halen kurulu meyve bahçelerinde budama, gübreleme, ilaçlama gibi konularda bakım 
işlemleri üreticilerle ve yayımcı teknik elemanlarla birlikte yapılarak, bu meyve bahçelerindeki 
üreticilerin her aşamada bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.  Bu faaliyetler 7 
tür meyvede (Antepfıstığı,  Kiraz, Çilek, Badem, Elma, Zeytin ve Bağ) 19 konuda 112 çiftçide 
yaklaşık 1514 da alanda yürütülmüştür.  Gübre, ilaç giderleri, vb. gibi maliyetler projeden,  
işçilik ve bakım işleri çiftçi tarafından karşılanmıştır. Bu bahçelerin tamamı 2015-2016 
yıllarında itibaren uygulamaya alınarak ürün sezonu boyunca izlenmiştir.  Tüm çalışmalarda 
tarım teşkilatı ve çalışılan Ziraat odaları ile işbirliği yapılmaya devam etmektedir. Nurdağı’nda 
planlanmış olan Zeytin bakım demonstrasyonu çiftçinin vazgeçmesinden dolayı iptal edilmiştir. 

 
Meyve bakım demonstrasyonlarında amaç yapılan hatalı uygulamaları en aza indirmek, böylece 
çiftçinin bitki gelişmesinde, verimde, ürün kalitesinde olan yükselmeyi görerek modern 
yetiştiricilik yapar hale gelmesini sağlanmıştır. 
 
Çiftçiye doğru gübreleme, sulama, budama, ilaçlama ve doğru sürüm veya kontrollü sürüm 
yoluyla yetiştiricilik yapabileceği gösterilerek verim ve kalite artışı sağlanması konusundaki 
amacımıza ulaşılmıştır. 
 
Çiftçi örgütlerine göre bakım demonstrasyonlarında amacı,hedefi, sağlanan girdiler, 
uygulamalar ve sonuçları aşağıda belirtilmiştir. 
 
Antepfıstığı Bakım Demonstrasyonu 
Adıyaman ili Besni ilçesinde, antepfıstığı yetiştiriciliği genelde kötü şartlarda   yapılmaktadır.  
Genellikle sürülemeyen arazilerde yapılan yetiştiricilikte, hastalık ve zararlılar ile mücadelede 
doğru uygulamadığından ve ilaçlama zamanı genelde doğru tespit edilmediğinden dolayı ürün 
kayıplarına neden olmaktadır. Bu bölgede antepfıstığında hastalık açısından Kara Zenk, zararlı 
açısından en fazla Antepfıstığı Psillidi sorun olmaktadır. Bu demonstrasyonda hastalık ve 
zararlılara karşı mücadele yöntemlerinin doğru zamanda ve doğru bir şekilde yapılmasını 
öğretmek amaçlanmıştır. Bu nedenle 2015 yılında bu demonstrasyon planlanmıştır. 
 
Demonstrasyonun Faaliyetleri ve Sağlanan Girdiler:  
Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda Besni ilçesinin Karagüveç köyünde bu uygulama 
yapılmıştır. 2015 yılının ocak ayında yapılan sürüm ile birlikte, 15-15-15 formülasyonlu gübre 
verilmiştir. Daha sonra mart-mayıs ve haziran ayında sürüm yapılmıştır. En son sürüm ekim 
ayında yapılmıştır. En son sürüm ile birlikte taban gübresi verilmiştir. 
 
Yapılan kontroller neticesinde, karagöz kurduna karşı ilaçlama yapılmıştır. Bu ilaçlama 
esnasında Karazenk hastalığına karşı koruyucu önlem adına ilaçlama yapılmıştır. Antepfıstığı 
psillidine karşı yapılan ilaçlamada, zararlının epidemi yapmasından dolayı pek fazla başarı 

 



 

sağlanamamıştır. Yapılan ilaçlamalar sonucunda, hava sıcaklığının artmasından dolayı iki 
uygulamada popülasyon düşürülememiş ancak üçüncü ilaçlamada bir miktar baskı altına 
alınmıştır. 
 
Tablo 26: Antepfıstığı bakım demonstrasyonu malzeme dağıtım listesi 

Malzeme Cinsi Miktar    

15+15+15+ iz 400 kg 

21 Amonyum Sülfat 300 kg 

Çinko-Fosfor (Elfer ZnP) 4 lt 

Elfer combi 4 lt 

Chlorpyrifos Ethyl 4 lt 

Thiacloprid 2 lt 

Acetamiprid 2 kg 

Thıomatexam 0,2 kg 

Imidacloprid+oil 25 lt 

Propiconazole+difeconazole 1 lt 

 
Sonuç:  
Besni ilçesinde yapılan bu demonstrasyonda, hastalıklara karşı yapılan mücadelede başarıya 
ulaşılmıştır. Ancak antepfıstığı psillidine karşı yapılan mücadelede istenen başarı 
sağlanamamıştır. Bu nedenle bölgede yapılacak mücadelede özellikle ilaçlama zamanının 
tespiti için zarar eşiği seviyelerine bakılarak yapılması gerekmektedir. Bölgede bu zararlının 
popülasyonu çok olması göz önünde bulundurulduğunda zarar eşiğinin mutlaka kontrol 
edilerek ilaçlama zamanının tespiti çok önemlidir.  
 
Çilek Bakım Demonstrasyonu: 
Sason Çilek Üreticileri Birliği; Batman Sason İlçesinde, iyi bir potansiyel haline gelen çilek 
üreticiliğindeki sorunları daha kolay aşmak ve pazar çeşitliliğini artırmak adına ve GAP 
TEYAP’ın örgütlenme bilincini artırmak için yapmış olduğu faaliyetler sonucunda SASON 
ÇİLEK ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ  (SAÇÜB) 2014 yılı Eylül ayında Sason/Yeniköy adresinde 
kurulmuştur.  
 
Sason ilçesinde 2015 yılı itibari ile 1342 dekarlık alanda çilek üretimi ağırlıklı olarak 9 köyde 
ve 300 aile tarafından yapılmaktadır. Yeni kurulan çiftçi örgütünün kurumsal yapısını 
güçlendirerek yeni üye katılımlarını özendirmek, tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetlerini 
hayata geçirmek, tarımsal alanda yaşanan yeniliklerin çiftçiler tarafından benimsenerek, 
çiftçilerde davranış değişikliğini yaratmaktır. (SAÇÜB ‘e üye olan 10 dekarlık çilek bahçesine 
sahip kişilerin sayısı 1 ‘dir. SAÇÜB; Üyelerin çilek bahçe büyüklüğünün ortalama 3-5 dekar 
olması ve 10 dekar çilek bahçesine sahip üye sayısının 1 olmasından dolayı GTHB’nın tarımsal 
yayım ve danışmanlık desteğinden faydalanamamaktadır. ) Çilek üretiminde kalite ve verimde 
yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için yetiştiricilikte uygulanan iyi uygulamaları çiftçilere 
öğretmek amacı ile bu demonstrasyonlar kurulmuştur.    
 

 



 

Bu demonstrasyonlar, SAÇÜB’e üye olan 30 çiftçiye 2 da alanlarda toplamda 60 da büyüklükte 
kurulmuştur. Bu 60 da alanda, verim ve kaliteyi artırarak yeni pazarlara yönelim 
hedeflemektedir. Bu sayede çiftçilerin gelir düzeyinde artış hedeflenmektedir.  
 
Demonstrasyonun Faaliyetleri ve Sağlanan Girdiler: 
Sason Çilek Üreticileri Birliği ile yapılan işbirliği ile bu demonstrasyon alanları bir program 
dahilinde ziyaret edilmiştir.  Bu ziyaretlerde birliğin tarım danışmanı bulunmadığından dolayı 
GAP TEYAP uzmanları tarafından arazi kontrolleri yapılarak aşağıdaki tabloda belirtilen 
girdiler kullanılmıştır. Bu girdilerin üreticiye ulaştırılmasında yaşanan aksaklıktan sonra, 
27.04.2015 tarihinde SAÇÜB merkezinde üye çiftçilere gübreleme ve ilaçlama hakkında 
bilgilendirme toplantısı bitki yetiştirme uzmanı tarafından yapılarak dağıtılmıştır. Ayrıca 
SAÇÜB’e üye çiftçilerin çilek bahçeleri demonstrasyon kapsamında ziyaret edilerek; gerekli 
bilgilendirmeler yapılmıştır. Üye çiftçilerin dışında; çilek üreten ama birliğe üye olmayan başka 
çiftçilerin çilek bahçelerine de bu ziyaretler esnasında kontrol edilerek gerekli tavsiyelerde 
bulunulmuştur. 
   
GAP TEYAP saha uzmanlarının yanı sıra Sason ilçesinde yaşayan bir tarım danışmanı bu 
ziyaretler esnasında tecrübe kazanması amacı ile saha ziyaretlerine katılması sağlanmıştır.   
Sason İlçe Tarım Müdürlüğü SAÇÜB kapsamında yapılan etkinlik ve faaliyetlere katılım 
sağlamışlardır.   
 
Çilek hasatı ilk olarak 22.04.2015 tarihinde Sason ilçesi Cevizli köyünde başlamış ve Ekim ayı 
sonuna kadar devam etmiştir. Ancak yaz aylarında bilindiği üzere çilek hasadında verimde 
doğal olarak sıcaklardan dolayı düşüş yaşanmıştır. Çilek üretimi yaklaşık 7 ay sürmektedir. 
 
Hasat dönemleri: 
1-Hasat Dönemi: Mayıs başı- 10 Haziran  (40 gün )- Çilek üretiminin pik dönemi 
2- Hasat Dönemi:10 Temmuz- Ağustos sonu ( 50 gün ) 
3- Hasat Dönemi: Eylül (2. Haftasından sonra ) - Kasım Sonu (60 gün) 
 
Tablo 27: SAÇÜB’ e üye olan çiftçilere Demonstrasyon kapsamında dağıtılan malzemeler 

SAÇÜB’e üye olan çiftçilere Demonstrasyon kapsamında dağıtılan malzemeler 

No Ürün İçeriği Miktar 

1 10-30-10 25 kg 

2 16-08-24. 75 kg 

3 18-18-18 50 kg 

4 Chloropyrfos-ethyl 1 lt 

5 Maneb-Zinep 400 gr 

6 Captan 400 gr 

7 Sıvı Kalsiyum 5 lt 

8 5-20-00. 5 lt 

9 Mikro element(Fe-Zn) 2 lt 

 



 

10 Delthamethrin 250 cc 

11 Acetamiprid 400 gr 

12 Abamectin 250 cc 

13 Fosetyl-Al 200 gr 

14 Azoxtrobyn 250 cc 

15 Humik Asit 5 lt 

16 Kalsiyum nitrat 12,5 kg 

17 Nitrik Asit 5 lt 

 
Tablo 28: 2 dekarlık çilek demonstrasyon alanında maliyet tablosu 

2 DEKARLIK  ÇİLEK DEMONSTRASYON ALANINDA MALİYET TABLOSU 

 Çiftçi Adı Soyadı  Seyfettin DEMİREL 

  Bahçenin yeri  Cevizli köyü /Sason / Batman 

 Bahçenin Yaşı 1. yaş 

  Demonun uygulandığı 
bahçe büyüklüğü 

2 dekar 

İşçilik durumu  İşçilik aile işgünden sağlanmıştır.  Ailede  baba ve 3 çocuk çalışmaktadır.Dışarıdan 
işçi tutulmamıştır. 

 Bahçenin kurulum 
durumu 

 Çiftçi kendi öz sermayesi ile bahçe kurulumunu yapmıştır. 

GİDERLER   adet 
/yıl 

 1 Birim malzeme  
tutarı ( TL ) 

 Tutar 
(TL ) 

AÇIKLAMA 

1- Kira Gideri 1 Yıl 666 666  Arazi çiftçiye ait. Çilek bahçeleri 
kirandığında 3 yıllığına 

kiralanmaktadır.                                                                                                                                                                           
3 yıllık kiralama bedeli:2000 TL'dir. 
1 dekarın kira bedeli 2000/3=666 TL 

2-GİRDİ GİDERLERİ         

Fide Gideri        Bu gider bahçe kurulumun yapıldığı  
ilk yıl yapılmıştır. 

Gübre Gideri     400  GAP TEYAP  Model kapsamında 
ilaç ve gübre giderinin %30'a 

tekabül eden karşılığı 416 TL'dir. 
Çiftçi 400 TL vermiştir. 

Zirai Mücadele İlacı 
Gideri 

    

3.BAKIM VE İŞÇLİK 
GİDERLERİ 

        

Zirai Mücadele işçiliği       Aile işçi gücü ile yapılmıştır. 
Gübreleme işçiliği       Aile işçi gücü ile yapılmıştır. 
Sulama işçilik       Aile işçi gücü ile yapılmıştır. 
Sulama Enerji Bedeli 2 150 300  Sulama Enerji bedeli 300 TL 'dir. 
Sürgün ve yaprak 
budama 

      Aile işçi gücü ile yapılmıştır. 

4. HASAT ve 
PAZARLAMA 

        

Hasat       Aile işçi gücü ile yapılmıştır. 

 



 

plastik kasa 500 1 500  Çilek üreticileri  yer yer plastik ve  
yer yerde  platik kasa ile çilek satışı 

yapmaktadır.  Çilel alıcısı hangi kasa 
ile almak istiyorsa, çilek üreticisi 

ona göre;hazırlık yapıyor.Ortlama 1 
dekarlık çilek hasatı  plastik kasa, 1 
dekarlık  çilek ise plastik kasalarda   

(2.el )   satılmaktadır.                                                                                                                                                                                 
Ahşap kasa ile  2000 kg'lık çileğin 

satış durumunda kasa bedeli:  
kasalarda 4 kg çilek satılmaktadır. 1 

kasa fiyatı 1TL 'dir. Buna göre 
2000kg lık çilek 4'er kg'lık kasalara 
konulmasu halinde; kasalarında her 

birinin 1TLolduğunu 
düşündüğümüzde ;ödenen tutar 500 

TL'dir. 
ahşap kasa 333,3 0.06 199 Plastik kasa ile 2000 kg'lık çileğin 

satış durumunda kasa bedeli:  
kasalarda 6 kg çilek satılmaktadır. 1 

kasa fiyatı 0,6 TL 'dir. Buna göre 
2000kg lık çilek 6'şar kg'lık kasalara 
konulmasu halinde; kasalarında her 

birinin 0.6 TL olduğunu 
düşündüğümüzde ;ödenen tutar 199 

TL'dir. 
Nakliye 60 25 1500  Nakliye ücreti 25 TL'dir. 

 TOPLAM GİDER     3565 2 Dekarlık çilek bahçesinde üretim 
sırasında yapılan giderlerin toplamı 

(çiftçi beyanı) 
TOPLAM GELİR 2 4000 8000 2 Dekarlık çilek bahçesinde üretim 

sırasında  elde edilen gelirin 
toplamı(çiftçi beyanı ).1 dekardan 

ortalama 2000 kg çilek elde 
edilmektedir. 

2 DEKAR İÇİN NET 
GELİR 

    4435 2 Dekar için net gelir 4435 TL 

1 DEKAR İÇİN NET 
GELİR 

    2217.5 1 dekar için net gelir  2217.5TL 

 
Sonuç: 
Çilek bakım demonstrasyonu kapsamında,  çiftçilerden alınan girdi bedelinin %30’luk kısmı 
kadar olan katkı payları SAÇÜB ‘ün kasasına gelir olarak akdedilerek bütçesine katkı 
sağlanmıştır.  Bu gelir üretici birliğinin faaliyetlerinde kullanılmıştır.  

 
Demonstrasyon alanlarının yer ve çiftçi seçiminde SAÇÜB’e üye olma kriteri aranmıştır. Bu 
neden ile bazı demonstrasyon alanları uygun olmamıştır. Ayrıca  bazı demonstrasyon çiftçileri 
ile gerekli işbirliği sağlanamamıştır. Bu deneyimler sonucunda 2016 yılında planlanacak 
demonstrasyon yerleri ve seçimi kriterlerinde üye olma şartının yanında; demonstrasyon 
yerinin görünürlüğü ve çiftçinin 2015 yılındaki faaliyetlerimize olan ilgisi göz önünde 
bulundurularak demonstrasyon planlaması yapılacaktır. Bu kapsamda SAÇÜB’e üye olan 

 



 

köylerden seçilerek demonstrasyon sayısı azaltılacaktır. Bunun nedeni, demonstrasyon 
faaliyetlerinin daha etkin halde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. 
 
Gercüş Ziraat Odası 

a. Antepfıstığı Bakım Demonstrasyonu 
Son yıllarda çiftçilerimiz bağ yetiştiriciliğinin dışına çıkıp antepfıstığı yetiştiriciliğine yöneldi. 
Antepfıstığı bahçelerinde her yıl bir önceki yıla oranla artış gözlemlendi. Gercüş Ziraat Odası 
da çiftçilerin bu yönelimine destek sağlamak için antepfıstığı fidanları temin etti. Gercüş Ziraat 
Odası ve GAP-TEYAP antepfıstığı yetiştiriciliği yapmaya başlayan çiftçileri bahçe kurulum 
aşamasından toprak işleme, gübreleme, sulama, hastalık ve zararlılar ve bunlarla mücadele 
yöntemlerine kadar olan bütün tarımsal faaliyetleri öğrenmeleri amacıyla eğitimlere 
gönderdiler. Bundan sonraki aşamada çiftçilerimizin aldıkları eğitimleri uygulamaya 
sokmalarını, bilinçli olarak ilaç ve gübre kullanımını sağlamak, hastalık ve zararlılarla doğru 
bir şekilde ve zamanında ilaçlama yapmalarını ve uygun dozda ilaç kullanmalarını sağlamak 
amaçlarımız arasındadır. Ayrıca, yapraktan gübreleme yapmanın bitki üzerindeki olumlu 
etkilerini görmelerini sağlamakta diğer bir amacımızdır. 
Demonstrasyon Çiftçilerinin Adı Soyadı: 
 
Tablo 29: Gercüş antepfıstığı bakım demonstrasyonu çiftçi tablosu  

No Köyü Çiftçi Adı Soyadı Demo Konusu Alan 

1 Hisar Abdurrahman ARSAY Antepfıstığı 5 

2 Hisar Davut KIZILATLI Antepfıstığı 5 

3 Arıca M.Tevfik ÖNER Antepfıstığı 50 

4 Hisar Şükrü ARSAY Antepfıstığı 10 

5 Sapanlı Şehmus ÇİFTÇİ Antepfıstığı 2 

6 Sapanlı Hazbiye KAPLAN Antepfıstığı 10 

7 Doruk Orhan AYDIN Antepfıstığı 5 

8 Arıca Ömer SEBUKTEKİN Antepfıstığı 10 

 
Demo Ekonomik Analizi: 
 
Tablo 30: Gercüş antepfıstığı bakım demonstrasyonu maliyet tablosu  

Antepfıstığı  Maliyet Tablosu-2016 

Çiftçi Adı Soyadı  Şükrü ARSAY 

Bahçenin yeri  Batman-Gercüş- Hisar köyü 

Alanı (da ) 10 da  

Açıklama Arazi hisarın kuzeyinde bulunmuş olup 10 yasında bir bahçedir .toplamda 300 ağacı 
bulunmaktadır . Aile işletmesidir. 

 



 

A-Giderler Tutar (Tl ) Açıklama 

1- Kira Gideri  
 

 Antepfıstığı bahçesi çiftçiye aittir. Çok yıllık bitki olduğunda gider 
hesaplamalarında kiralama  gideri  hesaplanmamaktadır. 

2- Toprak hazırlığı  1.200,00  Her sürüm 300 TL üzerinden 3x400= 1200TL 'lik toprak hazırlığı 
için gider yapılmaktadır. 

3- Fidan  bedeli 
 

 Fidan dikimi 5 yıl önce yapıldığı için 2017 üretim dönemi içinde 
fidan bedeli kapsamında gider söz konusu değildir. 

4- Gübre gideri 400  GAP TEYAP Demo desteği kapsamında  çiftçiden %30 çiftçi  katlı 
payı alınmıştır. Bu destel 150 TL 'dir. Aynı  zaman çiftçinin kendi 
bütçesinden de aldığı 250TL'lik ilaç gübre gideri olmuştur. Bu gider 
toplam olarak 150+250=400 TL 'dir. 

5-İlaç  masrafı  ) 

6- Sulama Gideri 360   Tanker kiralaması 3 defa yapılmıştır. 3x120 = 360 TL 'lik kiralama 
gideri yapılmıştır. Sulama için  yakıt gideri toplamda 810 TL 'dir. Bu 
kapsamda yapılan gider 360+810 =1170 TL 'dir. 

7- İşçilik masrafı 1170  Aile işletmesi olduğunda, işçilik aile fertleri tarafından  yapılmıştır. 

7. Hasat ve pazarlama, 
vb. 

 
Ağaç başına ortalama 7 kg hasat yapıldı.                                                                                                                                                                                                          
1 dekardan  150 kg  Antep fıstığı hasat   edildi. satış yerel pazarlarda 
yapıldı. Nakliye gideri olmadı. 

Toplam Gider 3130  Üretim sezonu boyunca 3130 TL'lik masraf yapılmıştır. 

B-Toplam Gelir 45000  Kg'ı  30 TL  'den satıldı.10 dekardan 1500 kg antepfıstığı elde 
edilmiştir. Elde edilmiş demektir.  Toplamda 1500 x30=45000 TL 
'lik  gelir elde dilmiştir. 

10 Dekar İçin Net Gelir 41870  Çiftçi 10 dekarlık antepfıstığı bahçesinden 41870 TL'lik kar elde  
edilmiştir. 

1 Dekar İçin Net Gelir 4187  Çiftçi 1 dekardan 4187TL kar elde etmiştir. 

 
Demo Faaliyet Sonucu: 
Antepfıstığı yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarını zamanında ve yerinde tespit ile 
mücadelede başarıya ulaşılmıştır. Düzenli olarak yapılan arazi faaliyetleri sonucunda kara zeng 
ve diğer zararlılar görülmemiştir. Ancak önemli olan tarım danışmanlarının tecrübe 
kapasitelerini artırmaları açısından önemli bir faaliyet olmuştur. Arazi ziyaretleri belirli bir 
takvime bağlanarak düzenli olarak yapılmıştır. 

b. Bağ Bakım Demonstrasyonu 

Demo amacı: 
Gercüş bölgesi üzümüyle özellikle mazrone üzümüyle meşhurdur. Uzun yıllardan beri bağ 
yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bağlarımız çok eski olduğu için verim ve kalite kaybı 
yaşanmaktadır. Gercüş Ziraat Odası olarak çiftçilerimizin bağlarından yüksek verim ve kalite 
sağlamaları açısından bağlara bakım demonstrasyonlarının kurulmasını istedik. Böylelikle, 
doğru ve zamanında, uygun dozda ilaçlama ve gübreleme yapılarak hem asmaların 
dayanıklılığının artması hem de hastalık-zararlılarla mücadelenin etkin bir şekilde yapılarak 
verimin artması amaçlarımız arasındadır. 

 



 

Demonstrasyon Çiftçi Adı Soyadı: 
 
Tablo 31: Gercüş bağ bakım demonstrasyonu çiftçi tablosu  

No Köyü Çiftçi Adı Soyadı Konusu Alan 

1 Sapanlı Mehmet Salih GÜL Bağ 10 

2 Arıca Mehmet Emin DEMİR Bağ 10 

3 Nurlu Kemal ŞİMŞEK Bağ 5 

4 Nurlu Sami EKİNCİ Bağ 5 

5 Nurlu Edip IŞIK Bağ 5 

6 Nurlu Ömer ŞİMŞEK Bağ 5 

7 Sargın Nurettin IŞIK Bağ 5 

8 Yakıtlı Zeynel TEKİN Bağ 5 

9 Arıca Mehmet Emin KARDAŞ Bağ 5 

10 Hisar Davut EFETÜRK Bağ 5 

11 Hisar Seyfettin GÖLGE Bağ 5 

12 Hisar Hüseyin KIZMAZ Bağ 5 

13 Hisar Mehmet Salih ÖZHAN Bağ 5 

14 Hisar Davut KIZILATLI Bağ 5 

15 Hisar Osman TONGUZ Bağ 5 

16 Nurlu Latif KAVAK Bağ 5 

17 Arıca Seyithan ÖNER Bağ 10 

 
Demo Girdileri: 
 
Tablo 32: Gercüş bağ bakım demonstrasyonu girdi tablosu  

 
Demo Ekonomik Analizi: 
 
Tablo 33: Gercüş bağ bakım demonstrasyonu maliyet tablosu  

Bağ    maliyet tablosu-2016 

Çiftçi Adı Soyadı  Mehmet Emin GARDAŞ 

Bahçenin yeri  Batman-Gercüş- Arıca köyü 

Alan ( da ) 5 da 

Açıklama  1 dekarlık alanda 40 adet omca bulunmaktadır .(ortalama ) 5 dekarlım alanda 
toplamda 200 adet omca bulunmaktadır. 

A-Giderler Tutar 
(Tl ) 

Açıklama 

1- Kira Gideri    Bağ çiftçiye aittir. Çok yıllık bitki olduğunda gider hesaplamalarında 
kiralama  gideri  hesaplanmamaktadır. 

Quadris Switch Drusban Shamel Decis Luna Elfer Combi
100 cc 100gr 400 cc 32 gr 50 cc 10 cc 50 gr

Bağ Bakım Demo Bir Dekar Alan

 



 

2- Toprak Hazırlığı  1.200  Her sürüm 300 TL üzerinden 3x400= 1200TL 'lik toprak hazırlığı için 
gider yapılmaktadır. 

3- Fidan Bedeli 
 

 2017 üretim dönemi içinde fidan bedeli kapsamında gider söz konusu 
değildir. 

4- Gübre Gideri 100  GAP TEYAP Demo desteği kapsamında  çiftçiden %30 çiftçi  katlı payı 
alınmıştır. Bu destek 100 TL 'dir. 

5-İlaç  Masrafı  ) 

6- Sulama Gideri 
 

Kuru tarım yapılmaktır. 

7- İşçilik Masrafı 
 

Aile işletmesidir. İşçilik aile fertleri tarafından yapılmaktadır. 

7. Hasat Pazarlama, 
Nakliye  

 
1 dekardan 400 kg üzüm elde edilmiştir. yerel pazarlarda satışı yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                      
Nakliye gideri yapılmamıştır. 

Toplam Gider 1300  Toplam gider 1300 TL 'dir. 

B-Toplam Gelir 3200  1 dekardan 400  kg üzüm elde edilmiş olup üzümün 1 kg'ı ortalama 1.6 
TL'ye satılmıştır buna göre toplam gelir 400x5x1.6=3200TL'dir. 

Karlılık Durumu 
 

3200-1300=1900 TL 'dir. 

5 Dekar İçin Net Gelir 1900  5 dekardan 1900 TL' gelir elde  edilmiştir. 
1 Dekar İçin Net Gelir 380  1  dekardan 380TL' gelir elde  edilmiştir. 

 
Demo Faaliyet Sonucu:   
Çiftçilerin bağ yetiştiriciliğinde, hastalık ve zararlılar ile  doğru zamanda , doğru şekilde 
mücadele etmediklerinden dolayı ürün kalitesi ve verimde miktarlarında düşüş olmaktadır. 
2016 yılı başlangıcında titiz olarak yapılan demo faaliyet takvimi planlaması ile arazi ziyaretleri 
gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler sonucunda mantarsal hastalıklar ve salkım güvesi 
zararlılarına karşı başarı sağlanmıştır.  
DİYARBAKIR 
Bağ Bakım Demonstrasyonu : 
GAP TEYAP döneminde 2012 yılında çiftçilere alternatif ürün ile gelir düzeyinin 
arttırılmasına yönelik Telli Terbiye Bağ Sistemli Bağ kurulmuştur. 2015 yılında bu kurulmuş 
olan bu demonstrasyonun sürdürebilirliğini sağlamak amacı ile faaliyet planlamasına alınmıştır. 
  
Demonstrasyonun Faaliyetleri ve Sağlanan Girdiler: 
Bağ yetiştiriciliği yapan çiftçimize, budama, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılar ile 
mücadele gibi işlemlerde doğru ve sağlık bir şekilde bir faaliyet programı dâhilinde yürütmek 
hedeflenmiştir.  Bu nedenle 2015 yılı başında çiftçiye 3 yılında verim çağına gelen omcaların 
nasıl budanacağını, bu uygulamada nelere dikkat edileceği uygulamalı olarak gösterilmiştir. 
Yapılan rutin kontroller ile hastalık ve zararlılar ile mücadele yapılarak iyi bir ürün elde 
edilmesi sağlanmıştır. Bu demonstrasyon yapılan kontroller esnasında, çevrede bulunan telli 
sistem ile bağ yetiştirilen çiftçilere teknik destek verilmiştir. Bölgede yetiştirilen bağlar organik 
olarak yetiştirildiği için budama işlemlerinden sonra yapılan işlemler ve tavsiyeler organik 
tarıma uygun olarak yapılmıştır.  
 

 

 



 

DİCLE DEDEKÖY BAĞ BAKIM DEMONSTRASYONU MAALİYET ANALİZİ 
Tablo 34: Dicle bağ bakım demonstrasyonu maliyet tablosu  

FAALİYET AÇIKLAMA MALİYET (TL) 
A-GİDERLER   
Çift Sürme 7 kez Günlük x 75 tl 525 
Arazinin Bellenmesi 4 kişi  5 gün  Günlük: 70 tl 1.400 
Budama 2 kişi  7 gün   Günlük:100 tl 1.400 
Arazi çapalanması 4 kişi 5 gün  Günlük 70 tl 1.400 
Fosforik asit 2 kez   18 lt= 30 tl 60 
Kimyasal İlaç ve gübre  390 
Elektrik gideri  750 
Hasat (İşçilik Ücreti)  2.000 
GİRDİ TOPLAMI 7.800 
B- GELİR  
HASAT 15000 kg x 2  30.000 
GELİR TOPLAMI 30.000 
NET GELİR 22.325 

   
 
     Tablo 35: Dicle bağ bakım demonstrasyonu girdi tablosu  

Bağ Bakım Demonstrasyonu Kullanılan  Zirai İlaçlar 
Etkili Madde Toplam  

Bordo Bulamacı  4  KG 

Azoxystrobin 250gr/lt 2 LT 

%37.5 cyprodinil %25 fludioxonil 2 KG 

% 50 indoxacarb 1 LT 

Folpet %70+ Triadimenol %1,5 
 

 
3KG 

Combi toz 2 kg 

 
Sonuç: 
Diyarbakır ili Dicle ilçesi Dedeköy’de yapılan bu demonstrasyonda, bağlarda kış bakımlarının 
nasıl yapılacağını, verim çağına gelen omcaların budama şekillerinin nasıl yapılacağı 
gösterilmiştir.  Ancak demonstrasyon yer seçiminde iyi bir tercih yapılmışken, demonstrasyon 
çiftçisinin ilgisinin azlığı dolayısı ile bu alan sık sık ziyaret edilerek yetiştirme sezonu boyunca 
aksaklığın yaşanmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır.  Bu ziyaretler esnasında köyde bulunan 
diğer bağ çiftçilerinin, bağlarında yapılacak uygulamalarda ( Budama vb. gibi) tavsiyelerimize 
uymaları bu demonstrasyonun çarpan etkisini artırmıştır. Demonstrasyonda yapılan uygulamalı 
budama eğitiminde bağ yetiştiriciliği yapan çiftçilerde davet edilerek bahçelerinde doğru 
uygulama yapmaları sağlanmıştır. 2016 yılı içerisinde demonstrasyon planına alınmayacak olan 
bu bağ düzenli olarak kontrol edilerek gelişimi GAP TEYAP uzmanlarınca takip edilmiştir. 
 Demonstrasyonda çiftçinin ilgisinin az olmasına rağmen yapılan uygulamalar için kayıt 
tutma alışkanlığı sağlanmıştır.  
 

 



 

Altınüzüm Sulama Kooperatifi  
Bağ Bakım Demonstrasyonu 
Yoğun olarak bağcılığın yapıldığı Altınüzüm beldesinde, 2012 yılında GAP TEYAP 
döneminde çiftçilere yeni yetiştirme tekniklerini göstermek amacı ile kurulan ve 2014 yılında 
verim çağına gelmiş olan demonstrasyonun sürdürülebilir olması adına ve iyi bir örnek olarak 
devam etmesini sağlamak amacı ile 2015 yılında planlamaya alınmıştır.  
 
Demonstrasyonun Faaliyetleri ve Sağlanan Girdiler: 
Faaliyet planlaması kapsamında, 2015 yılı başlarında budama yapıldıktan sonra uygun %2’lik 
bordo bulamacı ile Fungal hastalıklara karşı koruyucu tedbir amacı ile ilaçlama yapılmıştır. 
Yabani otlara karşı Mart- Haziran ayları arasında dönemsel olarak mücadele yapılmıştır. Sıra 
üzerleri çapa ile mücadelede yapılmıştır. Salkım güvesi mücadelesi 15 gün ara ile toplamda 
dört dönem olarak mücadele yapılmıştır. Bağ yetiştiriciliğinde önemli hastalık olan küllemeye  
(Uncinula necator) 15 gün ara ile haziran ayının sonuna kadar kimyasal mücadele yapılmıştır.  
Üzümün olgunlaşma döneminde önemli verim kayıplarına neden olan kurşuni küf (Botrytis 
cinerea) karşı bir defa ilaçlama yapılmıştır.  
 
Bu demonstrasyon için gerekli olan tarımsal girdilerin listesi aşağıdaki gibi karşılanmıştır. 2015 
yılı bitkisel üretim döneminde Altınüzüm Sulama Koop. sahasında yaşanan enerji sorunundan 
dolayı sulama yapılamamıştır. Talep edilen damlama gübreleri 2016 bitkisel üretim döneminde 
sulama suyu verileceği zaman uygulanacaktır. Demonstrasyon için planlanan tarla günü bölge 
genelinde yaşanan aksaklıklardan dolayı iptal edilmiştir. 
      
Tablo 36: Altınüzüm bağ bakım demonstrasyonu girdi tablosu  

Malzeme Cinsi  Miktar Birim 

Elfer Zn-P 5 lt 

Humik asit 5 lt 

Kombi(N-P-K-mikro elementler) 5 lt 

MAP 50 kg 

Chlorpyrifos Ethyl 1 lt 

Thiacloprid 1,2 lt 

Acetamiprid 0,8 kg 

Thıomatexam 0,1 lt 

Fenhexamid 1 lt 

Bordo Bulamacı 30 kg 

Trifloxystrobin  200 gr 

15+15+15+ iz  400 Kg 

% 21Amonyum sülfat 300 kg 

Demir CAN 1 kg 

Potasyum Nitrat 350 kg 

 
  
 

 



 

Sonuç: 
2015 yılı bitkisel üretim döneminde Altınüzüm Sulama Koop. sahasında yaşanan enerji 
sorunundan dolayı sulama yapılamamıştır.  Bu neden dolayı, bir önceki sezona göre verimde 
kayıpla birlikte dekara 1500 kg ürün elde edilmiştir. Demonstrasyon çiftçisinin ilgili ve alanın 
çiftçilerin kullanmış olduğu yol güzergahı üzerinde olduğundan dolayı çevreye etki düzeyi iyi 
olmuştur. 2015 yılında bu demonstrasyonun çarpan etkisi sonucunda Altınüzüm beldesinde 100 
da civarında telli terbiye çiftçilerin kendi imkânları ile yapılmıştır.  Bu durum demonstrasyonun 
başarı göstergelerindendir. 
 
Şehitkamil Ziraat Odası  
2015 Yılında Gerçekleştirilenler 

a. Kiraz Bakım Demonstrasyonu 
Şehitkâmil bölgesinde mevcut kurulu kiraz bahçelerinin bakımlarının iyi olmadığı ve yeterli 
verimin alınamadığı tespit edilmiştir. Bu bahçelerdeki verim düşüklüğünün nedenleri çeşit 
seçimlerinden ve iklimden kaynaklandığı gibi budama, gübreleme, ilaçlama, sulama gibi bakım 
hatalarından ileri gelmektedir. Kiraz bakım demonstrasyonları ile bölgede halen kurulu meyve 
bahçelerinde bakım kiraz sineği ile mücadelede yapılarak zararlıdan ari meyve üretim yapılarak 
kaliteli meyve elde etmek ve verimi artırmak amaçlanmıştır. Kullanılacak olan mücadele 
yöntemleri üreticilerle ve yayımcı teknik elemanlarla birlikte yapılarak, bu meyve 
bahçelerindeki üreticilerin her aşamada bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.   
 
Demonstrasyonun Faaliyetleri ve Sağlanan Girdiler: 
Bu kapsamda, Kiraz sineğine (Rhagoletis cerasi L.) karşı çevreye duyarlı ilaçlar kullanılarak 
mücadele edilmiştir. Ayrıca bölgede, yaptığımız gözlemler neticesinde monilya hastalığı tespit 
edilmediğinden dolayı bu hastalığa karşı ilaçlama yapılmamıştır. Hasat zamanı toplanan ve 
boylanan kirazlar Üretici birliğinin gösterdiği alanda satılmıştır. 
  
Tablo 37: Şehitkamil kiraz bakım demonstrasyonu listesi  

No  Demo Adı Çiftçi Adı Köy Tarım Danışmanı 
 

1 Kiraz Bakım Enver YILDIZ Yığınlı Gözde ULUTAŞ 

2 Mustafa BAYINDIR İncesu 

3 Mehmet AĞBA Erikli 

4 Alidede ÜZÜMCÜ Üçgöze 

5 Ali GEZGİN Yığınlı 

 
 

   

 
 Sonuç:  
Şehitkâmil Kiraz Üreticiler birliği sahasında yapılan bu demonstrasyonda;  bazı demonstrasyon 
alanları görünürlük açısından uygun yerde bulunmamaktadır. Bu alanlarda yapılmasında ki 
amaç,  2015 yılında kurulan çiftçi örgütü üyelerini teşvik etme için olduğu için bu sahalar 
seçilmiştir. Daha önce yapılan sorun analizi ve ayrıca bu sezon yapılan demonstrasyonda 
yapılan faaliyetler esnasında kiraz sineğine karşı ilaçlama zamanının tespiti tam olarak 
yapılmadığı ve mücadelenin yıllar boyunca süre gelen alışkanlık ile aynı zaman da 

 



 

yapılmaktadır. Ayrıca mevcut kurulu bahçelerde ilk kurulum döneminde yapılan şekil 
budamalarının hatalı yapıldığı tespit edilmiştir. 2016 yılında yapılacak olan faaliyetlerde tespit 
sorunların giderilmesi için planlama yapılacaktır. 
 
 

b. Antepfıstığı Bakım Demonstrasyonu 
Şehitkâmil bölgesinde mevcut kurulu antepfıstığı bahçelerinin bakımlarının iyi olmadığı ve 
yeterli verimin alınamadığı tespit edilmiştir. Bu bahçelerdeki verim düşüklüğünün nedenleri 
çeşit seçimlerinden ve iklimden kaynaklandığı gibi budama, gübreleme, ilaçlama gibi bakım 
hatalarından ileri gelmektedir. Kiraz bakım demonstrasyonları ile bölgede halen kurulu meyve 
bahçelerinde bakım kiraz sineği ile mücadelede yapılarak zararlıdan ari meyve üretim yapılarak 
kaliteli meyve elde etmek ve verimi artırmak amaçlanmıştır. Kullanılacak olan mücadele 
yöntemleri üreticilerle ve yayımcı teknik elemanlarla birlikte yapılarak, bu meyve 
bahçelerindeki üreticilerin her aşamada bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.   

 
Demonstrasyonun Faaliyetleri ve Sağlanan Girdiler: 
Bu kapsamda,  psilia karşı çevreye duyarlı ilaçlar kullanılarak mücadele edilmiştir. Ayrıca 
bölgede, yaptığımız gözlemler neticesinde Karazenk hastalığına karşı ilaçlama yapılmıştır. 
Kullanılan bitki besleme grubu olan gübreleme ile kalitede artış sağlanmıştır. 

 
 Tablo 38: Şehitkamil antepfıstığı bakım demonstrasyonu listesi  
 
 N
o 

 Demo Adı Çiftçi Adı Köy Tarım Danışmanı 

1 Antepfıstığı Bakım Vakkas YILMAZ Karacaören Halil YAY 

2 Cumali YİĞİT B.Karacaören 

3 Ali ÖZTÜRK Karacaören 

4 Memik YİĞİT Göksüncük 

5 Mustafa YILDIZ Yığınlı 

 
2016 Yılında Gerçekleştirilen Demonstrasyonlar 

a. Elma Bakım Demonstrasyonları 
Gaziantep ilinde çiftçilerin geçiminin sağlanmasında önem taşıyan Elma alanlarında yüksek 
verimli ve kaliteli, hastalık ve zararlılara dayanıklı, yöre iklim koşullarına adapte olan çeşitler 
ve doğru yetiştirme tekniklerini; Proje paydaşları olan tarım il müdürlüğü, Antepfıstığı 
araştırma enstitüsü ile birlikte koordineli olarak tüm kültürel işlemlerde İyi Tarım Uygulama 
esasları gözetilerek bölge çiftçisine Elma bitkisinin uygun bakım yöntemlerinin gösterilmesi 
amaçlanmıştır. 
 
Hastalık ve zararlılarla mücadeleyi İyi Tarım Uygulamalarının esaslarını uygulayarak, ihracata 
yönelik üretim yapan bölge çiftçisinin pestisit kalıntısını kabul edilebilir düzeylerde tutulması 
hedeflenmiştir. Hastalık ve zararlılara karşı yapılan kimyasal mücadelede zarar eşiği 
gözetilerek yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca çiftçilere kimyasal ilaçların nasıl kullanılacağı, 

 



 

uygun koşullarda depolanmasını ve ilaçlama sonrası atıkların çevreye duyarlı bir şekilde nasıl 
imha edileceği gösterilmesi hedeflenmiştir. 
Bu faaliyet iki çiftçide toplam 20 da alanda uygulanmıştır. 
 
Tablo 39: Şehitkamil elma bakım demonstrasyonu listesi 

No İli Çiftçi Örgütü Köyü Danışman Çiftçi  

1 Gaziantep Şehitkamil Z.O Öğümsöğüt  A.Esra Özzengin Mehmet Türkkan 10 

2 Gaziantep Şehitkamil Z.O Öğümsöğüt  Mehmet Altındağ 10 

 
Demonstrasyonun Faaliyetleri ve Sağlanan Girdiler: 
Elma bakım demonstrasyon kapsamında; elmada budama ve terbiye işlemleri, toprak işleme, 
sulama ve gübreleme, hastalık ve zararlı mücadelesi uygulamaları gerçekleştirilmiştir. 
 
Tarım takviminin göz önüne alınmasıyla ilaçlama zamanının tespiti, ilacın hazırlanma şekli, 
uygulama ve korunma yolları uygulamalı olarak çiftçilerimize anlatılmıştır. Aynı zamanda 
erkencilik, verim ve kalite açısından önemli bir unsur olan budama ve terbiye işlemleri aşamalı 
olarak ayrıntılı bir şekilde gösterilerek bilgilendirme yapılmıştır. 
 
Toprak işlemede;  toprağın havalandırılması, yabancı ot kontrolü ve doğru sulama teknikleri 
demonstrasyon alanlarında anlatılmış olup bölgemiz için sorun teşkil eden hastalık ve 
zararlıların tespiti, mücadelesi ve korunma yolları çiftçilerimize uygulamalı olarak anlatılmıştır. 
Kimyasal mücadele usule uygun şekilde ve zamanda gerçekleştirilmiştir. 
 
Elma bakım demonstrasyon alanlarında gübre uygulamaları ise tahlil sonuçlarına uygun miktar 
ve zamanlarda yapılan bilgilendirme kapsamında uygulanmıştır. Bu işlemlerin yanı sıra Elma 
yetiştiriciliğine dair eksikliklerin giderilmesi amacıyla demo çiftçilerimize bilgiler verilerek 
sorunlar giderilmiştir. 
 
Demonstrasyon talepleri içerisinde talep edilen taban gübreleri iklim koşullarının kurak 
geçmesinden dolayı hasat sonrası dönem içerisinde uygulanmıştır. 
Bitki gelişim süresi içerisinde meyvede kalite ve verim arttırılması amacıyla yaprak gübresi 
uygulamaları yapılmıştır. 
 
GAP TEYAP, Gaziantep-Kilis İl Koordinatörlüğü ve Şehitkamil Ziraat Odası koordinasyonu 
ile  Elma bakım demonstrasyonu yapılacak arazilerde kullandırılmak üzere yukarıda belirtilen 
bitki koruma ve bitki besleme  ürünleri Şehitkamil Ziraat Odası Başkanlığı aracılığı ile 
demonstrasyon çiftçimizin arazisine Tarımsal Yayım Danışmanlık Birimi teknik elemanları 
gözetiminde uygulanması yapılmıştır. 
 
Demonstrasyonun sonucu ve öneriler: 
Yapılmış olan demonstrasyon sonucuna göre bölgemizde; Hastalık ve zararlı mücadelesi  ile 
ilgili olarak yapılan eğitimler kapsamında çiftçiler bilinçlendirildi .Üretim periyodu içerisinde 

 



 

Elmada kimyasal ve kültürel mücadelelerle hastalık ve zararlı mücadelesi  yapılarak verim artışı 
sağlanmıştır. 
 
Bununla birlikte Elmada sorun teşkil eden meyve çatlamaları ve dayanıklılık sorunu ortadan 
kaldırıldı. Demonstrasyon kapsamında uygulama yapmış olduğumuz çiftçimiz maddi manevi 
her konuda yapılan çalışmada memnun kalmıştır. 
Yapmış olduğumuz demonstrasyon bölgede örnek teşkil ettiği için Şehitkamil Ziraat Odası 
Başkanımızın Elmada iyi tarım uygulamaları standardına uygun kriterlerde Elma yetiştiriciliği 
yapılabileceği sonucunu ortaya çıkarmıştır. 
 
Demonstrasyon sonucu elde etmiş olduğumuz kaliteli ve hastalıklardan ari ürün ile ihracatın 
gerçekleşmiş olması sonucu emeklerin karşılığı alınmış olup çiftçi memnuniyeti sağlanmıştır. 
 
Meyve Bakım Demonstrasyonları İle İlgili Genel Sonuç Öneriler 
GAP-TEYAP kapsamında projeden, işçilik ve bakım işleri çiftçi tarafından karşılanmıştır. 
Bakıma alınan bahçelerin tamamı 2016 yılı sonuna kadar ürün sezonu boyunca izlenmeye 
çalışılmıştır. Tüm çalışmalarda tarım teşkilatı ve üretici örgütleri ile işbirliği yapılmasına özen 
gösterilmiştir. Meyve bakım demonstrasyonlarında amaç yapılan hatalı uygulamaları en aza 
indirmek, böylece çiftçinin bitki gelişmesinde, verimde, ürün kalitesinde olan yükselmeyi 
görerek modern yetiştiricilik yapar hale gelmesini sağlanmıştır. 

Çiftçiye doğru gübreleme, sulama, budama, ilaçlama ve doğru sürüm veya kontrollü sürüm 
yoluyla yetiştiricilik yapabileceği gösterilerek verim ve kalite artışı sağlanması konusundaki 
amacımıza ulaşılmıştır. 

3. SEBZE DEMONSTRASYONLARI 
GAP Bölgesinde yapılan araştırma sonuçlarına göre GAP Bölgesi sulanan alanlarında Akdeniz 
Bölgesi’nde üretilen sebzelerin hemen hemen tamamı yetiştirilebilmektedir. Bu çalışma ile 
bölgede sebzecilik üretiminin yaygınlaşması, çiftçilere iyi yetiştirme tekniklerinin öğretilmesi 
hedeflenmektedir. Sebzecilikte 28 adet biber ve patlıcan konularında toplamda 251,50 da 
alanda 68 çiftçiye açıkta sebze demonstrasyonları ürün sezonu boyunca uygulanmaya 
konmuştur. Proje kapsamında girdi –fide, gübre, ilaç vb. gibi – maliyetleri proje bütçesinden, 
işçilik ve tesis edilecek alanın toprak hazırlığı, bakım işleri çiftçi tarafından karşılanmıştır. Bu 
çalışmada, demonstrasyonların takibi model kapsamında işbirliği yaptığımız çiftçi örgütlerinde 
faaliyet gösteren tarım danışmanları ve GAP TEYKOB ekibi ile birlikte koordineli olarak 
yürütülmüştür.  
 
Gercüş Ziraat Odası 

a. 2015 Yılı Biber Yetiştiriciliği Demonstrasyonu 
GAP TEYAP Çiftçi Örgütü Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli kapsamında Gercüş Ziraat 
Odası'nın tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerine daha iyi katkı sağlamak ve geliştirmek 
amacıyla üye olan çiftçilere sebze yetiştiriciliğiyle beraber tarımda öne çıkan yenilikleri yerinde 
görmek ve uygulamalı olarak öğretilmesi hedeflenmiştir. 

 



 

Üye çiftçilerin ihtiyaç duydukları eğitim yayım hizmetlerinin verilmesi konusunda çiftçi 
örgütlerinin harekete geçirilmesi ve bölgemizde biber yetiştiriciliğinin üretimini arttırmak, 
çiftçilerimize birim alanda daha fazla verim elde etmek, bakım işlemlerini damla sulama 
sistemlerini, ilaçlama uygulamaları gibi yenilikleri ve daha iyi yetiştirme tekniklerini öğretmek 
amacıyla biber demonstrasyonu kurulmuştur. 
 
Demonstrasyonun Faaliyetleri ve Sağlanan Girdiler: 
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık için ziraat odasında çalışan teknik elemanların biber 
yetiştiriciliğinin tüm aşamalarını yerinde takip ederek gerek yetiştiriciliğin ilk aşamasından 
başlayarak tüm üretim aşamaları sırasıyla toprak hazırlığı, damla sulama sistemlerinin 
döşenmesi, ekim-dikim ilk sulama suyunun ardından sonraki aşamalarda verilen suyun 
devamlılığı, ilaçlama, gübreleme ve son devre olan hasada kadarki tüm işlemler takip edilerek 
yapılmasına katkı sağlamışlardır. Ancak bilindiği üzere sebze üretimi yapılan sahaların hemen 
hemen günlük olarak kontrol edilmesi gerekir. Bu demonstrasyondaki saha kontrollerinde 
istenen sıklıkta tarım danışmanları tarafından gidilmemiştir. Bu neden dolayı GAP TEYAP 
uzmanlarınca haftalık olarak yapılan kontrollerin birçoğuna katılım sağlamışlardır.   
 
Bu demonstrasyonda sivri biber çeşidi kullanılmıştır. Dikim esnasında tarım danışmanları ve 
uzmanlarımızca arazide çalışan işçilere fidenin nasıl dikeleceği hakkında bilgilendirme 
yaptıktan sonra dikim yapılmaya başlanmıştır. Yapılan kontroller sonrasında yetiştirilen biberin 
gelişim evrelerine göre çiçeklenmesini, döllenmeyi ve meyve  tutumunu artırmaya yönelik bitki 
besleme ve ilaç uygulamaları yapılmıştır. Son dönemlerde havadaki nem miktarının artması 
sonucunda fazla yoğun olmamakla beraber külleme semptomları görülmüştür. Tedavi yöntemi 
olarak tavsiye edilen ilaç uygulamasından sonra bitkide belirtisi kalmamıştır. Bu 
uygulamalardan sonra doğru yöntemler sonucunda  dekara   9 ton gibi yüksek bir verim 
alınmıştır. Bu verime göre maliyet analiz tablosu aşağıdaki gibidir.  
 
Tablo 40: Gercüş biber yetiştiriciliği demonstrasyonu maliyet analiz tablosu 

Girdi Birim Maliyet Tutar (Tl) 
Arazi kirası 300 tl/ da 3000 
Tarla sürümü 100ltx4.250 425 
Sulama sistemleri 500 tl / da x10 da/5 1 000 
Fide maliyeti 3500 fide /dax10*0,65 22.750 
Dikim maliyeti 25 yevmiye/da 750 
Sulama enerji maliyeti 500tl/ay/10dax6 ay 3 000 
Hasat işçiliği 360yevmiyex30 10 800 
Çapalama maliyeti 30 yevmiyex30 900 
Nakliye 50 tl x 90 kez 4 500 
Biberin ortalama satış fiyatı 1100 tl/tonx90 ton 99 000 
Gübre taban 500kg DAP(18-46-00) 800 
Damlama gübreleri +ilaç 5000 TL 5 000 
TOPLAM GİDER  52 925 
TOPLAM GELİR  99 000 
NET GELİR  46 075 

 
 
 
 

 



 

Tablo 41: Gercüş biber yetiştiriciliği demonstrasyonu girdi tablosu 
 

o Malzeme Cinsi  Miktar   

1 10-30-10: 50 kg 

2 18-18-18: 100 kg 

3 16-08-24: 100 kg 

4 An(33) 350 kg 

5 Previcur 3 lt 

6 Tachigaren 2 kg 

7 Chlorpryfos Ethyl 2 lt 

8 Azoxytrobin 1,5 lt 

9 Delthamethtin 1 lt 

10 Antracol Combi 4 kg 

11 İndoxacarb 0,4 lt 

12 Abamectin 0,25 lt 

13 Pyridaben 1 kg 

14 Mert biber fidesi 36000 ad 

15 18 – 46 Gübre 500 kg 

16 Dezin 60 lt 

 
Sonuç: 
Gercüş Ziraat Odasına  üye olan çiftçilere, alternatif ürünlerle birim alanda daha fazla verim 
elde etmek için iyi bir örnek teşkil etmiştir. Yenilikleri daha kolay benimsemelerine ve onları 
bu yenilikleri yapmaları için iyi bir netice sağlamıştır Teknik elemanların, tüm uygulamaları 
yerinde görüp yapması ve  tecrübelerinin artmasına yönelik olarak yerinde bir uygulama 
oluşturmuştur. Fakat tarım danışmanları olarak görev yapan arkadaşlar ulaşım alt yapısı 
eksikliğinden dolayı demonstrasyon ziyaretlerini gerektiği kadar yerine getirememişlerdir.    
  

b. 2016 yılında sebze demonstrasyonları: 
 Gercüş Ziraat Odası olarak Gercüş ve köylerinde suyun yeterli olduğu bölgelerde sebzeciliği 
yaygınlaştırmak ve geliştirmek. Çiftçilerin kuru tarım yetiştiriciliğinin yanında sulu tarımında 
yapılmasını, bölgede sebze alanlarının artması, karık sulama ve damla sulama sistemlerinin 
verim ve kalite üzerindeki etkisini görebilmeleri, geleneksel tarım yöntemlerinden modern 
tarım yöntemlerine ağırlık vermelerini ve ev ekonomisine katkıda bulunmalarını amaçlanmıştır. 
 
Tablo 42: Gercüş biber yetiştiriciliği demonstrasyon listesi 

No Köyü Çiftçi Adı Soyadı Demo Konusu Alan 

1 Yolağzı Kasım  YALCIN Biber 5 

2 Akyar Fethullah AVCI Biber 1 

3 Akyar Salih AVCI Biber 1 

4 Merkez Ömer BARLAK Biber 1 

5 Dereiçi Osman GELİR Biber 1 

6 Merkez İsmail YILDIZ Biber 2 

 



 

7 Yakıtlı Cesut TEKİN Biber 1 

8 Yassıca Selim AÇIK Biber 1 

9 Yassıca Hasan BİÇEN Biber 1 

1 Merkez Seyithan ÖNER Patlıcan 2.5 

2 Akyar Hadi AVCI Patlıcan 1 

1 Yolağzı Kasım  YALCIN Domates 3 

2 Akyar Hadi AVCI Domates 1 

3 Akyar Fethullah AVCI Domates 1 

4 Akyar Behçet VAROL Domates 1 

5 Akyar Kazım AVCI Domates 1 

6 Akyar Salih AVCI Domates 1 

7 Merkez Ömer  BARLAK Domates 1 

8 Merkez İsmail YILDIZ Domates 2 

9 Yassıca Selim AÇIK Domates 1 

10 Yassıca Hasan BİÇEN Domates 1 

11 Hisar Mehmet Salih ÖZHAN Domates 1 

Toplam 24 

 
Demonstrasyonun Faaliyetleri ve Sağlanan Girdiler: 
Nisan 2016 ayında  dikim öncesi tarla sürümü yapıldı Toprak analizleri sonucunda; Gübreleme: 
40 kg taban gübresi ve Üre 46 gübreleri atıldı.Nisan ayı sonu itibari ile  dikim gerçekleştirildi. 
Dikimden hemen sonra can suyu verildi. Başlangıçta 6 günde bir yapılan sulamalar havaların 
ısınmasıyla birlikte önce 4 günde bir daha sonra 2 günde bir verilmeye başlandı 
Hastalık ve zararlılarla mücadele: Külleme hastalığına, yeşil kurt zararlısı ve yaprak pireleri 
için ilaçlamalar arazilerde tarım danışmanları tarafından yapılan kontroller sonucunda yapılan 
tavsiyeler doğrultusunda yapılmıştır.  
Verim:ekim ayı itibariyle toplam verim 4000 kg’dır. 
 
Tablo 43: Gercüş biber yetiştiriciliği demonstrasyonu girdi tablosu 

Gübre Cinsi  Uygulama Miktarı    Bitki Dönemi 
Taban gübresi DAP              40 kg                           Dikim öncesi 
Üre 46          10 kg                              Dikim öncesi 

 
Demo Faaliyet Sonucu: 
Çiftçi Hibe yoluyla GAP idaresinden aldığı fidelerin yerel çeşitlere oranla verimin daha yüksek 
ve ürünün daha kaliteli olduğunun farkını gördüğünü memnuniyetini dile getirmiştir. 
Danışmanlar ile yapılan görüşmelerde  ‘’Gercüş Ziraat odası olarak GAP idaresinden talep 
etmiş olduğumuz %70 hibeyle sebze fidesi (domates-biber-patlıcan), bakım demonstrasyonları 
için gübre ve ilaç desteğinin verilmesi  olum sonuçlar doğurmuştur.  Çiftçilerimize fidelerin 
dağıtım aşamasında, toprak hazırlığı, fide dikimi, sulama, gübreleme ve ilaçlama gibi tarımsal 
işlemleri arazide birebir takip etme fırsatım oldu. Çiftçiler ile arazi ziyaretlerinde ve   telefon 
görüşmeleriyle çiftçiler ile sürekli olarak irtibat halinde olduğunu belirtmiştir.. Hastalık ve 
zararlı belirtileri gördükleri zaman çiftçiler hangi saatte olursa olsun arayıp belirtileri 
anlattıklarını ve fotoğraf/video çekimleri yapıp gönderdiklerini önemli sorun olduğunda araziye 
giderek yapılan tespitler sonucunda tavsiyede bulunduğunu ifade etmiştir. İfadesinde ‘’Bende 

 



 

zamanında önlem almaları konusunda bilgim olduğu kadar yardımcı oldum. Bilgim olmadığı 
konularda araştırma yaptım. Konu uzmanı meslektaşlarımdan yardım istedim. Özellikle sebze 
konusunda uzman GAP-TEYAP bitki yetiştirme uzmanından teknik destek aldım. Arazi 
kontrollerinde hastalık ve zararlıyı yerinde görme imkânım oldu. Çiftçilerle diyaloğum olumlu 
yönde gelişti. Mesleğimle ilgili birçok konuda bilgi sahibi oldum. Çiftçilerimiz yeri geldi 
hastalık belirtileri gördükleri numuneleri veya zararlıları bize ulaştırdılar. Çiftçilerimiz 
danışmanlık hizmeti konusunda bilinçlendiler. Tarım danışmanı olmadan hareket etmiyorlar. 
Bu da beni oldukça memnun etti. Bağ ve antepfıstığı bakım demonstrasyonlarında da aynı 
şekilde hastalık ve zararlıları yerinde görebildim. Doğru zamanda ilaçlama yapmaları 
konusunda çiftçilerimle görüşmelerde bulundum. Bunların hepsi benim için olumlu 
gelişmelerdi.   Bu gibi faaliyetlerin gerçekleşmesi hem danışmanlar, hem de çiftçiler açısından 
çok önemlidir. Devamının olmasını dilerim.’’  şeklinde duygu ve düşüncelerini belirtmiştir.  
Yukarıda  görüşünü belirten danışmanın ifadesi, GAP TEYAP II. Aşama (Model) amaçlarına 
bir adım daha ulaştığının ifadesidir. Tarım Danışmanı olarak çalışan Ziraat Mühendisi veya 
teknikerinin bir bitki, bir hastalık, bir zararlı veya bir gübre uygulaması hakkında bilgi sahibi 
olmaması engel teşkil etmediği ve bilgiye nasıl ulaşacağı konusunda hangi adımları takip ve 
uygulayacağını öğrendiğini gösteren en önemli çıktı olmuştur. Aşağıda belirtilen ekonomik 
analiz tabloları bitkiye göre ve sadece bir çiftçinin ekonomik analizi örnek olarak verilmiştir. 
 
Tablo 44: Gercüş biber yetiştiriciliği demonstrasyonu maliyet tablosu 

Çiftçi Adı Soyadı  Selim AÇIK 

Bahçenin Yeri  Batman-Gercüş-  Yassıca köyü 

Alanı (da ) 1 da 

Açıklama 1 dekarlık arazi üzerinde damla sulama  ile sulama yapıldı. 

A-Giderler Tutar 
(Tl ) 

Açıklama 

Kira Gideri  400  Dekarı  400 TL 'ye kiralanmıştır.  

Toprak Hazırlığı  150,00 Toprak hazırlığı için 150TL 'lik masraf yapılmıştır. 

Fide Bedeli 475  GAP TEYAP Desteği %30 çiftçi katkı payı  475 TL'dir. 

Gübre Gideri 385  Gübre için  385 TL 'lik masraf yapıldı. 

İlaç  Masrafı   300  Gübre için 300 TL 'lik masraf yapıldı. 

Sulama Gideri 500 Sulama gideri kapsamında 500 TL 'lik masraf yapılmıştır. 

İşçilik Masrafı 900 Bir aile domates işçiliğinde  çalışmıştır. Bu aile aynı zamanda çiftçinin diğer üretim alanlarına 
da bakmışlardır. Diğer üretim alanları 10 dekardır. Bu  aileye aylık 1.5 TL verilmiştir. 6 ay 
boyunca işçilik yapmışlardır.1.5x6 =9000tl'lik işçi masrafı 10 dönüm için yapılmıştır. 1 dekar 
için işçilik masrafı ise;900tl 'dir. 

8.Hasat   
 

 5  ton biber elde edilmiştir. 

 



 

A-Toplam Gider 3110 Üretim sezonu boyunca 3110 TL 'lik gider yapılmıştır. 

B-Toplam Gelir 11250  5000 kgx2.25=11250 TL elde dilmiştir. Biberin ortalama fiyatı 2.25 TL'dir. 

 Karlıklık Durumu 8140  1 dekardan elde edilen  biber karı  8140  TL 'dir. 

 
Tablo 45: Gercüş domates yetiştiriciliği demonstrasyonu maliyet tablosu 

Domates- Maliyet Tablosu-2016 

Çiftçi Adı Soyadı Kasım YALÇIN 

Bahçenin Yeri  Batman-Gercüş-    Yolağzı köyü 

Alan ( da ) 3 da 

Açıklama 1 dekarlık arazi üzerinde   damla   ile sulama yapıldı. 

A-Giderler Tutar 
(Tl ) 

Açıklama 

Kira Gideri  /Ortakçı 
 

Bir aile ortakçı şeklinde yapılmıştır. Gelirin %50 'si  ailenin, %50'si ise çiftçinindir. 

Toprak Hazırlığı  200,00 Toprak hazırlığı için 200 TL 'lik masraf yapılmıştır. 

Fide Bedeli 660  GAP TEYAP Desteği %30 çiftçi katkı payı  660 TL'dir. 

Gübre Gideri 600  Gübre için  600 TL 'lik masraf yapıldı. 

İlaç  Masrafı   400  İlaç için 400 TL 'lik masraf yapıldı. 

Sulama Gideri 600 600 TL Sulama gideri yapılmıştır. 

İşçilik Masrafı 
 

Bir  aile ,ile gelirin %50'si üzerinden anlaşılmıştır. 

A-Toplam Gider 2460 Üretim sezonu boyunca  7860 TL 'lik gider yapılmıştır. 

B-Toplam Gelir 15000 10 ton hasat edilmiştir.10000x1,5=15000TL'dir. 

 Karlıklık Durumu 12540 3 dekar domates üretiminden 12540TL Kar elde edilmiştir. Çiftnin karı 3 dekardan 
12540 TL 'dir. 1 dekardan elde  gelirin 3'e  bölünmesi halinde 4180 TL elde   
edilmiştir. Çitfçinin ve  ailenin 3 dekardan elde  ettiği kar  herkesin kendi namına 
4180 TL 'dir. 

Tablo 46: Gercüş patlıcan yetiştiriciliği demonstrasyonu maliyet tablosu  

Çiftçi Adı Soyadı  Seyithan ÖNER 

 



 

Bahçenin Yeri  Batman-Gercüş- Merkez 

Alan ( da ) 2.5 da 

Açıklama 2.5 dekarlık arazi üzerinde damla sulama  ile sulama yapıldı. 

A-Giderler  Tutar (Tl ) Açıklama 

Kira Gideri  750  Dekarı  300TL 'ye kiralanmıştır. Kira bedeli olarak 300x2.5=750 TL 'lik 
masraf yapılmıştır. 

Toprak Hazırlığı  600,00 2 defa sürüm yapıldı. Her sürüm için 300TL ödeme yapıldı. 300x2=600 TL 
'lik arazi hazırlığı için gider yapıldı. 

Fide Bedeli 550  GAP TEYAP Desteği %30 çiftçi katkı payı  550 TL'dir. 

Gübre Gideri 750  Gübre için 750TL 'lik masraf yapıldı. 

İlaç  Masrafı   250  Gübre için 250 TL 'lik masraf yapıldı. 

Sulama Gideri 750  Çiftçi tarafında 2017 yılında araziye damla sulama sistemi kuruldu. Gider 
750 TL 'dir. Su kaynak suyudur. 

İşçilik Masrafı 700  Üretim sezonunda işçilik giderleri kapsamında  günlüğü 70TL üzerinden 
toplamda 700TL 'lik masraf yapılmıştır. 

Hasat Ve Pazarlama , Nakliye 
Vb. 

 
 Hasat yapılmadığı sebebinin ise patlıcan çeşidinin büyümemesi, çekirdekli 
ve acı olmasından dolayı pazarlaması yapılamadığı çiftçi görüşmesinde 
belirtilmiştir. Satışı yapılamadığı için nakliye gideri olmamıştır. 

A-Toplam Gider 4350   

B-Toplam Gelir 
 

 gelir elde edilememiştir. 

 Karlılık Durumu 
 

 Giderlerin 7. bölümünde belirtilen sebeplerden dolayı gelir elde 
edilmemiştir. Bu kapsamda kar elde edilmemiştir. Toplam zarar 4350 TL 
'dir. 2,5 dekardan elde edilen zarar 4350 TL 'dir. 1 dekardan elde dilen zarar 
1740 TL 'dir. 

 
Midyat Ziraat Odası 

a. 2015 Yılı Sebze Yetiştiriciliği Demonstrasyonu 
GAP TEYAP II. Aşama (Model)kapsamında Midyat Bölgesinde sebzecilik üretimini 
yaygınlaştırmak,  sebzecilikte birim alanda kaliteli ürün ile verimi artırmak, damla sulama gibi 
modern basınçlı sulama sistemleriyle etkin sulama suyu kullanımı yanında verim artışı ve su 
tasarrufu sağlamak. Çiftçilerin ihtiyaç duydukları eğitim yayım hizmetlerinin verilmesi 
konusunda çiftçi örgütlerinin harekete geçirilmesi ve bölgemizde sebzecilik üretimini artırmak,  
çiftçilerimize birim alanda daha fazla verim elde etme yöntemleri, bakım, ilaçlama ve damlama 
sulama sistemi gibi yenilikler ve iyi yetiştirme tekniklerini öğretmek amacıyla demonstrasyon 
kurulmuştur.  
 

 



 

Sebzecilikte bitkinin sağlıklı gelişmesi hastalık ve zararlılara bulaşmasını engellemek için 
bilinçli gübreleme ve sulama şarttır. Bilgisayar programı desteğiyle hazırlanıp çiftçiye verilen  
Sulama Zaman Çizelgesi (SZP) rehberliğinde; Sebze  hastalık ve zararlıları tanıtılması, 
zamanında kültürel ve kimyasal mücadelenin yapılması ile çiftçilere iyi yetiştirme tekniklerin 
öğretilmesi hedeflenmiştir.. 
 
Demonstrasyonun Faaliyetleri ve Sağlanan Girdiler: 
Ovabaşı mahallesinde 12 da alanda sebze (biber-patlıcan) yetiştiriciliğinde yeniliklerin 
uygulamalı olarak öğretilmesi için 29.04.2015 tarihinde Tarımsal Eğitim ve Yayım 
Koordinasyon Birimi (TEYKOB) birlikte tarlaya damla sulama sistemi kuruldu.  
 
Sebze tarla alanında 09-10.05.2015 tarihleri arasında iki gün de  fide olarak gönderilen biber ve 
patlıcan fideleri araziye şaşırtılarak sebze fide dikimi gerçekleştirildi. Fidelerin sıra arası ve sıra 
üzeri mesafeleri: Biberde fide aralığı: çift sıra üzeri 40 x 40 cm, sıra arası 140 cm  Patlıcan da 
sıra arası 100 cm sıra üzeri 50-60 cm olarak yapıldı. Fidelerin şaşırtma akabinde; Fusarium  
(Kök Çürüklüğü Hastalığı) karşı fungusit, Kesici kurtlar ve Danaburnuna karşı insektisit ve 
gübreleme uygulaması damla sulama suyuyla birlikte verildi.   

 
Gübreleme programında dikimden sonra 10-10-10 , Mikro ve Humik ile amino asit uygulaması 
bir defa uygulandıktan sonra. %33 amonyum nitrat gübre damlama sulamayla beraber 
çiçeklenme dönemine kadar yapıldı. Sebze bitkilerin çiçeklenme başlangıcından sonra 15-15-
15, Magnezyum nitrat ve Kalsiyum nitrat uygulaması haftada bir olarak yapıldı. Hasattan sonra 
bitkinin kendini toparlaması için %33 amonyum nitrat ve iz elementli yaprak gübreleriyle 
takviyelerde bulunuldu. Tarım Danışmanların arazide saha kontrollerinde yapraktan 
uygulamalarda tavsiyelerde bulunuldu. Bilinçli gübreleme sonucunda bitkilerin iyi 
gelişmelerinden dolayı hastalık ve zararlılara etkilenme oranı az olup meyve verimi bölgenin 
çok üstünde olmuştur. 
 
Sebze hasadı elle ortalama 10 – 12 günde bir yapılmıştır. Hasat ortalama üç gün devam 
etmektedir. Patlıcan, Kapya biber ve Dolmalık biber çeşitleri için bir sıra verim ortalamasını 
almak için işaretlenip o sıra alınan ürün toplanıp tartılarak dekara alınan ürün hesaplanmıştır. 
Biberde bir sırada 90-120 kg arasında ürün, Patlıcan da ise 180-220 kg arasında verim 
alınmaktadır. Tarla, Mardin – Midyat ana yol üzerinde ve yol kenarında satış tezgâhı olduğunda 
sürekli olarak tezgahta satış yapmaktadır. Bunun yanı sıra Midyat merkez ve beldelerinde dört 
Pazar kurulduğundan elde edilen Biber ve Patlıcan ürünleri satışı yapılmaktadır. Satış ve 
pazarlama konusunda bir sıkıntı çekilmedi. Patlıcan ve Dolmalık biberler kurutmalık olarak ta 
kullanıldığında sipariş özerinde satışı yapılmaktadır. Kapya biberler bölgede yeni olduğundan 
fazla rağbet görülmedi. Biberde Eylül 2015 itibariyle Biberde 6.500 ton/da Patlıcan ise 11.500 
ton/da ürün elde edilmiştir 

 
Bölge çiftçisinin araziyi ziyaretleri 
Tablo 47: Midyat sebze demonstrasyonu maliyet analiz tablosu 
 

 

 



 

A - Girdiler   Tutar 
Sulama sistemi: Yıllık toplam 8.500 / 5 yıl   1.700 
Toplam fide 34 000 adet fide 10.960 
Gübre  4.305 
Zirai ilaç  3.027 
İşçilik Toplam  1.500 
Elektrik  3.000 
Çiftçi Katkı Payı %30  8.000 
Görünmeyen masraflar      3.250 
Girdiler Toplamı          35.742 
B-GELİR   
Toplam hasat           94.000 kg 78.000 TL 
  35.742 
 NER GELİR 42.258 

 
Sonuç: 
Sezon sonuna kadar birim  alanda alınan  verim artışı sağlanmıştır. Çevredeki üreticilere,    birim 
alanda yüksek verim almanın doğru yöntemler ve iyi bir bitki besleme programı ile 
gösterilmiştir. Midyat GTH ilçe Müdürlüğü teknik elemanları belli aralıklarla demo ziyareti 
yaparak koordinasyon ve işbirliğinin artırılmasında katkı sağlanmıştır..  Demo sebze 
çiftçilerimizin bilgi ve tecrübe kazandırılarak; ayrıca tarımsal tarımsal danışmanlık yapan 
teknik elemanlarının tecrübeleri artırılmıştır. Bu demonstrasyon ile çarpan etki sağlanarak 
bölgede sebze yetiştirmek için talepler artmıştır.   

 
b. 2016 yılı sebze demonstrasyonları: 

GAP TEYAP II. Aşama (Model) kapsamında 2015 yılında, Midyat bölgesinde sebzecilik 
üretimini yaygınlaştırmak,  sebzecilikte birim alanda kaliteli ürün ile verimi artırmak, Damla 
sulama gibi modern basınçlı sulama sistemleriyle etkin sulama suyu kullanımı yanında verim 
artışı ve su tasarrufu sağlamak amaç ile demonstrasyon kurulmuştur. Bu demonstrasyonun 
başarısından dolayı çiftçilerden gelen talep doğrultusunda 2016 yılında 3 ad demonstrasyon 
kurulması kararlaştırılmıştır. 
 
Midyat Ziraat Odasının Tarımsal Danışmanlık hizmetini verme kapasitesinin geliştirilmesine 
katkı sağlamak amacıyla; Mardin ili Midyat ilçesi Ovabaşı, kayabaşı ve Çaldere köylerinde 
toplamda 30 da  alanda sebze (Biber-Patlıcan) yetiştiriciliğinde yeniliklerin uygulamalı olarak 
öğretilmesi için Demonstrasyon kuruldu. 
 
Damla sulamayla Fertigasyon amacı; bitkinin ihtiyacı olan bitki besin maddelerinin (sıvı veya 
katı gübrelerin) sulama sistemleri aracılığıyla sulama suyu ile birlikte bitki kök bölgesine 
ve toprağa verilmesiyle sulama suyu ile uygulayacağımız gübrenin de verilmesi ve bu sayede 
daha yüksek verim ve daha kaliteli ürün alınmasını sağlamak aynı zamanda da kullanılan 
gübrenin etkinliğini de artırmaktadır. 
 
Tarımsal Danışmanlıktaki amacımız; çiftçilerin ihtiyaç duydukları eğitim yayım hizmetlerinin 
verilmesi konusunda çiftçi örgütlerinin harekete geçirilmesi ve bölgemizde sebzecilik üretimini 
artırmak,  çiftçilerimize birim alanda daha fazla verim elde etme yöntemleri, bakım, ilaçlama 
ve damlama sulama sistemi gibi yenilikler ve iyi yetiştirme tekniklerini öğretmek amacıyla 

 



 

demonstrasyon kurulmuştur. Sebze demonstrasyondan elde edilecek gelirin Ziraat Odası 
bünyesinde yürütülecek olan tarımsal danışmanlık hizmetlerinde kullanılmıştır. 
 
Sebzecilikte sulamadaki amacımız ise; bitkinin sağlıklı gelişmesi hastalık ve zararlılara 
bulaşmasını engellemek için bilinçli gübreleme ve sulama şarttır. Sürdürülebilir tarım için, 
mevcut suyu en verimli şekilde kullanmak, Bilgisayar programı desteğiyle hazırlanıp çiftçiye 
verilen Sulama Zaman Çizelgesi (SZP) rehberliğinde; Sebze hastalık ve zararlıları tanıtılması, 
zamanında kültürel ve kimyasal mücadelenin yapılması ile çiftçilere iyi yetiştirme tekniklerin 
öğretilmesi sağlanmıştır. 
 
Demonstrasyonun Faaliyetleri ve Sağlanan Girdiler: 
GAP TEYAP Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeliyle; Mardin ili Midyat ilçesi 
Midyat Ziraat Odasının Tarımsal Danışmanlık hizmetini verme kapasitesinin geliştirilmesine 
katkı sağlamak amacıyla; Ovabaşı, kayabaşı ve Çaldere köylerinde toplamda 30 da  alanda 
kuruldu.    Sebze yetiştiriciliğinde yeniliklerin uygulamalı olarak öğretilmesi için 29.04.2015 
tarihinde Tarımsal Eğitim ve Yayım Koordinasyon Birimi (TEYKOB) birlikte tarlaya Damla 
Sulama Sistemi kurulu olan alanda;  2015-2016 sebze üretim sezonunda kontrol sitemi kurulu 
olduğundan tarlaya damla sulama siteminin organizasyonu ve laterallerin kurulması yapıldı.  
 
Damla Sulama ile Biber-Patlıcan Yetiştiriciliği Demonstrasyonu kurulmuştur. 2016 yılı üretim 
sezonunda Demonstrasyon çiftçimiz geçen seneden bilgi ve tecrübe sahibi olması, Bitkisel 
Değerlendirme raporunda “ Çiftçi açısından konunun sürdürülebilirliği açısında GAP TEYAP 
tarafından 2016 yılı fide desteği verilmesi yeterli olacaktır.” kararıyla bu sene sadece Biber ve 
Patlıcan sebze fidesi desteği sağlandı ve diğer köylerde de bu uygulamanın yapılmasına karar 
verilmiştir.. Çiftçimiz gübre ve ilaç ve diğer kimyasal girdileri kendisi önerdiğimiz şekilde 
tedarik etti.    
 
GAP TEYAP II. Aşama (Model)desteklediği 2016 yılı Damla sulama Sebze yetiştiriciliği 
demonstrasyonu üç adet olup; Sebze köy gurubundaki Çaldere, Kayabaşı ve Ovabaşı’nda 
demonstrasyonlar kuruldu. 19.04.2016 GAP TEYAP Model Kapsamında Sebze 
Demonstrasyon Fide teslimlerini Midyat Ziraat Odası  Başkan ve Tarım Danışmanlarının 
katılımı ve gözetiminde fideler sebze üreticilerine tutanakla teslim edildi. Bu köylerde  ertesi 
gün çiftçiler ile  damla sulama laterallerin konum ve yönleri planlayıp 21.04.2016 tarihinde 
damla sulama sistemi ekip olarak kurulumu gerçekleştirildi.   
 
Sebze tarla alanında 22-25.04.2016 tarihleri arasında üç gün de Biber ve Patlıcan sebze fideleri 
araziye şaşırtılarak sebze fide dikimi gerçekleştirildi. Tarlada 2.990 Lale F1 Capy fidesi, 9.200 
adet Anadol F1 dolmalık fide, 6.000 adet LDR 33 51 Çarliston fidesi, 7.600 adet Karahan F1 
Patlıcan çeşitleriyle üretim gerçekleştirildi. Fidelerin sıra arası ve sıra üzeri mesafeleri: Biberde 
fide aralığı: çift sıra üzeri 40 x 40 cm, sıra arası 1.400 cm Patlıcan da sıra arası 1.000 cm sıra 
üzeri 50-60 cm olarak yapıldı. Fidelerin şaşırtma akabinde;  
 
Fusarium  (Kök Çürüklüğü Hastalığına karşı fungusit, Kesici kurtlar ve Danaburnuna 
karşı insektisit ve gübreleme uygulaması 

 



 

Biber ve Patlıcan fidelerin tarlaya şaşırtma sonra Fusarium ve kök çürüklüğü karşı fungusit, 
fidelere kesici kurt ve danaburnu gibi zararlıların zararını gidermek için damlamadan insektisit 
ve fungusit uygulaması yapıldı. Fidelerin strese girmemesi ve ihtiyaç duyulan bitki besin 
elementlerin karşılaması yanında kök gelişimi için 10-10-10, Mikro ve Humik ile amino asit ve 
deniz yosunu uygulaması yapıldı.  
 
Sebze demonstrasyonun arazi eğiminin düşük olduğu kesimde su birikmesi ve tarla nemli halde 
sürüldüğünden kesek fazla oluşmaktaydı. Bunun yanında çapalama ile toprağın havalanması, 
gevşetilmesi, toprak suyunu tüketen yabancı otların yok edilmesi ve çatlakların kapatılması 
yanında toprak nemi korunması için 10.05.2016 tarihinde ilk  çapalama at ile akabinden el 
çapasıyla toprak çapalandı. Gün ve gün toprak çapalamanın faydası gözle görünmektedir. Sıra 
arıları üç kardeş üç atla iki defa sürüm gerçekleştirildi. Ortalama 13 kişiyle 3 defa el çapasıyla 
toprağın gevşetilmesi, havalandırılması ve yabancı otla mücadelenin yanında boğaz doldurma 
işlemleri gerçekleştirildi. 
 
Gübreleme programında dikimden sonra 10-10-10 , Mikro ve Humik asit ile amino asit 
uygulaması ve deniz yosunu uygulandı. 33 Nitrat azotlu gübre damlama sulamayla beraber 
çiçeklenme dönemine kadar yapıldı. Sebze bitkilerin çiçeklenme başlangıcından sonra 15-15-
15, Magnezyum nitrat ve Kalsiyum nitrat uygulaması haftada bir olarak yapıldı. Hasattan sonra 
bitkinin kendini toparlaması için 33 nitrat ve iz elementli yaprak gübreleriyle takviyelerde 
bulunuldu. Pülverizatörlerle ilaçlama zamanında yaprak gübrelemesi takviye edildi. Sebze 
hasat sonrası gübrenin yapraktan uygulaması damlama sulamayla da az gitmesi sebebiyle 
çiftçimizin yaprak uygulamadan gübre uygulamasına ağırlık verildiği gözlendi. Tarım 
Danışmanların arazide saha kontrollerinde yapraktan uygulamalarda tavsiyelerde bulunuldu. 
Bilinçli gübreleme sonucunda bitkiler iyi geliştiklerinden hastalık ve zararlılara etkilenme oranı 
az olup meyve verimi bölgenin çok üstündedir.  
 
Sebze bilinçli gübreleme ve erken dönemde koruyucu ilaçlama yapıldığında kimyasal ilaçlama 
fazla ihtiyaç duyulmadı. Fide dikim sonrası şaşırtma döneminde kök çürüklüğüne karşı fungusit 
ve kesici kurtlara karşı insektisit uygulaması yapıldı. 10.05.2016 yapraktan ilk kimyasal 
ilaçlama yapıldı. Gelişme döneminde emici böcekleri ve sebze kurtlarına karşı; Deltametrin, 
imidacloprid insektisit ve Captan, azoxystrobin, fungusit. Mancozep ve Metalik bakır etkili 
maddeli fungusit kullanıldı. Kırmızı örümcek karşı Spiromesifen akarisit kullanıldı. Sebzede 
kesici kurt, danaburnu, yaprak biti, Patlıcanda Kırmızı örümcek zararlıları ve Biberde külleme 
ve mildiyo hastalıkları Ekonomik Zarar Eşiğini zamanında ve bilinçli ilaçlamayla önüne 
geçildi. Patlıcanda bitki tahta kuruları ve biberde Yeşil kurt zararlıları görüldü. Kimyasal ve 
kültürel önlemlerle bu zararlıların zararı giderildi.  
 
Sebzeler tarafından alınımı yavaş olan kalsiyum ve bor gibi element noksanlığı belirtileri 
demonstrasyon alanımızdaki biber ve patlıcanlarda görülmesi üzerine; damla sulama suyuyla 
kökten ve yapraktan uygulamalarda bitki besin elementi noksanlığı giderildi. 
 
Sebze demonstrasyonlarında sebze veriminin çok güzel olması yanında Mardin Midyat 
anayolundaki sebze satış yerinde sebzelerin satışını gerçekleştirmektedir. Bunun yanı sıra 

 



 

Midyat’ın Şenköy Çavuşlu, Acırlı, Söğütlü ve Midyat merkez mahallerinde sebzeleri pazarda 
pazarlamaktadırlar.  Sebze hasadı elle yapmaktadırlar. Ailece yapılan hasat ortalama 7-10 
günde bir yapılmaktadır. Biber ve patlıcan ilk hasat 01.06.2016 tarihinde gerçekleştirildi. İlk 
mahsuller toplu olarak Şenköy pazarında satışı gerçekleştirildi. Hasat ortalama üç gün devam 
etmektedir. GAP TEYAP İl Koordinatörlüğü ve Midyat Ziraat Odası Tarım Danışmanları 
olarak Kimyasal ilaçların ve gübrelerin sebze hasadından sonra yapılması ve ilaçlama ile hasat 
arasındaki süreye çiftçinin dikkat etmesini gerektiğini önemle özerinde duruldu. Bunun yanı 
sıra sebzelerin olgunlaşma zamanında yapılacak ilaçlamalarda ilaçlama ile hasat zamanı 
arasındaki sürenin az olduğu ilaçların kullanılması gerektiği ve önerdiğimiz ilaçlarında ilaçlama 
ve hasat arasındaki sürenin az olduğu ilaçlar önerildi.  
 
Demonstrasyon alanımız Mardin Midyat ana yolu ve diğerleri sebzecilğin yapıldığı vadide bir 
anlamda şahit parsel olarak kurulmuştur. Demonstrasyonlarda tarla üç bölüme bölünerek sebze 
dikim organizasyonu yapıldı. Tarlanın suyun fazla aldığı kısımdaki 5 dekar alanda 7.600 adet 
Karahan F1 çeşidi Patlıcan dikimi yapıldı. Tarlanın güneyine doğru 9.200 adet Anadol F1 çeşidi 
Dolmalık biber,  2.990 Lale F1 çeşidi Capya Biber, 6.000 adet LDR 33 51 Çarliston biber fidesi 
dikimi gerçekleştirildi. Fidelerin sıra arası ve sıra üzeri mesafeleri: Biberde fide aralığı: çift sıra 
üzeri 40 x 40 cm, sıra arası 1.400 cm Patlıcan da sıra arası 1.000 cm sıra üzeri 50-60 cm olarak 
yapıldı.  Satış ve pazarlama konusunda bir sıkıntı çekilmedi. Patlıcan ve Dolmalık biberler 
kurutmalık olarak ta kullanıldığında sipariş özerinde satışı yapılmaktadır. Sebze verim güzel 
olup satış sıkıntısı hiç çekilmemektedir.  2016 sebze verim ortalaması Biberde 7.356 kg/da 
Patlıcan ise 12.700 kg/da ürün elde edilmiştir.  
 
Çevredeki üreticilere, resmi kurum ve kuruluşlara yapılan çalışmaları  göstermek için Tarla 
Günü hazırlandı. Tarla günü bölgede geniş ve güzel tepki aldı. İnternet ortamında görsel olarak, 
yazılı basında Sebze Demosunu reklamı yapıldı. Damla sulama sebze yetiştiriciliği gösteri 
alanlarına çevre çiftçiler, bağ bakım demo çiftçileri ve teknik elemanlara belirli zamanlarda 
birlikte kontrolü yapılıp tanıtımı gerçekleştirildi. Çiftçi Bilgilendirme Toplantıları ile çiftçi ve 
demo çiftçilerin buraya gelip tanıtılmasına katkı sağlayıp, ürünün pazarlamasına katkı sağlandı. 
Midyat GTHB ilçe Müdürlüğü teknik elemanları belli aralıklarla demo ziyareti yapıldı.   
 
Ovabaşı sebze demonstrasyona ulaşımı rahat, yol kenarında olması sebebiyle 11 Ağustos 2016 
tarihinde, Midyat Ziraat Odamızın Başkan ve Tarım Danışmanları, GAP TEYAP Mardin-
Şırnak İl Koordinatörü ve Saha Uzmanları,  Midyat GTHB İlçe Müdürlüğü Teknik Elemanları, 
Midyat Meslek Yüksek Okul Müdürü, Midyat Belediye Başkan Vekili, Artuklu Ziraat 
Odası Danışmanları,  Muhtarlar ve sebzeciliğe meraklı çiftçilerimizin ve basının katılımıyla 
Damla Sulama Sebze Yetiştiriciliği Tarla Günü yapıldı. Bölgede ve basında güzel bir tepkiyle 
karşılanıp geniş bir şekilde basında yer almıştır. 
 
Demonstrasyonun Maliyet Analizi :  
Tablo 49: Demonstrasyonu maliyet analiz tablosu 

A Girdiler  
1 Sulama Sistemi Ve Çiftçi Katkı Payı  

  Danışmanlık Hızmeti 2500 TL  
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  Sulama Sistemi 8500/5 1700 TL  
2 Fideler  
  Kapya Biber 2992 ad.x 0,34 1017 TL 

  Dolmalık Biber (Anadol F1)9.135 ad x 0,44  4019 TL 

  Çarliston Biber (Ldr 33-51) 5.988 ad x 0,37 2215 TL  

  Patlıcan (Karahan F1) 7.560 ad x 0,28 2116 TL 

3 Gübre + İlaç  2550 TL  

4 İşçilik (El İle Çapa, At İle Çapa Dikim Ve Hasat İşçiliği  10330 TL 

5 Yakıt  3300 TL  

6 Kira  2000 TL  

7 Elektirik 1330 TL 

8 Sürüm  600 TL 

9 Gözükmeyen Masraflar %10  3367 TL  

  Toplam 37.044 TL 

C  Net Gelir  

Toplam Satış  Toplam Girdi  Toplam Gelir  

82.255 TL 37.044 Tl 45.211 TL 

 
Sonuç:  
Midyat Ziraat Odası Tarım Danışmanlığı ile GAP TEYAP ve GTHB İlçe Müdürlüğü ile 
koordinasyonlu bir şekilde uygun demonstrasyon alanları seçilerek 30 dekar alanda Biber    ( 
Çarliston, Kapya ve Dolmalık), Patlıcan yetiştiriciliği yapıldı. Aile işletmeciliği yapıldığından 
sebze ürün hasadı elle yapılmaktadır. Biber ve Patlıcan meyvesinin hasada gelme zamanı 
ortalama 7-10 günde bir yapılmaktadır. Hasat ortala iki-üç gün devam etmektedir.  
 
Demonstrasyon çiftçilerimize kayıt tutma alışkanlıkları kazanılması sağlandı.  Mardin Şırnak il  
koordinatörleri, saha uzmanları, tarım danışmanları saha ziyaretleri çiftçimize yapılan 
tavsiyeler, ilaçlama zamanları yapılan faaliyetler kayıt altına alındı. Aylık program 
çiftçilerimize hazırlatıp hangi tarihinde hangi faaliyetler yapacağı ışık tutmuştur.  
 
Demo sebze çiftçilerimizin bilgi ve tecrübe kazandırılarak; gübreleme, sulama ve kimyasal ilaç 
konuları ile yeni teknolojileri uygulayacak kapasiteye ulaşmıştır. Çarpan etkisi olarak köyde 
tarlalarında sondaj vurup, Sebzecilikte çift sıra dikim, Fertigasyon gibi faaliyetler ve sebzecilik 
yapıp satış yapan çiftçilerin sayısında artış görülmüştür. 
 
Demonstrasyon çiftçilerimizden birisi 2016 üretim yılında traktörünü değiştirip, 400 lt lik 
ilaçlama pülvüzatör gibi tarımsal alet ekipman almıştır. Çiftçilerimiz küçük aile işletmesidir 
üretim ve satışla ilgili tüm faaliyetleri ailece yapılmaktadır. Bunun sonucu olarak ta karlılık 
yüksektir. Üretim sezonu sonunda Demo çiftçimiz yetiştiricilik, hasat ve Pazar koşullarını göz 
önünde bulundurarak gelecek sene için üreteceği ürünleri tespit edip üretim planlaması 
yapmıştır. 
 

 



 

Demo üretici bu yıl itibariyle bir çiftçi 45.211 TL gelir elde etmiştir. Çiftçimiz Midyat Ziraat 
Odasına çiftçi katkı payı olan  % 30’luk katkı payı olan 2.500 TL ödemesini yapmıştır.  
 
Midyat Ziraat odasında sezon sonuna kadar birim alanda alınan verim artışı sağlanmıştır. 
Çevredeki üreticilere,    birim alanda yüksek verim almanın doğru yöntemler ve iyi bir bitki 
besleme programı ile gösterilmiştir. Midyat GTH ilçe Müdürlüğü teknik elemanları belli 
aralıklarla demo ziyareti yaparak koordinasyon ve işbirliğinin artırılmasında katkı sağlanmıştır.  
Demo sebze çiftçilerimizin bilgi ve tecrübe kazandırılarak; ayrıca tarımsal danışmanlık yapan 
teknik elemanlarının tecrübeleri artırılmıştır. Bu demonstrasyon ile çarpan etki sağlanarak 
bölgede sebze yetiştirmek için talepler artmıştır.   

    
İdil Sebze Demonstrasyonları: 

a. 2015 yılı Sebze Demonstrasyonu 
 Demonstrasyon arazisinin, yer ve konum olarak ideal bir yerdedir. Tarihi İpekyolu kenarında 
olup, çevre köylerin ve yoldan geçenlerin dikkatini çekecek konumdadır.  Bölge çiftçisine 
alternatif bir ürün olma açısından ve birim alanda gelirlerin artırılması amacı ile bu 
demonstrasyon planlanmıştır.  Daha önce 10 da ve 18 da olarak planlanan sebze yetiştiriciliği 
demonstrasyonu, bir çiftçimizin katkı payı ödemediğinden dolayı her iki alanın birleştirilerek 
ek alanda bu faaliyetin yapılmasına karar verilmiştir.  
  
Demonstrasyonun Faaliyetleri ve Sağlanan Girdiler: 
Demonstrasyon çiftçisinin ilgilisi ve tarım danışmanların tavsiyelerine uyma konusunda 
memnun kalınmıştır. Bu demonstrasyonda yapılan her uygulama, gübreleme ilaçlama ve 
sulama faaliyetlerinin bir defterde tutması sağlanmıştır. Mayıs ayının ilk haftasında yapılan fide 
dikiminden sonra hafta içerisinde sorumlu olan tarım danışmanının sık sık yapmış olduğu 
ziyaretler neticesinde gelişme döneminde pek fazla sıkıntı yaşanmamıştır. Ancak verim çağı 
döneminde bölgede yaşanan bazı olumsuzluklardan dolayı ürün satışı istenen ölçüde 
yapılamamış ve hasat edilmesi gereken meyveler bitki üzerinde durduğu için bitkide yorgunluk 
başlamış ve verim büyük oranda olumsuz etkilenmiştir.  Hasat edilen ürünler satılamadığından 
dolayı büyük bir kısmı telef olmuştur. 
 
Tablo 50: Demonstrasyon girdi tablosu 

MALZEME CİNSİ SEBZE DEMONSTRASYONU İÇİN 
 

10-30-10:        100 kg 

Luna 2 lt 

İndoxacarb 0,8 lt 

Antracol Combi 7,2 kg 

Delthamethrin 2   

Gübretaş  Ca         90 kg 

Captan               5,4 kg 

Chloropryfos Ethyl       4 lt 

Azoxytrobin     2,75 lt 

Abamectin 0,5 lt 

 



 

Pyridaben 1,5 kg 

18-18-18 150 kg 

AN(33) 650 kg 

16.8.2024 200 kg 

Kapya Biber 33000 ad 

Dolmalık Biber  17000 ad 

18-46 gübre 900 kg 

 
Sonuç:  
Tarımın beşiği Mezopotamya toprakları olan ve tarihi İpek yolu üzerinde olan Çığır köyünde 
yapılan demonstrasyonun çevre köylere örnek teşkil edecekken ve alternatif ürün adayı iken 
yaşanan olumsuz koşullardan dolayı başarı gösterilememiştir. 2016 yılında faaliyet tekrar  
gerçekleştirilecektir. 

 
b. 2016 Yılı  Sebze  Demonstrasyonları: 

GAP TEYAP Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli kapsamında İdil Bölgesinde 
Sebzecilik üretimini yaygınlaştırmak,  sebzecilikte birim alanda kaliteli ürün ile verimi 
artırmak, Damla sulama gibi modern basınçlı sulama sistemleriyle etkin sulama suyu kullanımı 
yanında verim artışı ve su tasarrufu sağlamak amaçlanmıştır.  
 
Demonstrasyonun Faaliyetleri ve Sağlanan Girdiler: 
Fertigasyonla bitkinin ihtiyacı olan bitki besin maddelerinin (sıvı veya katı gübrelerin) sulama 
sistemleri aracılığıyla sulama suyu ile birlikte bitki kök bölgesine ve toprağa 
verilmesiyle sulama suyu ile uygulayacağımız gübrenin de verilmesi ve bu sayede daha yüksek 
verim ve daha kaliteli ürün alınmasını sağlamak aynı zamanda da kullanılan gübrenin 
etkinliğini de artırmaktadır. 
 
Çiftçilerin ihtiyaç duydukları eğitim yayım hizmetlerinin verilmesi konusunda çiftçi 
örgütlerinin harekete geçirilmesi ve bölgemizde sebzecilik üretimini artırmak,  çiftçilerimize 
birim alanda daha fazla verim elde etme yöntemleri, bakım, ilaçlama ve damlama sulama 
sistemi gibi yenilikler ve iyi yetiştirme tekniklerini öğretmek amacıyla demonstrasyon 
kurulmuştur. Sebze demonstrasyondan elde edilecek gelirin Ziraat Odası bünyesinde 
yürütülecek olan tarımsal danışmanlık hizmetlerinde kullanılmıştır. Bu iki adet 
demonstrasyonda fide ve %33 Amonyum Nitrat GAP TEYAP tarafından sağlanmıştır. Diğer 
girdiler çiftçiler tarafından karşılanmıştır. 
 
Sebzecilikte bitkinin sağlıklı gelişmesi hastalık ve zararlılara bulaşmasını engellemek için 
bilinçli gübreleme ve sulama şarttır. Bilgisayar programı desteğiyle hazırlanıp çiftçiye verilen 
Sulama Zaman Planlaması (SZP) rehberliğinde; Sebze  hastalık ve zararlıları tanıtılması, 
zamanında kültürel ve kimyasal mücadelenin yapılması ile çiftçilere iyi yetiştirme tekniklerin 
öğretilmesi sağlanmıştır. 
 
Şırnak ili İdil ilçesi İdil Ziraat Odasının Tarımsal Danışmanlık hizmetini verme kapasitesinin 
geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla; Haberli ve Çığır köylerinde sebze (Biber-Patlıcan) 
yetiştiriciliğinde yeniliklerin uygulamalı olarak öğretilmesi için 05.05.2016 tarihinde 
demonstrasyon kurulmuştur.  

 

 



 

Sürdürülebilir tarım için, mevcut suyu en verimli şekilde kullanmak, deneyimleri teknik eleman 
ve hedef kitlemiz olan çiftçilere daha iyi Tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak için 
gerçekleştirilmiştir.  
 
Sebze tarla alanında 06.05.2016 tarihinde fide olarak gönderilen Biber ve Patlıcan fideleri 
araziye şaşırtılarak sebze fide dikimi gerçekleştirildi. Tarlada Anadolu F1 Dolmalık Biber ile 
Karahan F1 Patlıcan çeşitleriyle üretim gerçekleştirildi. Fidelerin sıra arası ve sıra üzeri 
mesafeleri: Biberde fide aralığı: çift sıra üzeri 35 x 35 cm, sıra arası 140 cm  Patlıcan da sıra 
arası 1.000 cm sıra üzeri 50-60 cm olarak yapıldı. Fidelerin şaşırtma akabinde; Fusarium  (Kök 
Çürüklüğü Hastalığı) karşı  fungusit, Kesici kurtlar ve Danaburnuna karşı insektisit ve 
gübreleme uygulaması damla sulama suyuyla birlikte  verildi.  
 
Gübreleme programında dikimden sonra 10-10-10, Mikro ve Humik ile amino asit uygulaması 
bir defa uygulandıktan sonra. 33 Nitrat azotlu gübre damlama sulamayla beraber çiçeklenme 
dönemine kadar yapıldı. Sebze bitkilerin çiçeklenme başlangıcından sonra 15-15-15, 
Magnezyum nitrat ve Kalsiyum nitrat uygulaması haftada bir olarak yapıldı. Hasattan sonra 
bitkinin kendini toparlaması için 33 nitrat ve iz elementli yaprak gübreleriyle takviyelerde 
bulunuldu. Tarım Danışmanların arazide saha kontrollerinde yapraktan uygulamalarda 
tavsiyelerde bulunuldu. Bilinçli gübreleme sonucunda bitkiler iyi geliştiklerinden hastalık ve 
zararlılara etkilenme oranı az olup meyve verimi bölgenin çok üstündedir. 
 
Sebze demonstrasyonun arazi eğiminin düşük olduğu kesimde su birikmesi ve tarla nemli halde 
sürüldüğünden kesek fazla oluşmaktaydı. Bunun yanında çapalama ile toprağın havalanması, 
gevşetilmesi, toprak suyunu tüketen yabancı otların yok edilmesi ve çatlakların kapatılması 
yanında toprak nemi korunması için 10.05.2016 tarihine ilk el çapa motoruyla çapalaması 
akabinden el çapasıyla toprak çapalandı. Gün ve gün toprak çapalamanın faydası gözle 
görünmektedir. Ortalama 10 kişiyle 2 defa el çapasıyla toprağın gevşetilmesi, havalandırılması 
ve yabancı otla mücadelenin yanında boğaz doldurma işlemleri gerçekleştirildi. 
 
Sebze bilinçli gübreleme ve erken dönemde koruyucu ilaçlama yapıldığında kimyasal ilaçlama 
fazla ihtiyaç duyulmadı. Fide dikim sonrası kök çürüklüğüne karşı fungusit ve kesici kurtlara 
karşı insektisit uygulaması yapıldı. Gelişme döneminde emici böcekleri ve sebze kurtlarına 
karşı; Deltametrin, inidacloprid insektisit ve Captan fungusit 28.06.2016 ve 04.07.2016 
tarihlerinde ilaçlama yapıldı. 04.07.2016 ve 25.07.2016 tarihlerinde kırmızı örümcek karşı 
Spiromesifen  akarisit kullanıldı. Patlıcanda  Kırmızı örümcek zararlısı ve Biberde  külleme   
hastalığı Ekonomik Zarar Eşiğini geçtiğini  tespit ettik.  
 
Sebze hasadı elle ortalama 7 günde bir yapılmaktadır. Hasat ortalama iki gün devam etmektedir. 
Patlıcan, ve Dolmalık biber verimleri haftalık yapılan hasat miktarı toplam yapılacak haftaya 
göre hesaplanıp verimi hesaplanmıştır. Tarla İdil-Midyat ana yol üzerinde Karalar mevkiine 
yakındır. Yol kenarında satış tezgâhı olduğunda sürekli olarak tezgahta satış yapmaktadır. 
Bunun yanı sıra Midyat merkez haline nakliyat yapılmaktadır. Satış ve pazarlama konusunda 
bir sıkıntı çekilmedi. 

 



 

 Patlıcan ve Dolmalık biberler kurutmalık olarak ta kullanıldığında sipariş üzerinde satışı 
yapılmaktadır. Biberde Eylül 2016 itibariyle ortalama  Biberde 5.400 ton/da Patlıcan ise 10.285 
ton/da ürün elde edilmiştir. Sezon sonuna kadar birim alanda alınan verim artışı olacaktır.  
 
Sonuç:  
GAP TEYAP ve GTHB İlçe Müdürlüğü ile koordinasyonlu bir şekilde uygun demonstrasyon 
alanları   dolmalık biber ve patlıcan yetiştiriciliği yapıldı. Aile işletmeciliği yapıldığından sebze 
ürün hasadı elle yapılmaktadır.  
 
GAP TEYAP Yayım Modeli kapsamında Şırnak ili İdil ilçesi Ziraat Odasının Tarımsal 
Danışmanlık hizmetini verme kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla üye 
çiftçilere sebze (Biber-Patlıcan) yetiştiriciliğinde yeniliklerin uygulamalı olarak öğretilmesi, 
çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları eğitim yayım hizmetlerinin verilmesi konusunda çiftçi 
örgütlerinin harekete geçirilmesi ve bölgemizde sebzecilik üretimini artırmak,  çiftçilerimize 
birim alanda daha fazla verim elde etme yöntemleri, bakım, ilaçlama ve damlama sulama 
sistemi ( SZP ) gibi yenilikler ve iyi yetiştirme tekniklerini öğretmek amacıyla Biber Patlıcan 
demonstrasyonu kurularak suyun etkin kullanımı sağlanarak çiftçi eğitim ve refah seviyesinde 
farkındalıklar meydana getirilmiştir. 
 
Biber ve Patlıcan meyvesinin hasada  gelme zamanı ortalama 7 günde bir yapılmaktadır. Hasat 
ortalama iki gün devam etmektedir. Biber ilk hasadı 01.07.2016 tarihinde yapıldı. Patlıcanın ilk 
hasadı ise 15.07.2016 tarihinde tapıldı. Biber ve Patlıcan ’da verimi hesaplamak için haftalık 
yapılan hasat miktarı toplam yapılacak haftaya göre hesaplanmıştı.  Biberde Eylül 2015 
itibariyle Biberde 5.400 ton/da Patlıcan ise 10.285 ton/da ürün elde edilmiştir.  
 
Sebze Demosunu; çevre çiftçiler, bağ bakım demo çiftçileri ve teknik elemanlara belirli 
zamanlarda birlikte kontrolü yapıldı. Çiftçi Bilgilendirme Toplantıları ile çiftçi ve demo 
çiftçilerin buraya gelip tanıtılmasına katkı sağlayıp, ürünün pazarlamasına katkı sağlandı. İdil 
GTHB ilçe Müdürlüğü teknik elemanları belli aralıklarla Demo ziyareti yapıldı.  Demo sebze 
çiftçilerimizin bilgi ve tecrübe kazandırılarak; gübreleme, sulama ve kimyasal ilaç konuları ile 
yeni teknolojileri uygulayacak kapasiteye ulaşmıştır. Demo üretici bu yıl itibariyle 16.371 TL 
gelir elde etmiştir. Aşağıda yapılan iki demonstrasyondan birinin ekonomik analizi örnek olarak 
verilmiştir.  
 
Tablo 51: Haberli köyü sebze demonstrasyonu maliyet analiz tablosu 

A Girdiler  

1 Sulama Sistemi Ve Çiftçi Katkı Payı  

 Danışmanlık Hızmeti 2500 Tl  

 Sulama Sistemi 8500/5 1700 Tl  

2 Fideler  

 Dolmalık Biber (Anadol F1) 21.424  Ad X 0,44  9426 Tl 

 Patlıcan (Karahan F1) 7.000 Ad X 0,28 1960 Tl 

3 Gübre + İlaç  2000 Tl  

 



 

4 İşçilik (El İle Çapa, Dikim Ve Hasat İşçiliği)  4000 Tl 

5 Kira  1500 Tl  

6 Elektirik 800 Tl 

7 Sürüm  300 Tl 

8 Gözükmeyen Masraflar %10  2418 Tl  

  Toplam 26604 Tl 

 
Şehitkamil Ziraat Odası 
Kargıda Domates demonstrasyonu; 
GAP Bölgesinde yapılan araştırma sonuçlarına göre GAP Bölgesi sulanan alanlarında Akdeniz 
Bölgesi’nde üretilen sebzelerin hemen hemen tamamı yetiştirilebilmektedir. İlimizde önemli 
bir ekim alanına sahip domates bitkisinin üretimi esnasında karşılaşıldığı sorunların başında 
ürünü ilk toprağa ekim esnasında yapılan yanlışlıklardır. Bu bölgede ekim mibzerle sırta ekim 
yapılmakta ve standart tohum kullanılmaktadır. Bu standart tohumlar üründe verime büyük 
ölçüde kayıp yaşatmaktadır. Bu çalışma ile çiftçilere iyi yetiştirme tekniklerinin öğretilmesi ve 
birim alanda daha fazla bitki dikilerek verim artışı amaçlanmıştır. 
 
Domates, Dünyada üretimi yapılan en önemli sebze türlerinden biridir. Domatesin anavatanı, 
Peru ve Ekvatorun yer aldığı Güney Amerika ülkeleridir. Domates, ilk defa Meksikalılar 
tarafında kültüre alınmış ve Yeni Dünyanın keşfinden sonra Amerika’dan Avrupa’ya ve 
Dünyanın diğer tarafların yayılmıştır. Ülkemize 1900 yıların başlarında Adana’da 
yetiştirilmeye başlanmıştır. Ülkemizde örtü altı sebze yetiştiriciliği 1950’li yıllarda başlanmış 
olup, 1990’lı yıllara kadar yavaş bir büyüme göstermiş, 1990’lı yıllardan sonra ise hızlı bir artış 
meydana gelmiştir. Örtü altı sebze yetiştiriciliğinde türler karşılaştırıldığında en büyük payı 
domates almaktadır. Domates, kısa vejetasyon süresinde yüksek verimliliği ile her yıl artan 
üretim ve tüketim miktarı yüksek ticari öneme sahip bir bitki türüdür. Aynı zamanda, içermiş 
olduğu vitaminler, minareler amino asit, seker ve lifler ile iyi bir besin kaynağıdır. Domates, 
meyvesi yenen sebzeler içinde en çok tüketilen önemli sebzelerden birisidir. Ülkemizin tüm 
tarımsal alanlarında açıkta yetiştiriciliği yapılmasına rağmen, örtü altı yetiştiriciliği, daha çok 
Ege, Akdeniz ve Marmara bölgesinde yapılmaktadır. 
 
Demonstrasyonun Faaliyetleri ve Sağlanan Girdiler: 
Gaziantep ili Şehitkâmil ilçesinde sebze üretiminde önemli bir isim yapan Sof Dağı Bölgesinde 
planlanan bu çalışma kapsamında; ekim mibzerle sırta ekim yapılmakta ve standart tohum 
kullanılmaktadır. Bu standart tohumlar, erkencilik sağlamamakta, yetiştirilen üründe verimde 
büyük ölçüde kayıp, meyvede çatlama, meyve etinde yumuşama, bu nedenlerden dolayı raf 
ömrünün kısa olması sorunları yaşanmakta ve pazar payını düşürmektedir. Bu tespit edilen 
sorunlar ışığında, birim alanda bitki sayısını artırarak, fide ile üretim tekniği ile bölgenin 
kullanmadığı yetiştirme tekniği (kargı sistemi) ile hastalık- zararlılardan ari, raf ömrü uzun 

C  Net Gelir  

Toplam Satış  Toplam Girdi  Toplam Gelir  

42.975 Tl 26.604 16.371 Tl 

 



 

verimi yüksek ve pazarlama problemi yaşanmayan bölgeye uygun domates çeşidi ile bölge 
çiftçisinin yeni üretim tekniği gösterilerek öğretilmesi hedeflenmiştir. 
 
Bu kapsamında bölgede yeni bir çeşit ve yeni üretim teknikleri uygulamıştır. İki farklı dikim 
şekli uygulanmıştır. 

• Normal dikim: sıra üzeri 50 cm sıra arası 70 cm dir. 
• Ocak usulü dikim: Normal dikime göre birim alana daha fazla fide dikilir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2993 saat/yıl güneşlenme süresi vardır. Bu nedenle normal 
dikim de meyvelerde yanma meydana gelmektedir. Ocak usulü dikimde birim alanda daha fazla 
bitki düştüğü için birbirini gölgelemektedir. Bu yüzden bölgemiz için ocak usulü dikimi 
önermekteyiz. Çeşit seçiminde iklim, toprak isteği ve rakım dikkate alınarak Sertap F1 
seçilmiştir.  
 
ÇEŞİT ÖZELLİKLERİ 

• Bitki Kuvveti: Güçlü,  
• Yapraklanma Şekli: Kapalı,  
• Boğum Araları: Kısa,  
• Verim: Yüksek 

 
 
 
 

MEYVE ÖZELLİKLERİ 
• Sertlik: Çok Sert,  
• Renk: Kırmızı,  
• Parlaklık: Parlak,  
• Dilimlilik: Hafif Dilimli,  
• Salkımda Meyve Sayısı:7-8,  
• Ortalama Meyve Ağırlığı:200-

220gr,  
• Raf Ömrü: Uzun 

 
Demonstrasyon yapılacak alanlar GAP TEYAP ve Şehitkâmil Ziraat Odası Tarımsal Yayım ve 
Danışmanlık birimi tarafından belirlendi. Belirlenen alanlarda toprak işleme ve taban 
gübrelemesi yaptırılarak fide dikimine hazır hale getirildi. Sulama sistemleri de planladığı gibi 
kuruldu. 
 
Yapılan demonstrasyon Şehitkamil ilçesinde iklimsel farklılık gösteren 4 bölge de 2 şer dekarlık 
alanlarda uygulandı.  

 
Şehitkâmil İlçesinde Kargı ile Domates yetiştiriciliği kurulan demonstrasyon alanları 
 

 



 

Ekimi yapılan fidelere can suyu verilerek ilk hafta fide gelişimleri izlendi, danaburnuna karşı 
gözlem yapıldı. Dana burnu haritada gösterilen 4 numaralı demonstrasyon alanında göründü 
ona karşı önlem alındı. 
 
Şehitkâmil Ziraat Odası Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Birimi ve GAP TEYAP Saha 
uzmanları tarafından düzenli olarak yapılan ziyaretlerle Sulama, gübreleme, hastalık ve 
zararlılar ile mücadele teknikleri demonstrasyon çiftçilerine aktarıldı. 
İlk salkımların oluşmasıyla Kargı kurulumu gerçekleştirildi. 
 
Demonstrasyon Alanlarından Karşılaşılan Sorunlar ile karşılaşılmıştır; Demonstrasyon 
alanlarında ilk salkımlarda Ca noksanlığına rastlandı. En yoğun rastlanan alan   3 numaralı 
demonstrasyon alanıdır. Rutin kontrollerle Ca noksanlığının önüne geçildi. Böylelikle oluşan 
diğer salkımlar kurtarıldı. 
 
Domates güvesi ve kırmızı örümceğe karşı kontrollü ilaçlama yapıldı.Demonstrasyon alanı 3’te 
meyve etinin yumuşaması ve aşırı güneş vurgununa rastlandı. Yapılan inceleme sonucunda 
çiftçinin Tarım Danışmanlarının ve GAP TEYAP saha uzmanlarının önerdiği azotlu gübreden 
fazla kullanıldığı anlaşıldı. Gerekli müdahale yapılarak bitkinini normal seyrinde büyümesi 
sağlandı. 
Karşılaşılan sorunlardan biriside yabancı ot sorunu. Özellikle 2. Demonstrasyon alanında 
yoğun  Orobanche (canavar Otu ) ile karşılaşıldı. Bu yabancı otla Kimyasal Mücadelede 
domateste ruhsat almış herbisit bulunmamaktadır. Bu nedenlerden dolayı kültürel yöntemle 
müdahale edilmeye çalışıldı. Fakat Şekil 3 de belirtilen demonstrasyon 2 alanında büyük bir 
verim kaybına neden oldu. 
 
Demonstrasyon 1 alanında da yoğun bir Kanyaş (Kanyeşil,geliç) yabancı otu ile 
karşılaşıldı.Quzilafop-h etken maddeli kimyasalla müdahale edildi. Karşılaşılan bu sorunları 
Şehitkamil Ziraat Odası Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Birimi ile GAP TEYAP saha 
uzmanlarının rutin olarak gerçekleştiridikleri ziyaretlerle giderildi.Şehitkamil Ziraat Odası 
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Birimi ile GAP TEYAP saha uzmanlarının saha ziyareti 
Şehitkamil İlçesinde alışıla gelmiş sebze yetiştiriciliğine alternatif bir yetiştirme tekniği 
kullanarak birim alanda daha fazla verim alınmıştır. Geleneksel olarak yapılan yetiştiricilikte 
dekara max. 3 – 5 ton ürün elde edilirken kargı ile yetiştiricilikte 10-15 ton ürün elde 
edilmektedir. Bu demonstrasyon çalışmaları GAP TEYAP saha uzmanları ve Şehitkamil Ziraat 
Odası Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Biriminin değerlendirmeleri sonucu bölge çiftçisi için 
ideal bir yetiştirme tekniği olduğuna karar verilmiştir. Bu tekniğin yaygınlaşması adına Şekil 3 
de belirtilen 1 demonstrasyon alanından TARLA GÜNÜ yapılmıştır. Yapılan bu tarla günü ile 
kurulan yeni yetiştirme tekniğini gölge çiftçisine gösterilmiştir ve benimsemeleri sağlanmıştır. 
Tarla gününe Tarım Kredi Bölge Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal 
Hizmetler Daire Başkanlığı, Şehitkamil İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Antep 
Fıstığı Araştırma Enstitüsü, bölge köylüleri, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bölgede 
aktif çalışan Tarım Danışmanları ve çok sayıda çiftçiler katılmıştır. 
 
 

 



 

Sonuç:  
Gaziantep/Şehitkamil İlçesinde ilk kez uygulanan Kargı ile Domates yetiştiriciliği 
demonstrasyonu eski usul yetiştiricilikten farkı; verim ve kalite artışı, hastalık ve zararlılara 
dayanıklı, pazar payının yüksek olmasıdır. Bölgemiz 2993 saat/yıl güneş almaktadır. Bu 
nedenle ürünlerin güneşten etkilenmemesi için Kargı ile ocak usulü dikim sonucu Sertap F1 
çeşidi kullanılarak eski yetiştirme tekniğine nazaran verimde %180 verim artışı sağlandı. Belirli 
süre aralıklarıyla olgunlaşan domatesler fiyat dalgalanmalarını tolere ederek çiftçinin emeğinin 
karşılığını almasına olanak sağladı. Kurulumu gerçekleştirilen dikim tekniği ilçemizde iklimsel 
farklılık gösteren 4 bölge ve ikişer dekarlık alanda uygulanmıştır. Yapılan incelemeler ve 
değerlendirmeler sonucu Sertap F1 çeşidinin kargıya alınarak dikiminin gerçekleştirilmesiyle 
bölge çiftçisi için ideal bir yetiştirme tekniği olduğu saptanmıştır. 

 
Suruç ziraat Odası 
Biber  Demonstrasyonları  
Suruç ilçesi, Ölçektepe köyünde 10 da ve Kızılhöyük köyünde 12 da alanda    geleneksel olarak 
yetiştirilen biberin daha yüksek verim verebileceği ve bu alanda damla sulama uygulaması 
yapılarak daha az su ile verimde artış sağlanabileceği gösterilmesi amaçlanmıştır. 
 
Demonstrasyonun Faaliyetleri ve Sağlanan Girdiler: 
Suruç ilçesinde geleneksel yöntemler ile yapılan biber yetiştiriciliği genelde tohumu doğrudan 
tarla ekim yapılarak olmaktadır. 2015 yılında Ölçektepe’de gerçekleştirilen demonstrasyonda 
çiftçimizin biber tohumlarını derine ekiminden kaynaklanan çimlenmede sorun yaşanmıştır. 
Tarlada homojen bir şekilde çıkışlar olmamıştır. Bu nedenle seyreltme döneminde yoğun olarak 
çıkış yapan biber fideleri çıkış olmayan alanlara şaşırtma işlemi yapılmıştır. Bu yaşanan 
aksaklıktan dolayı gelişim istenen düzeyde olmamıştır. Ancak yapılan gübre uygulamaları 
neticesinde 4 000 kg/da civarında verim alınmıştır. 
 
Kızılhöyük demonstrasyonunda ise çimlenmede bir sorun yaşanmamasına rağmen suyun 20 
gün kadar verilmesinde oluşan aksaklıkta biber fidelerinde  susuzluk stresi belirtileri 
görülmüştür. Bu nedenden dolayı ilk biberin toplanmasında 15-20 günlük bir sapma 
yaşanmıştır. Bu olumsuz koşula rağmen gübreleme programı yapılarak sezon sonunda 5,5 kg/da 
verime ulaşılmıştır.  
 
Çiftçiler ile yapılan görüşmede 2017 yılında yine biber yetiştireceklerini tarım danışmanları ile 
çalışmayı düşünmekte olduklarını söylediler. 
 
Tablo 52: Suruç biber demonstrasyonu girdi tablosu  

Malzeme Cinsi     

1 10-30-10: 50 kg 

2 18-18-18: 100 kg 

3 16-08-24: 100 kg 

4 An(33) 350 kg 

5 Previcur 3 lt 

6 Tachigaren 5 kg 

 



 

7 Chloropryfos Ethyl 2 lt 

8 Azoxytrobin 1,5 lt 

9 Delthamethtin 1 lt 

10 Antracol Combi 4 kg 

11 İndoxacarb 0,4 lt 

12 Luna 2 lt 

13 Abamectin 0,25 lt 

14 Pyridaben 1 kg 

15 18 – 46 Gübre 500 kg 

 
Sonuç:  
Biber yetiştiriciliği demonstrasyonunda yaşanan aksaklıklardan dolayı hedeflenen 6000 kg/da 
hedefe ulaşılamamıştır. Ancak bölge çiftçisine, geleneksel yöntem ile yapılan yetiştiricilikte 
erkencilik sağlanamayacağını ve verim açısından daha az ürün alınacağı uygulamalı olarak 
gösterilmiştir. Bu geleneksel yöntem yerine fide ile yetiştiricilik yapıldığında hem erkencilik 
sağlanabileceği bu nedenle ilk hasatta daha fazla gelir elde edileceği ve ayrıca ürün veriminin 
de artarak elde edilecek gelir artışı olacağı gösterilmiştir. 
 

4. TARLA VE YEM BİTKİLERİ 
Buğday, arpa, pamuk, mısır, kırmızı mercimek ve nohut üretimi bölgede çok önemli bir yer 
tutmaktadır. Ancak yapılan çalışma ve değerlendirmelerde bu ürünlerde verimlerin yeterli 
seviyelerde olmadığı ve toprak hazırlamadan hasada kadar üretimin pek çok aşamasında önemli 
sorunlar olduğu gözlenmektedir. Bu konu özellikle yeni sulamaya açılan alanlarda yoğun bir 
şekilde üretilmeye başlanan pamuk, mısır gibi ürünlerde daha da fazla önem arz etmektedir.  
Bu çalışma ile bölgedeki önemli tarla bitkilerinde iyi yetiştirme tekniklerinin öğretilmesi 
hedeflenmektedir. Tarla bitkilerinden II. ürün mısır,  pamuk ve yem bitkilerinden yonca 12 adet 
ve 300 da alanda demonstrasyonların kurulması planlanmıştır.  Kurulan demonstrasyonlarda 
gerekli -pulluk, kazayağı gibi- toprak işleme aletleri çiftçi tarafından karşılanacak, tohum ve 
gübre ile dar ve geniş yapraklı yabancı otlar ile hastalık-zararlılarla mücadele için ilaç giderleri 
projeden karşılanmıştır. Ancak Suruç ve Şanlıurfa merkezde planlanmış olan II. ürün mısır 
yetiştiriciliği demonstrasyonları Suruç ilçesi sulama sahası içerisinde bulunan araziye 2015 
yılında su verilememesi ve Şanlıurfa ili merkez ilçe sınırlarında planlanan demonstrasyon 
çiftçinin özel durumlarından dolayı 2016 yılına ertelenmiştir. Ayrıca DSYB ile yapılan yonca 
demonstrasyonlarında ise yonca bitkisin çıkışlarında yaşanan problemlerden dolayı başarıya 
ulaşılamamıştır. Bu neden dolayı bu demonstrasyonlar 2016 yılı ilkbahar aylarında tekrar 
kurulmuştur. 
  
2015 ve 2016 yılında sulamaya açılan alanda, bölge çiftçisine suya hazırlık aşamasında yapılan 
bu demonstrasyonda; yeteri ve ölçülü bir şekilde sulama yapıldığında verim artışının 
sağlanacağı şahit parsel yapılarak gösterilmiştir. Ayrıca zararlılarla mücadelede zarar eşiği 
seviyesinin dikkate alınarak ilaçlı mücadele zamanın tayini yapılarak ilaçlama yapıldığında 
doğaya duyarlı ve gerektiği hallerde ilaçlama yapılması gerektiği çiftçiye gösterilmiştir. Bu 
yöntem ile birlikte ilaçlama yapılmadığından dolayı karlılık artmıştır. Ayrıca diğer parsellere 
göre  verim artışı sağlanmıştır. 

 



 

 
Tablo 53: 2014 yılı bitkisel demonstrasyon tablosu 

Sıra 
No 

Çiftçi Adı-Soyadı İli-İlçesi Çiftçi 
Örgütü 

Köyü  Danışman 
Adı-Soyadı 

Demo Adı Demo 
Alanı 
(da) 

1 Ahmet YAĞAN Şırnak İdil İdil ZO Yağmurca Veli AY Sebze 10 

Ş Abdurrahman TEKDEMİR Şırnak İdil İdil ZO Çığır Veli AY Sebze 8 

 
Tablo 54: 2015 yılı bitkisel demonstrasyon tablosu 

 2015 YILI BİTKİSEL DEMONSTRASYONLARI   

Sır
a 
N
o 

Çiftçi Adı-Soyadı İli-İlçesi Çiftçi Örgütü Köyü  Danışman Adı-
Soyadı 

Demo Adı De
mo 
Ala
nı 

(da) 
1 Şükrü ÖZALP Adıyaman-

Besni 
Besni ZO Yazıkarakuyu/ 

Payamca 
Sakine 
ERASLAN 

Damla 
Sul./Pamuk 
Yet. 

25 

2 Hasan ŞAHİN Adıyaman-
Besni 

Besni ZO Karagüveç Mürsel 
ÖZTÜRKERİ 

Antep 
fıstığı 
bakım 

13 

3  Bekir KARACA  Gaziantep 
Nurdağı 

Altınüzüm 
Sulama  

Altınüzüm  GAP TEYAP Bağ Bakım 10 

4 M.Nuri 
TANYILDIZ 

Adıyaman-
Kahta 

Kahta ZO Ulupınar/Mustaf
açayır 

Mutlu ŞAHİN Bağda telli 
terbiye 

12 

5 M.Sena YILDIRIM Adıyaman-
Kahta 

Kahta 
SKMÜB 

Tuğlu   Badem 
bakım 

10 

6 Mahmut DOĞAN Batman-
Sason 

SAÇÜB Yeniköy  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

7 Abdurrahman 
ESEN 

Batman-
Sason 

SAÇÜB Karameşe  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

8 M.Şafi ESEN Batman-
Sason 

SAÇÜB Karameşe  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

9 Emin DOĞAN Batman-
Sason 

SAÇÜB Yeniköy  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

10 M.Resul BAK Batman-
Sason 

SAÇÜB Acar  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

11 Seyfettin 
DEMİREL 

Batman-
Sason 

SAÇÜB Karameşe  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

12 İsmail DOĞAN Batman-
Sason 

SAÇÜB Yeniköy  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

13 Süleyman DOĞAN Batman-
Sason 

SAÇÜB Yeniköy  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

14 Hikmettin CENGİZ Batman-
Sason 

SAÇÜB Köprübaşı  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

15 Siraç DOĞAN Batman-
Sason 

SAÇÜB Karameşe  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

16 Ahmet BASUT Batman-
Sason 

SAÇÜB Acar  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

17 Behçet DOĞAN Batman-
Sason 

SAÇÜB Yeniköy  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

18 M.Salih İRTEM Batman-
Sason 

SAÇÜB Karameşe  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

 



 

 2015 YILI BİTKİSEL DEMONSTRASYONLARI   

Sır
a 
N
o 

Çiftçi Adı-Soyadı İli-İlçesi Çiftçi Örgütü Köyü  Danışman Adı-
Soyadı 

Demo Adı De
mo 
Ala
nı 

(da) 
19 Sadık DOĞAN Batman-

Sason 
SAÇÜB Yeniköy  Selma 

ARSLAN 
Çilek 
Bakım  

2 

20 Mehmet Ali 
TANRIKULU 

Batman-
Sason 

SAÇÜB Aşağı Mah.  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

21 Diyadin ŞAHİN Batman-
Sason 

SAÇÜB Köprübaşı  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

22 Şakir DOĞAN Batman-
Sason 

SAÇÜB Yeniköy  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

23 Sabri DOĞAN Batman-
Sason 

SAÇÜB Yeniköy  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

24 Vasfettin KARA Batman-
Sason 

SAÇÜB Kavaklı  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

25 M.Şafi BASUT Batman-
Sason 

SAÇÜB Acar  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

26 Talip DOĞAN Batman-
Sason 

SAÇÜB Kavaklı  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

27 Yusuf ERZİK Batman-
Sason 

SAÇÜB Yeniköy  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

28 Mizbah KAPLAN Batman-
Sason 

SAÇÜB Umurlu  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

29 İhsan KAPLAN Batman-
Sason 

SAÇÜB Umurlu  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

30 Abdullah ŞAHİN Batman-
Sason 

SAÇÜB Umurlu  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

31 A. Hakim SEZGİN Batman-
Sason 

SAÇÜB Köprübaşı  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

32 Mirza BAYINDIR Batman-
Sason 

SAÇÜB Meşeli  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

33 Naif DOĞAN Batman-
Sason 

SAÇÜB Karameşe  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

34 Ramazan DOĞAN Batman-
Sason 

SAÇÜB Karameşe  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

35 Ömer BASUT Batman-
Sason 

SAÇÜB Yeniköy  Selma 
ARSLAN 

Çilek 
Bakım  

2 

36 Mehmet Selim 
AÇIK 

Batman-
Gercüş 

Gercüş ZO. Yassıca Gülşin 
ODUNCU 

Biber 
Yetiştiricili
ği  

10 

37 Mehmet GİRAY Diyarbakır 
Dicle 

 
Dede 

 
Bağda telli 
terbiye 

10 

38 Vakkas YILMAZ Gaziantep  Ş.Kamil Z.O. KARACAÖRE
N 

HALİL YAY Antep 
fıstığı 
Bakım   

50 

39 Cumali YİĞİT B.KARACAÖR
EN 

40 Ali ÖZTÜRK KARACAÖRE
N 

41 Memik YİĞİT GÖKSÜNCÜK 

42 Mustafa YILDIZ YIĞINLI 

43 Enver YILDIZ YIĞINLI GÖZDE 
ULUTAŞ 

Kiraz 
Bakım   

50 

44 Mustafa 
BAYINDIR 

İNCESU 

 



 

 2015 YILI BİTKİSEL DEMONSTRASYONLARI   

Sır
a 
N
o 

Çiftçi Adı-Soyadı İli-İlçesi Çiftçi Örgütü Köyü  Danışman Adı-
Soyadı 

Demo Adı De
mo 
Ala
nı 

(da) 
45 Mehmet AĞBA ERİKLİ 

46 Ali Dede ÜZÜMCÜ ÜÇGÖZE 

47 ALİ GEZGİN YIĞINLI 

48 Mehmet Sait KURT Mardin-
Midyat 

Midyat Z.O Ovabaşı Cuma UÇAŞ Damla Sul./ 
Sebze Yet. 

12 

49  SÜLEYMAN 
ACAP 

Mardin-
Midyat 

Midyat Z.O Şenköy Veysi 
YENİGÜN  

Bağ Bakım   10 

50 KEMAL YAHAÇ Mardin-
Midyat 

Midyat Z.O BARIŞTEPE 
MAH 

Veysi 
YENİGÜN  

Bağ Bakım   10 

51 İBRAHİM 
ÜSTÜNER 

Mardin-
Midyat 

Midyat Z.O BARIŞTEPE 
MAH 

Veysi 
YENİGÜN  

Bağ Bakım   10 

52 İSMAİL KURT Mardin-
Midyat 

Midyat Z.O Ovabaşı Veysi 
YENİGÜN  

Bağ Bakım   10 

53 AHMET FIRAT Mardin-
Midyat 

Midyat Z.O Sarıkaya Veysi 
YENİGÜN  

Bağ Bakım   10 

54 İBRAHİM 
ÖZDEMİR 

Mardin-
Midyat 

Midyat Z.O Kayalıpınar Cuma UÇAŞ Bağ Bakım   10 

55 MEHMET AKAY Mardin-
Midyat 

Midyat Z.O Kayalıpınar Cuma UÇAŞ Bağ Bakım   10 

56 MAHMUT 
ÖZDEMİR 

Mardin-
Midyat 

Midyat Z.O Kayalıpınar Cuma UÇAŞ Bağ Bakım   10 

57 MURAT BAŞAR Mardin-
Midyat 

Midyat Z.O GÖLCÜK MAH Cuma UÇAŞ Bağ Bakım   10 

58 BAHREM ALKAN Mardin-
Midyat 

Midyat Z.O Adaklı  Songül AYKUT Bağ Bakım   10 

59 EKREM ALKAN Mardin-
Midyat 

Midyat Z.O Adaklı  Songül AYKUT Bağ Bakım   10 

60 SEYFETTİN 
ALKAN 

Mardin-
Midyat 

Midyat Z.O Adaklı  Songül AYKUT Bağ Bakım   10 

61 İBRAHİM 
KANDEMİR 

Mardin-
Midyat 

Midyat Z.O Adaklı  Songül AYKUT Bağ Bakım   10 

62 SÜLEYMAN 
ORAN 

Mardin-
Midyat 

Midyat Z.O ACIRLI MAH Veysi 
YENİGÜN  

Bağ Bakım   10 

63 Reyso ÖZDEMİR Mardin-
Midyat 

Midyat Z.O ACIRLI MAH Veysi 
YENİGÜN  

Bağ Bakım   10 

64 METİN TAN Şırnak-İdil İdil Z.O ÖĞÜNDÜK Mesut ADA Bağ Bakım   10 

65 GEBRO 
TALAYMAN 

Şırnak-İdil İdil Z.O ÖĞÜNDÜK Mesut ADA Bağ Bakım   10 

66 GEVRİYE ATAK Şırnak-İdil İdil Z.O HABERLİ Mesut ADA Bağ Bakım   10 

67 İSA AKIN Şırnak-İdil İdil Z.O HABERLİ Mesut ADA Bağ Bakım   10 

68 YUSUF OKTAY Şırnak-İdil İdil Z.O HABERLİ Mesut ADA Bağ Bakım   10 

69 MURAT AY           Şırnak-İdil İdil Z.O ALAKAMIŞ 
BABET 

Veli AY Bağ Bakım   10 

70 M. NURİ GENÇ Şırnak-İdil İdil Z.O KURTULUŞ Veli AY Bağ Bakım   10 

71 İSA ÇAPAN Şırnak-İdil İdil Z.O ÖĞÜNDÜK Veli AY Bağ Bakım   10 

72 ŞEMUN VERGİLİ Şırnak-İdil İdil Z.O ÖĞÜNDÜK Veli AY Bağ Bakım   10 

73 ŞEMUN UÇAR Şırnak-İdil İdil Z.O ÖĞÜNDÜK Veli AY Bağ Bakım   10 

 



 

 2015 YILI BİTKİSEL DEMONSTRASYONLARI   

Sır
a 
N
o 

Çiftçi Adı-Soyadı İli-İlçesi Çiftçi Örgütü Köyü  Danışman Adı-
Soyadı 

Demo Adı De
mo 
Ala
nı 

(da) 
74 SAFFET YILDIZ Şırnak-İdil İdil Z.O UÇARLI Leyla FINDIK Bağ Bakım   10 

75 DANİEL SARI Şırnak-İdil İdil Z.O ÖĞÜNDÜK Leyla FINDIK Bağ Bakım   10 

76 LAHDO BARINÇ Şırnak-İdil İdil Z.O ÖĞÜNDÜK Leyla FINDIK Bağ Bakım   10 

77 SALLO ÖZASLAN Şırnak-İdil İdil Z.O HABERLİ Leyla FINDIK Bağ Bakım   10 

78 ŞABO YALU Şırnak-İdil İdil Z.O HABERLİ Leyla FINDIK Bağ Bakım   10 

79 Abdurrahman 
TEKDEMİR 

Şırnak-İdil İdil Z.O Çığır Veli AY Damla 
Sul./Sebze 
Yet. 

30 

80 Ahmet YAĞAN Şırnak-İdil İdil Z.O Yağmurca Veli AY Damla Sul. 
II.Ürün 
Mısır  

22 

81 Mehmet ÇİFTÇİ Şanlıurfa-
Merkez 

Haliliye ZO Korukezen Gülistan 
ERTÜRK 

Damla 
Sul/Antepfı
stığı Yet. 

17 

82 Abdulkadir KAYA Şanlıurfa-
Merkez 

Haliliye ZO İncirli Abdurrahman 
KAYA 

Borulu 
Karık/ 
Pamuk Yet. 

25 

83 Adil ANLI Şanlıurfa-
Merkez 

Haliliye ZO Kap Ali KILIÇ Borulu 
Karık/ II. 
Ürün Mısır 
Yet. 

25 

84 Müslüm ERCAN Şanlıurfa-
Suruç 

Suruç ZO Gölen Orhan 
GÖKMEN 

Damla 
Sul/II. Ürün 
Mısır Yet. 

25 

85 Selami EŞSİZ Şanlıurfa-
Suruç 

Suruç ZO Saygın Osman AMAÇ Damla 
Sul/II. Ürün 
Mısır Yet. 

25 

86 Mehmet ERDEM Şanlıurfa-
Suruç 

Suruç ZO Ölçektepe Zeynep 
KARABULUT 

Damla 
Sul/Biber 
Yet. 

10 

87 Reşat 
KARADENİZ 

Şanlıurfa-
Harran 

DSYB Avlak Sultan AL Yağmurlam
a Sul/ 
Yonca  

25 

88 Halil SAÇAKLI Şanlıurfa-
Merkez 

DSYB Konuklu Adalet ATMAK Yağmurlam
a Sul/ 
Yonca  

25 

89 Mehmet İNCE Şanlıurfa -
Yaylak 

DSYB Kılıçören Fatma 
KELEBEK 

Yağmurlam
a Sul/ 
Yonca  

25 

  TOPLAM 824 

 
Tablo 55: 2016 yılı bitkisel demonstrasyon tablosu 

2016 YILI  DEMONSTRASYON LİSTESİ 

S.N. İLİ ÇİFTÇİ 
ÖRGÜTÜ 

KÖYÜ DANIŞ
MAN  

ÇİFTÇİ  DEMO KONUSU ALAN 
(da) ADI SOYADI 

1 Şanlıurfa Haliliye 
Z.O. 

Korukezen Gülistan 
ERTÜR
K 

Mehmet ÇİFTÇİ Antepfıstığı 
Bakım (2015 
yılından kalan) 

17 

 



 

2016 YILI  DEMONSTRASYON LİSTESİ 

S.N. İLİ ÇİFTÇİ 
ÖRGÜTÜ 

KÖYÜ DANIŞ
MAN  

ÇİFTÇİ  DEMO KONUSU ALAN 
(da) ADI SOYADI 

2 Şanlıurfa Haliliye 
Z.O. 

Perşembe  Galip 
GAZA
NFER 

Ali FELHAN Borulu Karık 
Sulaması İle II. 
Ürün Mısır 
Yetiştiriciliği  

25 

3 Şanlıurfa Haliliye 
Z.O. 

Büyük Ördek  Ali 
KILIÇ 

Beşir YAZAR Bağ Bakım  10 

4 Şanlıurfa Suruç 
Z.O. 

Yolboyu  Zeynep 
KARA
BULUT 

Müslüm ERCAN Sebze (Biber 
Yetiştiriciliği         

10 

5 Şanlıurfa Suruç 
Z.O. 

Saygın Mahmut 
YAVU
ZER 

Selami EŞSİZ Damla sulama ile 
II. Ürün Mısır 
Yetiştiriciliği  

25 

6 Şanlıurfa Cullap 
Sulama 
Bir. 

Şenocak Zehra 
COŞKU
N 

Mustafa KAYA Damla sulama ile 
Zeytin Bakım             

10 

7 Şanlıurfa Cullap 
Sulama 
Bir. 

Çamlıdere  Mükerre
m G. 
BİRLİK 

İbrahim Halil 
KAYA 

Damla sulama ile 
Antepfıstığı 
Bakım             

10 

8 Şanlıurfa DSYB Altınbaşak  Adalet 
ATMA
K 

Suphi ÖNCEL Yağmurlama 
Sulama İle Yonca 
Yetiştiriciliği  

25 

9 Şanlıurfa DSYB Düzenli  Sultan 
AL 

Ahmet KIRBOĞA Yağmurlama 
Sulama İle Yonca 
Yetiştiriciliği  

25 

10 Adıyaman Besni ZO Yazıbeydilli  Hayretti
n 
Memeli 

Mustafa BEYDİLLİ Damla Sulama ile 
Biber 
Yetiştiriciliği 

23 

11 Adıyaman Besni ZO Yoldüzü  Turgay 
Korkma
z 

Abuzer Özer Damla Sulama ile 
KavunYetiştiricili
ği 

10 

12 Adıyaman Kahta ZO Çaltılı  Mutlu 
ŞAHİN 

Abdullah Kaya Damla sulama ile 
Sebze 
Yetiştiriciliği 

10 

13 Adıyaman Kahta ZO Taşlıca M.Reşat 
Barak 

Aziz Korkut Damla sulama ile 
Sebze 
Yetiştiriciliği 

10 

14 Adıyaman Kahta ZO Kahta MYO Üniversite Damla Sulama ile 
Çilek 
Yetiştiriciliği 

2 

15 Adıyaman Kahta ZO Ulupınar M. 
ŞAHİN 

M.Nuri 
TANYILDIZ 

Damla sulama ve 
Bağ bakım 

12 

16 Gaziantep Şehitkami
l Z.O 

Öğümsöğüt  A.Esra 
Özzengi
n 

Mehmet Türkkan Elma Bakım  10 

17 Gaziantep Şehitkami
l Z.O 

Öğümsöğüt  Mehmet Altındağ Elma Bakım  10 

18 Gaziantep Şehitkami
l Z.O 

Karacaören  Halil 
Yay 

İsa Yiğit Damla sulama ile 
Kargı ile domates 
yetiştiriciliği 

2,5 

19 Gaziantep Şehitkami
l Z.O 

Yalangoz  Mustafa Baydemir Damla sulama ile 
Kargı ile domates 
yetiştiriciliği 

2,5 

20 Gaziantep Şehitkami
l Z.O 

Öğümsöğüt  Recep Yıldız Damla sulama ile 
Kargı ile domates 
yetiştiriciliği 

2,5 

 



 

2016 YILI  DEMONSTRASYON LİSTESİ 

S.N. İLİ ÇİFTÇİ 
ÖRGÜTÜ 

KÖYÜ DANIŞ
MAN  

ÇİFTÇİ  DEMO KONUSU ALAN 
(da) ADI SOYADI 

21 Gaziantep Şehitkami
l Z.O 

Karacaören  Ekrem Özsoy Damla sulama ile 
Kargı ile domates 
yetiştiriciliği 

2,5 

22 Gaziantep Şehitkami
l K.Ü.B 

Karpuzkaya  A.Esra 
Özzengi
n 

Feride Taşkın Damla sulama ile 
Yarı Bodur Kiraz 
Tesisi Kurulumu 

10 

23 Gaziantep Şehitkami
l K.Ü.B 

Yığınlı  Ercan Yıldız Kiraz Bakım  5 

24 Gaziantep Şehitkami
l K.Ü.B 

Yığınlı  Ali Gezgin Kiraz Bakım  5 

25 Gaziantep Şehitkami
l K.Ü.B 

Üçgöze  Ali Dede Üzücü Kiraz Bakım  5 

26 Gaziantep Şehitkami
l K.Ü.B 

Yığınlı  Gazi Yıldız Kiraz Bakım  5 

27 Gaziantep Şehitkami
l K.Ü.B 

Yığınlı  İmam Ergin Kiraz Bakım  5 

28 Gaziantep Şehitkami
l K.Ü.B 

Erikli  Deniz Yüzügüleç Kiraz Bakım  5 

29 Gaziantep Şehitkami
l K.Ü.B 

Aktoprak  Emine Gündemir Kiraz Bakım  5 

30 Gaziantep Şehitkami
l K.Ü.B 

Öğümsöğüt  Mustafa Kılınç Kiraz Bakım  5 

31 Gaziantep Şehitkami
l K.Ü.B 

İncesu Mustafa Bayındır Kiraz Bakım  5 

32 Gaziantep Şehitkami
l K.Ü.B 

Erikli  Metin Aslantürk Kiraz Bakım  5 

33 Batman Gercüş 
ZO 

Yüceköy Özlem 
Akboğa 

Hüseyin Yılmaz Biber 
Yetiştiriciliği 

3 

34 Batman Gercüş 
ZO 

Merkez Fatime  Şimşek Biber 
Yetiştiriciliği 

3 

35 Batman Gercüş 
ZO 

Yolağzı Kasım  Yalcın Biber 
Yetiştiriciliği 

5 

36 Batman Gercüş 
ZO 

  Başka Çiftçi 
Beklnyr 

Biber 
Yetiştiriciliği 

10 

37 Batman Gercüş 
ZO 

Gökçepınar Şükrü Şahin Biber 
Yetiştiriciliği 

2 

38 Batman Gercüş 
ZO 

Gökçepınar Nedim Yıldırım Biber 
Yetiştiriciliği 

2 

39 Batman Gercüş 
ZO 

Merkez Veysi Gündüz Biber 
Yetiştiriciliği 

5 

40 Batman Gercüş 
ZO 

Akyar Osman Gülen Domates 
Yetiştiriciliği 

5 

41 Batman Gercüş 
ZO 

Merkez Osman Tonğuz Patlıcan 
Yetiştiriciliği 

2,5 

42 Batman Gercüş 
ZO 

Akyar Hadi Avcı Patlıcan 
Yetiştiriciliği 

1 

43 Batman Gercüş 
ZO 

Akyar Fethullah Avcı Domates 
Yetiştiriciliği 

5 

44 Batman Gercüş 
ZO 

Akyar Nihan Avcı Domates 
Yetiştiriciliği 

4 

45 Batman Gercüş 
ZO 

Akyar Şahine Gülen Domates 
Yetiştiriciliği 

1 

 



 

2016 YILI  DEMONSTRASYON LİSTESİ 

S.N. İLİ ÇİFTÇİ 
ÖRGÜTÜ 

KÖYÜ DANIŞ
MAN  

ÇİFTÇİ  DEMO KONUSU ALAN 
(da) ADI SOYADI 

46 Batman Gercüş 
ZO 

Hisar Gülşin 
Oduncu 

Abdullah Tuncer Antepfıstığı 
Bakım  

10 

47 Batman Gercüş 
ZO 

Hisar Abdurrahman Arsay Antepfıstığı 
Bakım  

10 

48 Batman Gercüş 
ZO 

Hisar Ramazan Daş Antepfıstığı 
Bakım  

10 

49 Batman Gercüş 
ZO 

Hisar Davut Kızılatlı Antepfıstığı 
Bakım  

10 

50 Batman Gercüş 
ZO 

Hisar Mehmet Şen Antepfıstığı 
Bakım  

10 

51 Batman Gercüş 
ZO 

Hisar Şükrü Arsay Antepfıstığı 
Bakım  

10 

52 Batman Gercüş 
ZO 

Sapanlı Şehmus Çiftçi Antepfıstığı 
Bakım  

10 

53 Batman Gercüş 
ZO 

Sapanlı Kahraman Kaplan Antepfıstığı 
Bakım  

10 

54 Batman Gercüş 
ZO 

Doruk Özlem 
Akboğa 

Orhan Aydın Antepfıstığı 
Bakım  

10 

55 Batman Gercüş 
ZO 

 Arıca Ömer Sebuktekin Antepfıstığı 
Bakım  

10 

56 Batman Gercüş 
ZO 

Sapanlı Gülşin 
Oduncu 

Mehmet Salih Gül Bağ Bakım 10 

57 Batman Gercüş 
ZO 

Arıca Mehmet Emin 
Demir 

Bağ Bakım 10 

58 Batman Gercüş 
ZO 

Nurlu Kemal Şimşek Bağ Bakım 5 

59 Batman Gercüş 
ZO 

Nurlu Ahmet Gülbahar Bağ Bakım 5 

60 Batman Gercüş 
ZO 

Nurlu Sami Ekinci Bağ Bakım 5 

61 Batman Gercüş 
ZO 

Nurlu Edip Işık Bağ Bakım 5 

62 Batman Gercüş 
ZO 

Nurlu Ömer Şimşek Bağ Bakım 5 

63 Batman Gercüş 
ZO 

Sargın Özlem 
Akboğa 

Nurettin Işık Bağ Bakım 5 

64 Batman Gercüş 
ZO 

Yakıtlı Zeynel Tekin Bağ Bakım 5 

65 Batman Gercüş 
ZO 

Arıca Gülşin 
Oduncu 

Mehmet Emin 
Kardaş 

Bağ Bakım 5 

66 Batman Gercüş 
ZO 

Hisar Davut Efetürk Bağ Bakım 5 

67 Batman Gercüş 
ZO 

Hisar Özlem 
Akboğa 

Seyfettin Gölge Bağ Bakım 5 

68 Batman Gercüş 
ZO 

HİSAR Hüseyin Kızmaz Bağ Bakım 5 

69 Batman Gercüş 
ZO 

HİSAR Mehmet Salih 
Özhan 

Bağ Bakım 5 

70 Batman Gercüş 
ZO  

Hisar Gülşin 
Oduncu 

Davut Kızılatlı Bağ Bakım 5 

71 Batman Gercüş 
ZO  

Hisar Osman Tonguz Bağ Bakım 5 

 



 

2016 YILI  DEMONSTRASYON LİSTESİ 

S.N. İLİ ÇİFTÇİ 
ÖRGÜTÜ 

KÖYÜ DANIŞ
MAN  

ÇİFTÇİ  DEMO KONUSU ALAN 
(da) ADI SOYADI 

72 Batman Gercüş 
ZO  

Nurlu Latif Kavak Bağ Bakım 5 

73 Batman Gercüş 
ZO  

Arıca Seyithan Öner Bağ Bakım 5 

74 Batman SAÇÜB Yeniköy Serhat 
BULUT 

Abdurrahman ESEN Örtüaltı Çilek 
Yetiştiriciliği 

1 

75 Batman SAÇÜB Kavaklı Süleyman DOĞAN Örtüaltı Çilek 
Yetiştiriciliği 

1 

76 Batman SAÇÜB Erdemli Şükrü YILMAZ Örtüaltı Çilek 
Yetiştiriciliği 

1 

77 Batman SAÇÜB Cevizli M.Salih İRTEM Örtüaltı Çilek 
Yetiştiriciliği 

1 

78 Batman SAÇÜB Yeniköy M.Şafi ESEN Örtüaltı Çilek 
Yetiştiriciliği 

1 

79 Batman SAÇÜB Karameşe Mirza BAYINDIR Örtüaltı Çilek 
Yetiştiriciliği 

1 

80 Diyarbakır Pamukçay Tatlıçayır Faruk 
ALAN 

Rıdvan ÖNAL Damla Sulama 
Mısır 
Yetiştiriciliği 

25 

81 Diyarbakır Pamukçay Of Ercan Dalkıran Damla Sulama ile 
Telli terbiye Bağ  

5 

82 Diyarbakır Sur ZO Ekinciler Enver İPEK Damla Sulama 
Sebze 
Yetiştiriciliği 

5 

83 Diyarbakır Dicle 
OMÜB 

Dedeköy Hasan GÖKTEPE Damla Sulama 
Sebze 
Yetiştiriciliği 

5 

84 Mardin Midyat 
ZO 

Ovabaşı  Cuma 
UÇAŞ 

M.Sait KURT Damla Sulama ile 
Biber-Patlıcan 
Yetiştiriciliği 

10 

85 Mardin Midyat 
ZO 

Çaldere  Şükrü AKAN Damla Sulama ile 
Biber-Patlıcan 
Yetiştiriciliği 

5 

86 Mardin Midyat 
ZO 

Kayabaşı  Bekir ACAR Damla Sulama ile 
Biber-Patlıcan 
Yetiştiriciliği 

5 

87 Mardin Midyat 
ZO 

Söğütlü  İbrahim ACAR Damla Sulama 
antepfıstığı-Bahçe  

10 

88 Mardin Midyat 
ZO 

Söğütlü  Veysi DOĞAN Damla Sulama ile 
Bağ Bakım 

15 

89 Mardin Midyat 
ZO 

Şenköy  Veysi 
YENİG
ÜN 

Seyfettin 
YENEİGÜN 

Bağ Bakım  10 

90 Mardin Midyat 
ZO 

Bedri ARI Bağ Bakım  10 

91 Mardin Midyat 
ZO 

Aziz ACEP Bağ Bakım  10 

92 Mardin Midyat 
ZO 

İsmail atay Bağ Bakım  10 

93 Mardin Midyat 
ZO 

Ferhan AKSOY Bağ Bakım  10 

94 Mardin Midyat 
ZO 

Sarıkakaya  Abdulkadir ALTAY Bağ Bakım  10 

 



 

2016 YILI  DEMONSTRASYON LİSTESİ 

S.N. İLİ ÇİFTÇİ 
ÖRGÜTÜ 

KÖYÜ DANIŞ
MAN  

ÇİFTÇİ  DEMO KONUSU ALAN 
(da) ADI SOYADI 

95 Mardin Midyat 
ZO 

Mehmet ALKAN Bağ Bakım  10 

96 Mardin Midyat 
ZO 

Ahmet FIRAT Bağ Bakım  10 

97 Mardin Midyat 
ZO 

Abdulhakim TEKİN Bağ Bakım  10 

98 Mardin Midyat 
ZO 

Acırlı Reyso ÖZDEMİR Bağ Bakım  10 

99 Mardin Midyat 
ZO 

Abdülkadir 
SEVİNÇ 

Bağ Bakım  10 

100 Mardin Midyat 
ZO 

Ovabaşı Abdüllatif 
GÖKALP 

Bağ Bakım  10 

101 Mardin Midyat 
ZO 

İsmail KURT Bağ Bakım  10 

102 Mardin Midyat 
ZO 

Mehmet AKMAN Bağ Bakım  10 

103 Mardin Midyat 
ZO 

Şeyhmus AKMAN Bağ Bakım  10 

104 Mardin Midyat 
ZO 

Hasan KURT Bağ Bakım  10 

105 Mardin Midyat 
ZO 

Ahmet ÇAKMAK Bağ Bakım  10 

106 Mardin Midyat 
ZO 

Abdurrahim 
AKTÜK 

Bağ Bakım  10 

107 Mardin Midyat 
ZO 

Hıdır DENİZ Bağ Bakım  10 

108 Mardin Midyat 
ZO 

Acırlı  Cuma 
UÇAŞ 

Mehmet ALTAN Bağ Bakım  10 

109 Mardin Midyat 
ZO 

Kayalıpınar  Hüseyin 
AĞIRMAN 

Bağ Bakım  10 

110 Mardin Midyat 
ZO 

Halit AĞIRMAN Bağ Bakım  10 

111 Mardin Midyat 
ZO 

Reşit AĞIRMAN Bağ Bakım  10 

112 Mardin Midyat 
ZO 

Murat AĞIRMAN Bağ Bakım  10 

113 Mardin Midyat 
ZO 

Nezir ACAR Bağ Bakım  10 

114 Mardin Midyat 
ZO 

Abdullah ALPAR Bağ Bakım  10 

115 Mardin Midyat 
ZO 

Reşit ALPTEKİN Bağ Bakım  10 

116 Mardin Midyat 
ZO 

Sülayman ACAR Bağ Bakım  10 

117 Mardin Midyat 
ZO 

Naif  AKYÜZ Bağ Bakım  10 

118 Mardin Midyat 
ZO 

Kazım AKYÜZ Bağ Bakım  10 

119 Mardin Midyat 
ZO 

Cemil AKPINAR Bağ Bakım  10 

120 Mardin Midyat 
ZO 

Hamza ATUK Bağ Bakım  10 

 



 

2016 YILI  DEMONSTRASYON LİSTESİ 

S.N. İLİ ÇİFTÇİ 
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(da) ADI SOYADI 

121 Mardin Midyat 
ZO 

Hüseyin 
ALPTEKİN 

Bağ Bakım  10 

122 Mardin Midyat 
ZO 

Kutlubey  Bayram AĞIRMAN Bağ Bakım  10 

123 Mardin Midyat 
ZO 

Hasan KAÇMAZ Bağ Bakım  10 

124 Mardin Midyat 
ZO 

Ali TOKAY Bağ Bakım  10 

125 Mardin Midyat 
ZO 

İbrahim TAŞ Bağ Bakım  10 

126 Mardin Midyat 
ZO 

Hamdullah TARİN Bağ Bakım  10 

127 Mardin Midyat 
ZO 

Hasan VURHAN Bağ Bakım  10 

128 Mardin Midyat 
ZO 

Zübeyr KORKUT Bağ Bakım  10 

129 Mardin Midyat 
ZO 

Bağlar  İbrahim 
KANDEMİR 

Bağ Bakım  10 

130 Mardin Midyat 
ZO 

Adaklı  Beşir ALKAN Bağ Bakım  10 

131 Mardin Midyat 
ZO 

Seyfettin ALKAN Bağ Bakım  10 

132 Mardin Midyat 
ZO 

Bahrem ALKAN Bağ Bakım  10 

133 Mardin Midyat 
ZO 

Ekrem ALKAN Bağ Bakım  10 

134 Mardin Midyat 
ZO 

Barıştepe Hasan BÜYÜK Bağ Bakım  10 

135 Mardin Midyat 
ZO 

Kemal YAHAÇ Bağ Bakım  10 

136 Mardin Midyat 
ZO 

İbrahim ÜSTÜNER Bağ Bakım  10 

137 Mardin Midyat 
ZO 

İsmail KAYA Bağ Bakım  10 

138 Mardin Midyat 
ZO 

Mehmet DÜNDAR Bağ Bakım  10 

139 Mardin Midyat 
ZO 

Gelinkaya  Davut KAYA Bağ Bakım  10 

140 Mardin Midyat 
ZO 

Ali KAYA Bağ Bakım  10 

141 Mardin Midyat 
ZO 

Söğütlü  İbrahim GÜNEŞ Bağ Bakım  10 

142 Mardin Midyat 
ZO 

Veysi 
YENİG
ÜN 

Ahmet PALA Bağ Bakım  10 

143 Mardin Midyat 
ZO 

Hasan ÖZDEMİR Bağ Bakım  10 

144 Mardin Midyat 
ZO 

Abdülkadir ASLAN Bağ Bakım  10 

145 Mardin Midyat 
ZO 

Rıdvan DOĞAN Bağ Bakım  10 

146 Mardin Midyat 
ZO 

Abdullah 
KAHRAMANOĞL
U 

Bağ Bakım  10 
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147 Mardin Midyat 
ZO 

Ömer ÇELEBİ Bağ Bakım  10 

148 Mardin Midyat 
ZO 

Nuri BATI Bağ Bakım  10 

149 Şırnak İdil Z.O Çığır  Selman 
TASM
ANOĞ
LU 

Abdurrahman 
TEKDEMİR 

Damla Sulama ile 
Biber-Patlıcan 
Yetiştiriciliği 

10 

150 Şırnak İdil Z.O Ögündük  Şemun GÜZEL Damla Sulama ile 
Biber-Patlıcan 
Yetiştiriciliği 

10 

151 Şırnak İdil Z.O BESİM TÖRE Bağ Bakım  10 

152 Şırnak İdil Z.O GEBRO 
TALAYMAN 

Bağ Bakım  10 

153 Şırnak İdil Z.O LAHDO BARINÇ Bağ Bakım  10 

154 Şırnak İdil Z.O İLYAS ÜREK Bağ Bakım  10 
 

        157 ÇİFTÇİ                    GENEL 
TOPLAM 

1.313,5
0 

 

 



 

Sulama Demonstrasyonları 
Su ve toprak kaynaklarımızı korumak, sürdürülebilir tarım için çok önemlidir. GAP' ta 
sulamaya açılmış yaklaşık 300 000 hektar ve sulamaya açılacak 800 000 hektar tarım alanında 
beklenen faydanın (5-7 kat) gerçekleşmesine katkı sağlamak amacı ile GAP TEYAP 
kapsamında sulama demonstrasyonları yapılmıştır. Bu demonstrasyonlar, yapılan ön saha 
çalışmalarında özellikle çiftçilerin sulama konusunda karşılaştıkları temel sorunların çözümüne 
yönelik olarak planlanmış, projelendirilmiş ve uygulanmıştır. Bu kapsamda yapılan saha 
çalışmaları sonucunda aşağıda belirtilen sulama konusundaki temel sorunlar aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir. 
 

 
GAP bölgemiz de çiftçilerin yukarıda belirtilen sulama konusundaki temel sorunların 
tamamının çiftçi kaynaklı olmadığı görülmüştür. Çünkü çiftçiye doğru bilgiyi aktarabilecek, 
sulama konusunda kendini yetiştirmiş yayım elemanı sayısı çok azdır. Bu nedenle ilk olarak 
bölgede çalışan yayım elemanlarının bu konudaki kapasitelerini arttırmaya yönelik faaliyetler 
gerçekleştirilmiştir. 
 
GAP bölgesinde mevcut sulama uzmanlarının; sulama metotları projelendirme,  sulama zamanı 
planlaması, sulama malzeme bilgisi ve proje-montaj konularındaki yetersizlikleri, sulu tarımda 
çiftçi uygulamalarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Bölgede modern sulama tekniklerinin 
yaygınlaşması ve sürdürülebilirliği için gerekli sulama yayım tekniklerinin geliştirilmesine 
yönelik faaliyetler GAP-TEAP kapsamında uygulanmıştır. Ayrıca gerekli donanıma sahip 
teknik elemanların özellikle kurumlar arası koordinasyonda yaşadıkları problemlerden dolayı 
bilgi paylaşımı veya grup çalışmaları yapamamaları da bir eksiklik olarak fark edilmiştir. Bu 
eksikliğin giderilmesine katkı sağlamak amacıyla sulama demonstrasyonları 
gerçekleştirilmiştir. 
 

 



 

GAP TEYAP kapsamında sulama demonstrasyon alanları için öncelikli olarak aşağıdaki 
hususlar dikkate alınmıştır. 
 
 Pilot alandaki çiftçilerin tarla içi sulama sorunları, 
 Arazi seçimi (toprak ve topoğrafya,  görsellik vb.) 
 Su kaynağı,  
 Mevcut ve alternatif olabilecek ürün deseni (alternatif ürün demonstrasyonlarına 

paralel) 
 Önder çiftçi, 

 
Yukarıda belirtilen hususların tespitinde GAP TEYAP’ ın paydaşı olan başta çalışılan çiftçi 
örgütleri olmak üzere kurum-kuruluş ve STK’lardan görüş alınmış, demonstrasyon alanları 
belirlenerek faaliyetler birlikte yürütülmüştür. 
 

GAP TEYAP MODEL SULAMA DEMONSTRASYONLARI-2014/2016 

S.N. İLİ YIL ÇİFTÇİ 
ÖRGÜTÜ 

KÖYÜ DANIŞMAN 
ADI-SOYADI 

ÇİFTÇİ ADI 
SOYADI 

DEMO KONUSU ALAN 
(da) 

1 Adıyaman 2016 Besni ZO Yazıbeydilli 
Köyü 

Hayrettin 
Memeli 

Mustafa 
BEYDİLLİ 

Damla Sulama ile Biber 
Yetiştiriciliği 

23 

2 Adıyaman 2016 Besni ZO Yoldüzü 
Köyü 

Turgay Korkmaz Abuzer Özer Damla Sulama ile 
KavunYetiştiriciliği 

10 

3 Adıyaman 2016 Kahta ZO Çaltılı Köyü Mutlu ŞAHİN Abdullah 
Kaya 

Damla sulama ile Sebze 
Yetiştiriciliği 

10 

4 Adıyaman 2016 Kahta ZO Taşlıca M.Reşat Barak-
M. ŞAHİN 

Aziz Korkut Damla sulama ile Sebze 
Yetiştiriciliği 

10 

5 Adıyaman 2016 Kahta ZO Kahta MYO M.Reşat Barak Üniversite Damla Sulama ile Çilek 
Yetiştiriciliği 

2 

6 Adıyaman 2016 Kahta ZO Ulupınar M.Reşat Barak-
M. ŞAHİN 

M.Nuri 
TANYILDIZ 

Damla sulama ve Bağ bakım 12 

7 Diyarbakır 2016 Pamukçay Tatlıçayır Faruk ALAN Rıdvan 
ÖNAL 

Damla Sulama Mısır Yetiştiriciliği 25 

8 Diyarbakır 2016 Pamukçay Of Faruk ALAN Ercan 
Dalkıran 

Damla Sulama ile Telli terbiye 
Bağ  

5 

9 Diyarbakır 2016 Sur ZO Ekinciler Faruk ALAN Enver İPEK Damla Sulama Sebze 
Yetiştiriciliği 

5 

10 Diyarbakır 2016 Dicle 
OMÜB 

Dedeköy Faruk ALAN Hasan 
GÖKTEPE 

Damla Sulama Sebze 
Yetiştiriciliği 

5 

11 Gaziantep 2016 Şehitkamil 
Z.O 

Karacaören 
Köyü 

Halil Yay İsa Yiğit Damla sulama ile Kargı ile 
domates yetiştiriciliği 

2,5 

12 Gaziantep 2016 Şehitkamil 
Z.O 

Yalangoz 
Köyü 

Halil Yay Mustafa 
Baydemir 

Damla sulama ile Kargı ile 
domates yetiştiriciliği 

2,5 

13 Gaziantep 2016 Şehitkamil 
Z.O 

Öğümsöğüt 
Köyü 

Halil Yay Recep Yıldız Damla sulama ile Kargı ile 
domates yetiştiriciliği 

2,5 

14 Gaziantep 2016 Şehitkamil 
Z.O 

Karacaören 
Köyü 

Halil Yay Ekrem Özsoy Damla sulama ile Kargı ile 
domates yetiştiriciliği 

2,5 

15 Gaziantep 2016 Şehitkamil 
K.Ü.B 

Karpuzkaya 
Köyü 

A.Esra Özzengin Feride Taşkın Damla sulama ile Yarı Bodur 
Kiraz Tesisi Kurulumu 

10 

16 Gaziantep 2016 Nizip 
Belkıs 

      Akıllı su sayacı-42 çiftçi 42 

17 Mardin 2016 Midyat 
ZO 

Ovabaşı 
Köyü 

Cuma UÇAŞ M.Sait KURT Damla Sulama ile Biber-Patlıcan 
Yetiştiriciliği 

10 

18 Mardin 2016 Midyat 
ZO 

Çaldere köyü Cuma UÇAŞ Şükrü AKAN Damla Sulama ile Biber-Patlıcan 
Yetiştiriciliği 

5 

19 Mardin 2016 Midyat 
ZO 

Kayabaşı 
köyü 

Cuma UÇAŞ Bekir ACAR Damla Sulama ile Biber-Patlıcan 
Yetiştiriciliği 

5 

20 Mardin 2016 Midyat 
ZO 

Söğütlü köyü Cuma UÇAŞ İbrahim 
ACAR 

Damla Sulama Fıstık-Bahçe  10 

 



 

GAP TEYAP MODEL SULAMA DEMONSTRASYONLARI-2014/2016 

S.N. İLİ YIL ÇİFTÇİ 
ÖRGÜTÜ 

KÖYÜ DANIŞMAN 
ADI-SOYADI 

ÇİFTÇİ ADI 
SOYADI 

DEMO KONUSU ALAN 
(da) 

21 Mardin 2016 Midyat 
ZO 

Söğütlü köyü Cuma UÇAŞ Veysi 
DOĞAN 

Damla Sulama ile Bağ Bakım 15 

22 Şanlıurfa 2016 Haliliye 
Z.O. 

Perşembe 
Köyü 

Galip 
GAZANFER 

Ali FELHAN Borulu Karık Sulaması İle II. 
Ürün Mısır Yetiştiriciliği (2015 
yılından Kalan) 

25 

23 Şanlıurfa 2016 Suruç 
Z.O. 

Saygın Köyü Mahmut 
YAVUZER 

Selami EŞSİZ Damla sulama ile II. Ürün Mısır 
Yetiştiriciliği (2015 yılından 
Kalan) 

25 

24 Şanlıurfa 2016 Cullap 
Sulama 
Bir. 

Şenocak 
Köyü 

Zehra COŞKUN Mustafa 
KAYA 

Damla sulama ile Zeytin Bakım             10 

25 Şanlıurfa 2016 Cullap 
Sulama 
Bir. 

Çamlıdere 
Köyü 

Mükerrem G. 
BİRLİK 

İbrahim Halil 
KAYA 

Damla sulama ile Antepfıstığı 
Bakım             

10 

26 Şanlıurfa 2016 DSYB Altınbaşak 
Köyü 

Adalet ATMAK Suphi 
ÖNCEL 

Yağmurlama Sulama İle Yonca 
Yetiştiriciliği (2015 yılından 
Kalan) 

25 

27 Şanlıurfa 2016 DSYB Düzenli 
Köyü 

Sultan AL Ahmet 
KIRBOĞA 

Yağmurlama Sulama İle Yonca 
Yetiştiriciliği (2015 yılından 
Kalan) 

25 

28 Şırnak 2016 İdil Z.O Çığır köyü Selman 
TASMANOĞLU 

Abdurrahman 
TEKDEMİR 

Damla Sulama ile Biber-Patlıcan 
Yetiştiriciliği 

10 

29 Şırnak 2016 İdil Z.O Ögündük 
köyü 

Selman 
TASMANOĞLU 

Şemun 
GÜZEL 

Damla Sulama ile Biber-Patlıcan 
Yetiştiriciliği 

10 

30 Adıyaman 2015 Besni ZO Yazıkarakuyu Sakine Erarslan Şükrü Özalp Damla Sulama ile Pamuk 42 

31 Mardin 2015 Midyat 
Z.O 

Ovabaşı Cuma UÇAŞ Mehmet Sait 
KURT 

Damla Sulama İle Sebze 12 

32 Şırnak 2015 İdil Z.O Çığır Veli AY Abdurrahman 
TEKDEMİR 

Damla Sulama İle Sebze 30 

33 Şırnak 2015 İdil Z.O Yağmurca Veli AY Ahmet 
YAĞAN 

Damla Sulama II.Ürün Mısır 22 

34 Şanlıurfa 2015 Haliliye 
ZO 

Korukezen Gülistan 
ERTÜRK 

Mehmet 
ÇİFTÇİ 

Damla Sulama ile A.Fıstığı 17 

35 Şanlıurfa 2015 Haliliye 
ZO 

İncirli Abdurrahman 
KAYA 

Abdulkadir 
KAYA 

Borulu Karık İle Pamuk 25 

36 Şanlıurfa 2015 Suruç ZO Gölen Orhan 
GÖKMEN 

Müslüm 
ERCAN 

Damla Sulama İle II. Ürün Mısır 25 

37 Şanlıurfa 2015 Suruç ZO Saygın Osman AMAÇ Selami EŞSİZ Damla Sulama İle II. Ürün Mısır 25 

38 Şanlıurfa 2015 Suruç ZO Ölçektepe Zeynep 
KARABULUT 

Mehmet 
ERDEM 

Damla Sulama İle Biber 10 

39 Şanlıurfa 2015 DSYB Avlak Sultan AL Reşat 
KARADENİZ 

Yağmurlama İle Yonca 25 

40 Şanlıurfa 2015 DSYB Konuklu Adalet ATMAK Halil 
SAÇAKLI 

Yağmurlama  İle Yonca 25 

41 Şanlıurfa 2015 DSYB Kılıçören Fatma 
KELEBEK 

Mehmet 
İNCE 

Yağmurlama İle Yonca 25 

42 Şırnak 2014 İdil Z.O Yağmurca  Veli AY   Damla Sulama Yöntemi ile Biber 
Yetiştiriciliği 

2 

43 Şırnak 2014 İdil Z.O Çığır Veli AY   Damla Sulama Yöntemi ile Biber 
Yetiştiriciliği 

2 

44 Şırnak 2014 İdil Z.O Yağmurca  Veli AY   Damla Sulama Yöntemi ile 
Patlıcan Yetiştiriciliği 

2 

45 Şırnak 2014 İdil Z.O Çığır Veli AY   Damla Sulama Yöntemi ile 
Patlıcan Yetiştiriciliği 

2 

46 Şırnak 2014 İdil Z.O Yağmurca  Veli AY   Damla Sulama Yöntemi ile Hıyar 
Yetiştiriciliği 

2 

47 Şırnak 2014 İdil Z.O Çığır Veli AY   Damla Sulama Yöntemi ile Hıyar 
Yetiştiriciliği 

1 

48 Şırnak 2014 İdil Z.O Yağmurca  Veli AY   Damla Sulama Yöntemi ile Karpuz 
Yetiştiriciliği 

3 

 



 

GAP TEYAP MODEL SULAMA DEMONSTRASYONLARI-2014/2016 

S.N. İLİ YIL ÇİFTÇİ 
ÖRGÜTÜ 

KÖYÜ DANIŞMAN 
ADI-SOYADI 

ÇİFTÇİ ADI 
SOYADI 

DEMO KONUSU ALAN 
(da) 

49 Şırnak 2014 İdil Z.O Çığır Veli AY   Damla Sulama Yöntemi ile Karpuz 
Yetiştiriciliği 

3 

TOPLAM 612 

 
Sulama Demonstrasyonlarının Değerlendirilmesi 

• Önceki yıllara göre sulama suyu enerji maliyetleri ortalama %35 azalmıştır. 
• Sulama zamanı planlamasının toprak ve su kaynaklarını korumada ne kadar etkin olduğu 

gösterilmiştir. 
• Önceki yıllarda aynı ürünlerde mevcut su kaynağı ile tek seferde sulanabilen alan bazı 

demonstrasyonlar ile % 30 civarında artış göstermiştir.  
• Damla sulamanın, karık veya yağmurlama göre en az %20 verimi arttırdığı uygulamalı olarak 

gösterilmiştir. 
• Doğru fertigasyon uygulamaları gösterilerek gübrenin daha etkin olduğu bitki gelişiminde 

izlenmiştir. 
• Mevcut ürün deseninin bulunduğu demo alanlarında birim alan geliri (pamuk, mısır 500-600 

TL/da iken) en az % 20 artmıştır. (600-700 TL/da olmuştur)  
• Alternatif ürün deseninin oluşturulduğu demo alanlarında birim alan geliri (Hububat, Mısır, 

400-500 TL/da iken) en az % 80 artmıştır. (700-900 TL/da olmuştur)  
• Çarpan etki sağlanmıştır. (9 çiftçi, 600 da, 9 damla sulama projesini GTHB hibe kapsamında 

hazırlamış, olumlu sonuçlanmış ve uygulanmıştır.) 
• Demo katkı payları izleme ve değerlendirme yapılmıştır. (Araç, Bilgisayar, Alet-Makine, 

Kırtasiye, Ulaşım vb. tarımsal danışmanlık hizmetlerinde kullanılmıştır.) 
 
 
Hayvancılık Demonstrasyonları 
 
GAP-TEYAP Model uygulaması kapsamında 2014-2016 yılları arasında GAP illerinde 
hayvancılık alanında 6 yetiştirici birliği ile çalışmalar yürütülmüştür. Bu çiftçi örgütleri; Mardin 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Şırnak Arı Yetiştiricileri Birliği, Diyarbakır 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Şanlıurfa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 
Kilis Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Siirt Arı Yetiştiricileri Birliğidir. Öncelikle 
GAP Yayım Modeli çalışma alanlarının bağlı olduğu mülki idare amirleri ziyaret edilerek GAP 
TEYAP Modeline ilişkin bilgi verilmiştir. İlgili kurum kuruluşlar, STK ve çiftçi örgütlerinde 
modelin uygulama sürecindeki çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Bilgilendirme 
çalışmaları MUB tarafından aylık periyodlarda düzenli olarak gerçekleştirilmektedir 
 
GAP-TEYAP Yayım Modeli kapsamında çalışılan Çiftçi Örgütlerinde yapılan saha 
çalışmalarında mevcut durum, problemler ve çözüm önerileri şeklinde bire bir görüşmelerle 
anket çalışmaları yapılmıştır. Çiftçi örgütlerinin, teknik elemanların, çiftçilerin ve çalışma 
alanlarının mevcut durumlarının, potansiyellerinin, ihtiyaç ve sorunlarının belirlenmesine 
yönelik anket, kurum kuruluş görüşmeleri, muhtar görüşmeleri ve odak grup görüşmeleri 

 



 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar, her ilde çalışma alanları kendi içlerinde benzer özelliklerine 
göre alt gruplara ayrılarak geneli temsil edecek şekilde örnekleme yapılarak gerçekleştirilmiştir.  
 
Bu amaçla Yapılan Anket Çalışmaları ve Sayıları: 
 
Tablo 56: GAP TEYAP hayvancılıkla ilgili anket çalışması tablosu  

S.NO ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİ KÖY MEVCUT 
DURUM ANKETİ 

GTHB-TARGEL ve ÖZEL 
ÇALIŞAN TEKNİK 
ELEMAN ANKETİ 

 

ÇİFTÇİ 
ANKETİ 

 

 
1 

 
Mardin DKKYB 37 

 
24 
 

180 

2 Şırnak AYB 28 13 79 

3 Diyarbakır DKKYB 23 18 103 

4 Şanlıurfa DSYB 45 16 173 

5 Kilis DKKYB 62 12 193 

6 Siirt AYB 13 14 110 
 

       TOPLAM 208 97 838 

 
GAP-TEYAP Model uygulaması kapsamında 2014 yılında GAP illerinde (6 ilde) hayvancılık 
alanında çiftçi örgütler ile yapılan görüşmeler sonucunda toplamda 208 köy mevcut durum 
tespit anketi, 838 adet çiftçi mevcut durum anketi ve 97 adet GTHB-TARGEL ve Özel çalışan 
teknik personeliyle durum tespit anketi yapılmıştır. yapılan envanter çalışmaları, çalışacağımız 
bölgelerin durumları hakkında mevcut durum tespitiyle ilgili faydalı bir çalışma olmuştur. Bu 
çalışmalara binaen ihtiyaç duyulan toplantılar, eğitimler ve demonstrasyonlar gibi faaliyetler 
planlanmış ve uygulamaya başlatılmıştır. 
 
Model kapsamında çalışılan bu 6 yetiştirici birliklerde üç yılık süreçte 45 danışmanın istihdamı 
sağlanarak birlikte saha ziyaretleriyle, uygulamalı eğitimlerle, teknik gezilerle ve 
Demonstrasyon uygulamalarıyla gerçek birer danışman olmalarına katkı sunulmuştur. 
 
GENEL HAYVANCILIK DEMOLARININ AMACI: GAP Bölgesinde çalıştığımız çiftçi 
örgütlerinin eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin arttırmasına ve hayvancılık alanlarında 
hizmet veren başta çiftçi örgütleri olmak üzere kurum ve kuruluşların kapasitelerinin 
arttırmasına katkıda bulunmaktır. 
 
HEDEFİ: Hayvancılıkla uğraşan çiftçi örgütlerimizi harekete geçirmek, var olan tekniklerin 
daha etkin bir şekilde kullanılması ve tarım danışmanları denetiminde önder olan çiftçiler ile 
(demonstrasyonların) çalışmaların yapılması ve diğer çiftçilere örnek olarak hayvancılık 
alanında daha verimli ve teknik çalışmaları yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.  
 
GEREKÇESİ: GAP Bölgesinde Hayvancılık alanında yapılan çalışmaların halen geleneksel 
ve ilkel şartlarda olduğu görülmektedir. Bu çalışmaların günümüz teknolojisine ayak 

 



 

uydurabilmesi, ileri düzeye çekilmesi ve dolayısıyla gelir düzeyini arttırarak bölge insanının 
refah düzeyini arttırıp, bölge ve ülke ekonomisine katkı sunmaktır. 
 
Tablo 57: GAP TEYAP 2015-2016 hayvancılık demonstrasyonlarının illere ve konular göre dağılım 
tablosu  

2015-2016 GAP TEYAP Hayvancılık Demonstrasyonları 

S
N Konu Kilis 

DKKYB 
Mardin 
DKKYB 

Diyarbakı
r DKKYB 

Şırnak 
Arı Y.B. 

Sirt Arı 
Y.B. 

Şanlıurfa 
DSYB 

TOPLA
M 

1 Süt Sağım Makinesi 
Demonstrasyonu 10           10 

2 Torbalı Mısır Silaj 
Demonstrasyonu 8           8 

3 Korunga Yetiştiriciliği 4 10         14 

4 Yem kiliti 6           6 

5 Elektirkli Kırkım Makinesi 3 3 3       9 

6 Akülü Sırt Pompası   3 3       6 

7 Arı Yetiştirme ve Bakım       150     150 

8 Polen Üretim Ekipmanları       3     3 

9 Ana Arı Alımı         2   2 

10 BB Mobil Hidrolik Tırnak 
Bakım Seti           3 3 

11 Yonca Demonstrasyonu   1       3 4 

12 KB Suluk   35         35 

13 KB Yem Ezme Makinesi     6       6 

14 KB Sağım Durağı     8       8 

15 Dezenfektan İlaç 
Demonstrasyonu   6 8       14 

16 Hijyenik Süt Muhafaza 
Güğümü 9           9 

TOPLAM 40 58 28 153 2 6 287 

 
 

1. Süt Sağım Makinesi Demonstrasyonu:  
Amaç: Küçük aile işletmelerinde sağımda mekanizasyon kullanılarak, iş gücünde tasarruf, çiğ 
sütün kalitesini artırma hayvan sağlığı ve refahı yanında hijyenik sağım yapmayı hayvancılıkla 
meşgul olan insanlara öğretmeyi hedeflenmiştir. Hayvanların sağım sırasında stres etkilerine 
en aza indirerek meme sağlığını korumayı, sağım süresinin kısaltarak meme dokusunun 
olumsuz etkilenmesini önlemek için uygulamalı olarak bölge çiftçilerine eğitimler verilmiştir. 
Kilis DKKYB’ ne toplamda 10 adet Süt Sağım Makinesi verilmiştir.   
 
Bu demonstrasyonla Kilis DKKYB çiftçileri ve diğer komşu çiftçilerin sağım makinelerinin 
kullanımını öğrenmiş ve satın almalarını yaygınlaştırılarak, demonstrasyon hedefine büyük 
ölçüde ulaşılmıştır.  
 

2. Torbalı Mısır Silaj Demonstrasyonu:  
Amacı: Küçükbaş hayvanların kışın kaba yem ihtiyacının karşılanması için beslenmede kaba 
ve yeşil yem olarak hayvana yedirilmesi hayvan beslemesinde sağlıklı, dengeli ve verim 

 



 

arttırması için mısır silajı tüketiminin yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Torbalı mısır silajı 
kullanımı bölgede hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerimizin, silaj kullanımına teşvik etmek, 
yem maliyetini en asgari seviyeye düşürmek, hayvancılıktan kazanç sağlayarak hayvancılığın 
canlandırılmasını sağlamak, yem bitkileri tarımını yaygınlaştırarak hayvancılıkta yem 
maliyetini azaltmak ve dolayısıyla hayvanlardan daha fazla verim almalarını sağlamaktır. Bu 
demonstrasyon Kilis DKKYB üyelerine yapılmıştır. Toplamda 18.500 kg torbalı mısır silajını 
8 farklı yetiştiricilerimize dağıtarak, işletmelerinde verim artışı sağlanarak, mısır silajının 
kullanımı ve yaygınlaştırılması gerçekleştirilmiştir. 
 

3. Korunga Yetiştiriciliği:  
Amacı: Mardin ve Kilis Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliklerinde görevli tarım 
danışmanları tarafından danışmanlık sözleşmesi imzalayan yetiştiricilere küçükbaş hayvanların 
kışın kaba yem ihtiyacının karşılanması için beslenmede kaba yem olarak korunga yem 
bitkisinin üretimini yaygınlaştırmak ve yem olarak hayvanlara nasıl verileceğini göstermektir. 
Toplamda 14 adet demonstrasyon gerçekleştirilmiştir. 
 
Korunga bitkisi; birçok kültür bitkisinin yetişemediği kıraç ve kuru toprakların 
değerlendirilmesinde önemli bir yem bitkisi olarak kullanılmaktadır. Su faktörünün kritik 
olduğu birçok bölgede münavebede vazgeçilmez bir bitkidir.  
 
Böylece yetiştiricilerimize kaba yem üretimi olarak korunga yem bitkisini sürdürülebilir hale 
getirmeyi ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin kaba yem ihtiyaçlarını giderilmesi 
konusunda korunga yem bitkisinin yaygınlaştırılması sağlanmıştır.  
 
 

4. Yem kiliti:  
Amaç: Bölgemizde genellikle geleneksel yöntemlerle yapılan yemleme sistemleri vardır. 
Hayvanların yemi dağıtmadan daha rahat bir şekilde yemlenmeleri için yem kilidi ihtiyacı 
ortaya çıkmaktadır. Bu demonstrasyon kapsamında; Kilis DKKYB’ ne 6 takım yem kiliti 
dağıtımı yapılmıştır. Teslimatı yapılan tüm yem kilitlerin uygulaması, tarafımızdan ve tarım 
danışmanlar tarafından bölge çiftçilerine gösterilmiştir.  
 
Demonstrasyon sonucunda yetiştiricilerin memnun kaldıkları ve bu uygulamayla daha rahat 
çalışılabildikleri,  daha çok verim aldıklarını hem kendileri ifade etmişlerdir hem de 
gözlemlenmiştir.  
 

5. Elektrikli Kırkım Makinesi Demonstrasyonu:  
Amaç: Bölgemizde genellikle geleneksel yöntemlerle kırkım yapıldığından, kırkım zamanında 
yapılamamakta ve zor bir uğraş gerektirmektedir. Bu yüzden çiftçilerimiz isteksiz bir şekilde 
kırkım yapmaktadırlar. Kırkım işini kolaylaştırmak, stres etkilerini en aza indirmek, yapağı 
kalitesini arttırmak, birim zamanda daha fazla hayvanın kırkılmasını sağlamak, işçilikten ve 
zamandan tasarruf etmek ve böylelikle hayvancılığın daha cazip hale gelmesine katkı sağlamak 
için bu tür teknolojik girdilerin çiftçilere tanıtılması ve teşvik edilmesi hedeflenmiştir. 
 

 



 

Bu demonstrasyon kapsamında; Mardin DKKYB’ ne 3 adet, Diyarbakır DKKYB’ ne 3 adet ve 
Kilis DKKYB’ ne de 3 adet olmak üzere toplamda 10 adet elektrikli kırkım makine dağıtımı 
yapılmıştır. Teslimatı yapılan tüm kırkım makinalarının uygulaması, tarafımızdan bölge 
çiftçilerine ‘Kırkım Eğitimleri’ verildikten sonra teslim edilip, bölgenin kırkım zamanına bağlı 
olarak yapılan örnek bir kırkımla başlatılmıştır.  
 
Demonstrasyon sonucunda yetiştiriciler tarafından makinalı kırkım öğrenilmiştir. Bu 
uygulamalardan sonra bölgedeki DKKYB’ leri ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini yapan aile 
işletmeleri tarafından bu makinelerin kullanımı ve satın almaları yaygınlaştırılmıştır.   
 

6. Akülü Sırt Pompası Demonstrasyonu 
Amaç: Bölgede hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin ağıl hijyeninde uygulaması gereken 
dezenfektanların kullanımını sağlamak, barınaklardaki parazitlerin ve parazitlerle oluşan 
bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, sağlıklı ve verimli hayvanların korunması, paraziter 
hastalıklarla oluşan hayvan kayıplarının önlenmesini amaçlamaktır. Bu demonstrasyon 
kapsamında; Diyarbakır DKKYB’ ne 3 adet, Mardin DKKYB’ ne de 3 adet Akülü Sırt 
Pompaların dağıtımı yapılmıştır. 
 
Demonstrasyon sonucunda; Diyarbakır ve Mardin illerinde DKKYB üyelerine, hastalıksız ve 
hijyen barınaklarının yaygınlaştırılması, bulaşıcı hastalıklara sebep olan zararlıların önlenmesi, 
hayvan kayıplarının önlenmesi ve dolayısıyla işletmelerde hayvan refahı ve verimlerinin 
arttırılması konularında yapılan teorik ve pratik uygulamalarla bölge hayvancılığına katkı 
sunularak farkındalık oluşturulmuştur. 
 

7. Arı Yetiştirme ve Bakım Demonstrasyonu 
Amaç: Şırnak Arı Yetiştiricileri Birliği üyelerinin arı yetiştiriciliği konusunda eksik görülen 
konularda teknik bilgi aktarmak ve ihtiyaç duyulan girdilerini sağlamak, görerek uygulamalı 
bakım demonstrasyonu amaçlanmıştır. Arıcılıkla uğraşan yetiştiricilerimizin ilkel şartlarda 
geleneksel olarak üretim yaptıklarından dolayı kalite ve verim düşüklüğüne yol açmaktadır. 
Hastalık ve zararlılarla mücadele kültürü, kayıt tutma, ana arı kontrolü ve zamanında bakım 
besleme gibi konularda önlem alma kültürü yoktu.  
 
Bu demonstrasyon kapsamında, Şırnak Arı Yetiştiricileri Birliği üyelerine 1.500 kg kek, 300 
kg temel petek, 150 teneke şurup ve 150 paket varoset ilaç dağıtımı yapılmıştır. Arı 
yetiştiricileri birliği ile sözleşmeli çiftçilere arıcılıkta mevsimsel bakım- beslemenin tüm 
aşamalarını görerek öğrenme metoduyla üç tarım danışmanı kontrolünde, Şırnak arıcılığına 
katkı ve farkındalık sağlamak amacıyla bakım demonstrasyonu gerçekleştirilmiştir. 
Demonstrasyon sonucunda bölge arıcılarının mevsimsel bakım beslemelerini ve hastalık 
zararlılara karşı zamanında yapılması konusunda daha duyarlı olmuş ve yıllık verim artışları 
meydana gelmiştir. 
 

8. Polen Ekipmanları ve Üretimine Teşvik Demonstrasyonu:  
Amaç: Şırnak Arı Yetiştiricileri Birliği üyelerinin kaliteli bal, propolis ve polen üretimi 
konusunda teknik açıdan bilgilendirilmesi, pratik uygulamalarla özellikle polenin faydalarını 

 



 

göstermek ve üretimini yaygınlaştırmak amacıyla Polen Üretimine Teşvik Demonstrasyonu 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Bölgenin zengin bir floraya sahip olması, çok iyi meraların olması, ilaç ve gübrenin çok az 
kullanılması ve bu kapsamda organik ve kaliteli bal üretiminde önemli bir yere sahip olabileceği 
ve arıcılık üretiminde insan sağlığına faydalı olan polenin üretilmesi ve diğer bölgelerdeki 
çiftçiler tarafından örnek alınan lider çiftçilerin bu bölgelerde olmasından dolayı seçilmiştir.  
 
3 adet Polen Üretimine Teşvik Demonstrasyonu Şırnak İli Beytüşşebap ve Uludere İlçelerinde 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Bölgede gerçekleştirilen demonstrasyonun yerinde olduğu, insan sağlığı için çok değerli olan 
polenin üretilmiştir ve diğer üreticilere örnek teşkil edilmiştir. Arıcıya her bir Demonstrasyonda 
ortalama olarak 100-150 kg polen elde edilerek üreticilerimize ek gelir sağlanmıştır.  
 

9. Ana Arı Alımı Demonstrasyonu 
Amaç: Arıcılığa elverişli olan Siirt ili ve ilçelerinde bulunan köylerinde arıcılık yapan Siirt 
Arıcılar Birliği üyeleri ve diğer arıcıların ihtiyaç duyduğu üretim açısından verimli, yaşam 
koşulları açısından dayanıklı genç, güçlü ve yerli ırk ana arılarla ana arı üretimini 
gerçekleştirmeyi amaçlanmıştır. Arıcılıkla uğraşan yetiştiricilerimizin ilkel şartlarda geleneksel 
olarak üretim yaptıklarından dolayı kalite ve verim düşüklüğüne yol açmaktadır. Hastalık ve 
zararlılarla mücadele, kayıt tutma, Ana arı kontrolü ve zamanında bakım besleme gibi 
konularda bölgede büyük eksiklikler görülmektedir. 
 
Bu demonstrasyonla Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği üyelerine Muğla ilinden 50 adet Kafkas 
melezi Ana arı getirilerek 2 önder çiftçi ile demonstrasyon çalışması yapılmıştır. 
Demonstrasyon sonucunda, her iki işletmede yıllık kayıpların azaldığı, hastalık ve zararlılara 
karşı daha dirençli olduğu ve yıllık verim artışlarının meydana geldiği görülmektedir.  
 

10. BB Mobil Hidrolik Tırnak Bakım Seti (Kıstır)Demonstrasyonu:   
Amaç: Bölgede Büyük Baş hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin, sık sık karşılaştıkları ayak 
hastalıkları görülmektedir. Geleneksel olarak her ne kadar tırnak bakımları yapılsa da yine de 
istenilen düzeyde başarı elde edilememektedir. 
 
Bu sorunu daha etkili yollarla çözebilmek için mobil hidrolik tırnak bakım (kıstır) makinesi ile 
daha kontrollü olarak hayvan ayak bakımlarının yapılabileceği anlaşılmış olup, GAP TEYAP 
Projesi kapsamında Şanlıurfa DSYB’ ne 3 adet Mobil hidrolik tırnak bakım makineleri(kıstır) 
teslimatı yapılmıştır. Örnek bir işletmede, Büyük baş hayvancılıkta modern tırnak bakımının 
önemini anlatarak, yetiştiricilerimize uygulamalı olarak gösterilmiştir.  
 
Demonstrasyon sonucunda; Şanlıurfa DSYB üyelerinin işletmelerinde ayak tırnak bakımları 
konusunda daha sağlıklı, bulaşıcı hastalıklara sebep olan zararlıların önlenmesi, hayvan 
kayıplarının önlenmesi, hayvan refahının sağlanması ve dolayısıyla işletmelerde verimlerinin 
arttırılması konularında bölge hayvancılığına katkı sunularak farkındalık oluşturulmuştur. 

 



 

11. Yonca Demonstrasyonu  
Amaç: Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği'yle Danışmanlık sözleşmesi imzalayan 
yetiştiricilere küçükbaş hayvanların kışın kaba yem ihtiyacının karşılanması için beslenmede 
kaba yem olarak Yonca yem bitkisinin üretimini ve nasıl yem olarak hayvanlara verileceğini 
amaçlanmaktadır. Çiftçilerimize yonca üretimine teşvik etmek ve hayvanlar için kaba yem 
ihtiyacını gidermek hedeflenmiştir. 
 
Şanlıurfa DSYB üyelerine 3 adet, Mardin DKKYB Üyelerine de 1 Adet olmak üzere toplamda 
4 adet Yonca Demonstrasyonu, (100 da) alanda gerçekleştirilmiştir. Bu Demonstrasyonla 
Bölgede Küçükbaş hayvan yetiştiricilerimize uyguladığımız demonstrasyonlarda özellikle kış 
aylarında yetiştiricilerimizin hayvan beslemelerine yönelik sıkıntılar yaşadığı ve hayvanların 
verimlerinin bu dönemlerde bayağı düştüğü görülmektedir. Bu dönem doğum dönemini 
kapsayacak şekilde ve doğumdan sonra hayvanların beslenmesine ek olarak kaliteli kaba 
yemlerin verilmesi konusunda bilgilendirme yapılarak demonstrasyonla uyguladığımız kaba 
yem olarak Yonca bitkisinin yetiştiricilerimizin arazilerinde denenmesi sonucu daha verimli 
olacağı uygun görülmüştür. Yetiştiricilerin hayvancılık işlerinden ötürü artık kendi 
hayvanlarının yem ihtiyacını kendileri üreterek karşılamayı amaçlanmıştır. Bu 
demonstrasyonla hem hayvanların verimleri hem de süt verimine etkisi görülmüştür. 
 
Bu uygulama sonucunda çiftçilerimiz yem bitkilerin önemini ve sağladığı faydaları yerinde 
görerek bir farkındalık oluşturmuştur. Diğer yetiştiricilerinde bu konuda gerekli olan 
farkındalığı görerek kendilerinin de Yonca gibi kaliteli yemleri üretme çabası içerisine 
girmiştir. 
 

12. KB Hayvan (Sıvat) Sulukları Demonstrasyonu:  
Amaç: Hayvancılıkta temiz ve yeterli suyun her an hayvanın yanında olması, verim artışının 
yanı sıra hayvan refahı açısından oldukça önemlidir. Özellikle yaz günlerinde hava sıcaklığının 
ülke ortalamasının çok üstünde seyrettiği GAP bölgesinde hayvanlar için suyun önemi bir kat 
daha artmaktadır. Bu konudaki alt yapının oldukça olumsuz olduğu bölgede hayvanların 
meralarda veya köy meydanlarında doya doya temiz su içmelerini sağlamak ve böylece verimi 
arttırmak amacıyla GAP TEYAP Projesi kapsamında Mardin İli DKKYB üyelerine 35 adet 
Sıvat Suluklar dağıtılmıştır.  
 
Bu demonstrasyon sonucunda bölgede hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin daha sağlıklı ve 
kaliteli hayvan yetiştiriciliği neticesinde hayvanların sevk ve idaresini kolaylaştırmak, hayvan 
refahını iyileştirilmiş ve beraberinde verimde de artış getirmiştir. Bu da diğer yetiştiricilere 
karşı bölgede farkındalık yaratmıştır. 
 

13. KB Yem Ezme Makinesi Demonstrasyonu:  
Amaç: Bölgede hayvancılık yapan çiftçilerin hayvan beslemesinde alışıla gelen geleneksel 
tekniklerle yapıldığı bu durumun da hayvan sağlığı ve verimi açısından olumsuzluklara 
sebebiyet verilmiştir. Bu demonstrasyonla Diyarbakır DKKYB üyelerine dağıtılmak suretiyle 
toplamda 6 adet Yem Ezme Makinesi dağıtılmıştır. 
 

 



 

Bunun sonucunda, Küçük ve Büyük Baş hayvan İşletmelerinde Yem ezme makinesiyle kesif 
yemin hazırlanması ve yaygınlaştırılması sağlanarak, hayvan beslemede daha sağlıklı ve kaliteli 
hayvan yetiştiriciliği neticesinde verimde’ de artış gösterilerek, örnek bir demonstrasyon 
çalışması olmuştur. 
 

14. KB Sağım Durağı Demonstrasyonu:  
Amaç: Bölgenin sahip olduğu arazi koşullarda küçükbaş hayvan sağımlarının zor şartlarda 
yapıldığı görülmektedir. Buna istinaden GAP TEYAP Projesi kapsamında küçük baş hayvan 
yetiştiricilerimize hayvan sağımlarında daha sağlıklı ve pratik olması için Sağım Duraklarına  
ihtiyaç olduğu ve bu kapsamda Diyarbakır DKKYB’ ne 8 adet Küçük Baş Hayvan Sağım 
Durakları alınmıştır. 
 
Fakat; İstenilen Sağım Duraklarının eksik parçaların olduğu ve istenilen özelliklerde olmadığı 
için, ilgili firmayla tekrardan görüşülüp eksikliklerin giderilmesi konusunda bilgilendirme 
yapılmıştır. Var olan eksiklikler giderildiği taktirde Diyarbakır DKKYB üyelerine dağıtımları 
gerçekleştirilecektir.   
 

15. KB Barınaklarda Dezenfektan İlaç Demonstrasyonu:  
Amaç: Bölgede hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin ağıl hijyeninde uygulaması gereken 
dezenfektanların kullanımını sağlamak, barınaklardaki parazitlerin ve parazitlerle oluşan 
bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, sağlıklı ve verimli hayvanların korunması, paraziter 
hastalıklarla oluşan hayvan kayıplarının önlenmesini amaçlamaktır. Bu demonstrasyon 
kapsamında; Diyarbakır DKKYB’ ne 100 kutu vanodin 250 mililitrelik, 125 kutu Hezinon 100 
mililitrelik, Mardin DKKYB’ ne de 25 kutu 100 ml’lik Hezinon ilaç, 2 takım eldiven, tulum, 
çizme ve maske dağıtımı yapılmıştır. 
 
Demonstrasyon sonucunda; Diyarbakır ve Mardin illerinde DKKYB üyelerine, hastalıksız ve 
hijyen barınaklarının yaygınlaştırılması, bulaşıcı hastalıklara sebep olan zararlıların önlenmesi, 
hayvan kayıplarının önlenmesi, dış Parazitlerle mücadele ve dolayısıyla işletmelerde hayvan 
refahı ve verimlerinin arttırılması konularında yapılan teorik ve pratik uygulamalarla bölge 
hayvancılığına katkı sunularak farkındalık oluşturulmuştur. 
 

16. Hijyenik Süt Muhafaza Güğümü  
Amaç: Küçük aile işletmelerinde sağımda mekanizasyon kullanılarak, iş gücünde tasarruf, çiğ 
sütün kalitesini artırma hayvan sağlığı ve refahı yanında hijyenik sağım yapmayı hayvancılıkla 
meşgul olan insanlara öğretmeyi hedeflenmiştir. Hayvanlardan elde edilen sütün daha sağlıklı 
ve hijyen ortamda korumayı işlenmesi amaçlanmıştır. Kilis DKKYB’ ne toplamda 30 adet Süt 
Güğümü 9 çiftçiye verilmiştir.   
 
Bu demonstrasyonla Kilis DKKYB çiftçileri ve diğer komşu çiftçilerin sağım makinelerinin 
kullanımını ve soğuk zincire uyulması neticesinde elde edilen sütlerin sağlıklı bir şekilde 
korunması, muhafazası yapılarak bu uygulamayı yaygınlaştırılmıştır. Demonstrasyonun diğer 
bölgelere de örnek teşkil edildiği ve başarılı bir çalışma olmuştur.  
 

 



 

A.7.3. Yurtiçi Teknik Gezi ve Fuar Çalışmaları 
GAP TEYAP kapsamında gerçekleştirilen bu faaliyet; çalışılan çiftçi örgüt üyeleri ile bu 
örgütlerde görev yapan tarım danışmanlarına, sebzecilik ve meyvecilik üretiminin en ileri 
şekilde yapıldığı bölgelerdeki uygulamaları yerinde göstermek, çiftçi örgütlenmesi konusunda 
ilerleme kaydetmiş örnekleri göstermek ve çiftçileri birbirleriyle karşılaştırarak bilgi 
alışverişinde bulunmalarını sağlamak, ayrıca başta toprak işleme olmak üzere genel tarımsal 
mekanizasyondaki en son ve en verimli teknolojileri tanıtmak amacıyla düzenlenmiştir. 
Katılımcı çiftçilerden bu gördükleri uygulamaları bölgelerindeki diğer çiftçilere aktarmalarını 
ve uygulamaya geçmeleri beklenmektedir.  Proje kapsamında 2014-2016 yılları içerisinde 
toplam 21 teknik gezi gerçekleştirilmiştir. Bu teknik gezilere çalışılan çiftçi örgütlerine üye 
2.147 çiftçi, 670 teknik eleman ve 900 öğrenci katılmıştır. 
 
Bu faaliyet kapsamında tarım teknolojileri, sulama sistemleri, sera, tohumculuk, fidecilik, 
fidancılık, tarım ekipmanları, hayvancılık ve organik tarımla ilgili ulusal ve uluslararası 
başarıya ulaşmış ürün ve hizmetleri görme imkânı sağlayan fuar gezileri de gerçekleştirilmiştir. 
Tarım sektörüne yenilikler getirecek ve tarımsal üretimin katma değer kazanmasına katkı 
sağlayacak çalışmalara yönelik olarak düzenlenmiş olan Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Antalya 
ve İzmir tarım, hayvancılık, organik tarım fuarlarına düzenlenen 9 gezide toplam 1.879 çiftçi 
ve 582 teknik elmanın katılımı sağlanmıştır. 
 

Çiftçi ve Tarım Danışmanı Yurtiçi-Fuar Teknik Gezileri 

Sayı Yer Tarih Konu Çiftçi 
Sayısı 

Teknik 
Eleman TOPLAM 

1 Antalya 03-07.Aralık.2014 Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 132 51 183 
2 Şanlıurfa 11-14.Mart.2015 Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 645 32 677 
3 Konya 23-27.Mart.2015 Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 74 19 93 
4 Mersin-Konya 23-27.Mart.2015 Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 32 12 44 

5 Diyarbakır 07-11.Nisan.2015 Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 502 200 702 
6 Antalya 02-06 Aralık 2015 Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 132 92 224 
7 Konya 24-27.Mart.2016 Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 80 8 88 
8 İzmir 25-29.Nisan.2016 Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 145 119 264 

9 Antalya  30 Kasım-03 Aralık 
2016 Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 137 49 186 

TOPLAM 1.879 582 2.461 

 
 

Çiftçi ve Tarım Danışmanı Yurtiçi Teknik Gezileri 

Say
ı 

Yer Tarih Konu Çiftçi 
Sayısı 

Teknik 
Eleman 

Öğren
ci 

TOPLA
M 

1 K.Maraş 4.9.2014 Araştırma, Yayımcı ve Çiftçi 
Bağlarını Güçlendirme Çalışmaları 

21 2   23 

2 Manisa 14- 
19.09.2014 

Genel Bağcılık ve çiftçi 
örgütlenmesi 

43 1   44 

 



 

Çiftçi ve Tarım Danışmanı Yurtiçi Teknik Gezileri 

Say
ı 

Yer Tarih Konu Çiftçi 
Sayısı 

Teknik 
Eleman 

Öğren
ci 

TOPLA
M 

3 Isparta 21- 
27.09.2014 

Meyvecilik 38 1   39 

4 Şanlıurfa 10.6.2014 TİGEM 
Ceylanpınar tarla gününe çiftçi 
götürülmesi 

12 10   22 

5 Diyarbakır 18.5.2015 Organik Üretim Yapan Alanlarda 
Çiftçi Uygulamalarının Yerinde 
Görülmesi Ve İncelenmesi 

  21   21 

6 Gaziantep-
K.Maraş 

18-
22Ağustos 

2015  

Bağcılık ve Ürün işleme konulu 
teknik gezi 

30 8   38 

7 Aydın-İzmir 16-21 
Ağustos 

2015  

Genel Tarım 13 32   45 

8 Ankara 01-05 Eylül 
2015   

Sulama teknik gezisi 17     17 

9 Isparta-Konya 23-28 
Ağustos 

2015 

Meyvecilik ve Örgütlenme Teknik 
Gezisi 

40 3   43 

10 Adıyaman 9.10.2015 Organik Tarım üretimi Yapan 
Alanların ve Sanayi İşletmelerinin 
Görülmesi  

17 3   20 

11 Şanlıurfa 03-04-
05.2016 

SUYUN KAYNAKTAN 
MUSLUĞA YOLCULUĞU teknik 
gezisi 

    900 900 

12 Isparta/Eğirdir, 
Denizli/Tavas, 
Manisa/Alaşeh
ir, 
Afyonkarahisar
/Sultandağı 

02-
07/10.2016 

Kiraz Hastalıkları ve 
zararlıları,Çiftçi Örgütlemesi, Ürün 
İşleme ve Değerlendirme 

37 7   44 

TOPLAM 268 88 900 1.256 

A.7.4. Yurtdışı Teknik Gezi Çalışmaları 
GAP-TEYAP kapsamında 2014-2016 yılları arasında 46 kişinin katıldığı 3 yurtdışı teknik gezi 
gerçekleştirilmiştir. Bu geziler, danışmanlık ve örgütlenme konulu teknik gezi İtalya’ ya, 
Örgütlenme-İBY konulu teknik gezi İspanya’ ya ve iyi-organik tarım konusunda da Almanya’ 
ya yapılmıştır. 
 
GAP Yayım Modeli kapsamında çiftçi örgütlerinin eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğini 
arttırmak amacını taşıyan İtalya teknik gezisinde; GAP-TEYAP-Model kapsamında görev alan 
çiftçi örgütleri temsilcilerine bir AB ülkesi olan İtalya da en önemli örgüt modeli olan 
kooperatifler konusunda incelemelerde bulunma imkânı tanınmıştır.  Teknik gezi esnasında 
tarımsal kooperatiflerin yapıları, tarımsal danışmanlık, tarımsal eğitim ve yayım faaliyetleri, 
gelir getirici faaliyetleri, lobicilik, ürün işleme, ürün pazarlama, tarımsal araştırma vb. gibi 
konulardaki uygulamalar yerinde görülmüş ve işleyiş modelleri incelenmiştir.  Teknik gezi 
esnasında gözlemlenen; her çiftçinin muhakkak bir çifti örgütü/kooperatife üye olması ve artık 
kooperatiflerin de kendi aralarında birleşme eğilimleri ve zorunluluğu, çiftçi-örgütleri ve 

 



 

kooperatiflerin ana faaliyet alanlarının tarımsal danışmanlık ile ürünlerin işlenmesi ve 
pazarlanması olduğu ve pazar alanının da tüm dünya olarak planlandığı ve tüm bu çalışmalar 
yapılırken de iş ve çevre güvenliği ve sürdürülebilirliğin ön planda olduğu konuları ülkemizin 
de ihtiyaç duyduğu konular olup, bu teknik gezi sonucunda elde edilen bu gözlemlerin ülkemize 
yansımaları beklenmektedir. 
 
İspanya teknik gezisi; İspanya ve ülkemiz arasında fiziki ve iklimsel benzerlikler 
bulunmaktadır. İspanya’ da bizim gibi su zengini bir ülke değildir. Bu nedenle ülkemiz su 
yönetiminde İspanya uygulamalarını örnek almaktadır. Bu nedenle İspanya teknik gezisi 
gerçekleştirilmiştir.  
 
GAP-TEYAP-Model kapsamında düzenlenen Almanya teknik gezinin amacı, GAP bölgesinde 
iyi-organik tarım konusunda çalışan teknik elemanlara bir AB ülkesi olan Almanya’ da iyi-
organik tarım ile uğraşan kamu ve özel sektördeki tüm paydaşları ve çiftlikleri işletme, bakım 
ve yönetim açısından uygulamalarını yerinde görüp, incelemeler yapmalarına fırsat vermek 
olmuştur. Teknik gezi esnasında Uluslararası Organikçiler Merkezi (IFOAM), Bonn 
Üniversitesine - Wiesengut Eğitim Çiftliği, Frankfurt-Hessen Eyaleti Doğa Koruma Bakanlığı,  
Kassel Üniversitesi - Bitkisel ve Hayvancılık Araştırma Çiftliği, Gut Wilhelmsdort Süt Üretim 
ve İşleme Tesisi,  Bioland Danışmanlık Derneği,  Angenendt Hububat ve Tohum Üretim 
Tesisleri, Naturhof Wolfsberg Fidancılık Çiftliğinin yanısıra organik üretim yapan çiftlikler 
ziyaret edilmiştir. 
 
 Yurtdışı teknik gezilerinin konusu ve katılımcı sayısı 

Çiftçi ve Tarım Danışmanı Yurtdışı Teknik Gezileri 

Sayı Yer Tarih Konu Çiftçi 

Sayısı 

Teknik 

Eleman 

TOPLAM 

1 İtalya 26 Temmuz 

– 01 

Ağustos 

2015 

Tarımsal Örgütlenme ve Danışmanlık Teknik 

Gezisi  

11 14 25 

2 İspanya 14 – 23 

Kasım 2015 

Tarımsal Örgütlenme ve Sulama - İBY Teknik 

Gezisi 

  21 21 

3 Almanya 29 Mayıs – 

5 Haziran 

2016  

İyi-Organik Tarım   22 22 

TOPLAM 11 57 68 

 

 

A.7.5. Tarla Günleri 
Çiftçilerle birlikte yaparak öğrenme anlayışı içerisinde yürütülen demonstrasyonları tarım 
danışmanları ile yörenin diğer çiftçilerine göstermek ve sonuçları hakkında bilgi vermek 

 



 

suretiyle onların alternatif ürün, sulama sistemleri ve yetiştirme teknikleri konularında karar 
vermelerini kolaylaştırmak için tarla günleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda 2014-2016 yılları 
arasında 8 tarla günü gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu tarla günlerine 614 çiftçi ve 265 
teknik eleman katılım sağlamıştır. 
 

GAP TEYAP TARLA GÜNLERİ 

SN YER TARİH KONU KATILIMCI PROFİLİ 

ÇİFTÇİ TEKNİK  TOPLAM 

1 Adıyaman 16.06.2015 Bağda telli terbiye sistemi 40 10 50 

2 
Adıyaman 28.07.2015 

Badem bahçesinde damla 

sulama sistemi tarla günü 
3 20 23 

3 
Şanlıurfa 04.09.2015 

Damla sulama sistemi ile 

antepfıstığı yetiştiriciliği 
150 80 230 

4 

Adıyaman 08.10.2015 

Damla Sulama Yöntemi ile 

Pamuk Yetiştiriciliği tarla 

Günü 

60 20 80 

5 
Şanlıurfa 06.10.2015 

Gece Sulaması İle Borulu 

Karıkla Pamuk Yetiştiriciliği  
168 71 239 

6 
Batman 04.03.2016 

Çilek Yetiştiriciliğinde Alçak 

Tünel Tarla Günü  
37 23 60 

7 

Mardin 22.07.2016 

Yonca Yem Bitkisi 

Yetiştiriciliği ve Suyun Etkin 

Kullanımında Farkındalık 

Sağlamak 

17 12 29 

8 
Gaziantep 10.08.2016 

Damla sulama yöntemi ile sırık 

domates yetiştiriciliği 
139 29 168 

TOPLAM 614 265 879 

 
Aşağıdaki tablodan görüleceği üzere en fazla tarla günü 3 adet ile Adıyaman ilinde 
gerçekleştirilmiştir. Bu ili sırasıyla 2 adet ile Şanlıurfa, 1’ er adet ile Gaziantep ve Mardin illeri 
izlemektedir. Katılımcılık açısından ise en çok katılımcı 328 çiftçi ve 151 teknik eleman ile 
Şanlıurfa ilindeki tarla günlerinde yakalanmış ve bunu 139 çiftçi ve 29 teknik eleman ile 
Gaziantep takip etmiştir. En az katılımcı sayısı 17 çiftçi ve 12 teknik eleman ile Mardin ilinde 
gerçekleşmiştir.  
 
 
 
 
 

Tarla 
Günün

ün 
Konus

u 

Adıyaman Batman Gaziantep Mardin Şanlıurfa 

Ad
et 

Çift
çi 

Tkn.
El. 

Ad
et 

Çift
çi 

Tkn.
El. 

Ad
et 

Çift
çi 

Tkn.
El. 

Ad
et 

Çift
çi 

Tkn.
El. 

Ad
et 

Çift
çi 

Tkn.
El. 

 



 

Meyvec
ilik + 
Sulama 

2 43 30                   1 150 80 

Tarla 
Bitkiler
i + 
Sulama 

1 60 20 1 37 23       1 17 12 1 168 71 

Sebzeci
lik + 
Sulama 

            1 139 29             

Topla
m 

3 103 50 1 37 23 1 139 29 1 17 12 2 318 151 

 
 A.8. Çiftçi Örgütlerinin İdari, Mali ve Teknik Açıdan Güçlendirilmesine Yönelik Çalışmalar 
Çiftçi örgütlerinin idari mali yönden güçlendirilmesi kapsamında, çalışılan çiftçi örgütlerinden 
toplam 9 proje talebi alınmıştır. Bu faaliyet ile çiftçi örgütlerinin tarımsal danışmanlık 
hizmetlerini vermede yaşadıkları mali sıkıntıların giderilerek, sürdürülebilirliğin sağlanması 
amaçlanmıştır. 
 

SN İL İLÇE ÇİFTÇİ ÖRGÜTÜ PROJE ADI 

1 Adıyaman Besni Besni Ziraat Odası Alternatif Ürün ve Makine Parkı (Hassas Tarım) Projesi 

2 Batman Gercüş Gercüş Ziraat Odası Eğitim Çiftliği Projesi 

3 Batman Sason SAÇÜB Ürün İşleme ve Değerlendirme Projesi 

4 Diyarbakır Kulp İpekböcekçiliği Koop. İpekböcekçiliği Besleme Evi Projesi 

5 Gaziantep Şehitkamil Şehitkamil Ziraat Odası Soğuk Hava Deposu 

6 Gaziantep Şehitkamil Kiraz Ü.B. Ürün İşleme ve Değerlendirme Projesi 

7 Mardin Midyat Midyat Ziraat Odası Üzüm İşleme ve Paketleme Projesi 

8 Mardin Midyat Midyat Ziraat Odası Yerel Ürünlerin İşleme ve Paketleme Projesi 

9 Şırnak İdil İdil Ziraat Odası Toprak Hayat Buluyor Taş Toplama Projesi 

10 Şanlıurfa Suruç Suruç Ziraat Odası Ortak Makine Kullanım Parkı Projesi 

11 Şanlıurfa Haliliye Haliliye Ziraat Odası Jeotermal Sera Projesi 

12 Şanlıurfa Merkez DSYB Süt Sağım Makinesi Projesi 

13 Şanlıurfa Merkez Cullap Sulama Birliği Fidelik Sera Projesi 

 
  

 



 

B-  ÖRGÜTLENME VE GRUP OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI 
 
Tarımsal Örgütlenme Nedir? 
Tarımsal üretimi arttırmanın, kaliteli ürün elde etmenin ve tarım ile uğraşan ların yaşam 
düzeylerini yükseltmenin en önemli yollarından biri, üreticilerin et kili bir biçimde 
örgütlenmesidir. Gelişmiş ülkeler incelendiğinde, tarımın gelişip sanayileştiği ve üreticilerin de 
örgütlendiği görülür. Çünkü tarım politikalarını oluşturmak, uygulama koşullarını belirlemek 
ve böylece politik mekanizmaları etkileyebilmek, pazarda etkin olabilmek, çağdaş üretim 
yöntemlerini kullanıp güçle yani örgütlü üreticilerle olmaktadır. 
 
Tarımsal Örgütlenme Neden Gereklidir? 
Tarım işletmelerinin büyük çoğunluğu ülkemizde küçük işletmelerden oluşmaktadır. Mevcut 
gelişmeler ve uygulamalar göstermiştir ki dünyada üreticilerin refah düzeylerinin yükselmesi 
ve pazardan daha yüksek pay alabilmelerinin yolu üreticilerin örgütlenmesinden geçmektedir. 
Tarımsal örgütler gelişmiş ülkelerde etkin ve güçlü bir örgütlenme yapısına sahiptir. Bu örgütler 
başta tarımsal yayım olmak üzere tarımın her aşamasında özellikle pazarlama da etkin 
faaliyetlerde bulunmaktadırlar. 
 
Ülke ekonomisinin temeli tarımdır, tarımın lokomotifi ise üretici örgütlenmesidir. 
 
GAP’ta Tarımsal Örgütlenme Durumu ve Sorunları 
Örgütlenme ortak yaşama, birlikte hareket etme, işbirliği yapma ve kurumsallaşma olarak 
tanımlanabilir. Günümüzde sivil örgütlenme öne çıkmış ve etkin hale gelmiştir. Sivil örgütler 
1/ mesleki  ve 2/ ekonomik amaçlı örgütler şeklindedir. (Ziraat Odaları ve Kooperatifler gibi.) 
Bölgede ; 

- Tarımsal kalkınma kooperatifi 540 adet üye sayısı  31 500, 
- Ziraat Odası                                      65     ,,     ,,      ,,     349 300, 
- Yetiştiriciler Birliği                         23      ,,     ,,     ,,        13 000, 
- Üreticiler Birliği                              19       ,,    ,,      ,,         1 400  

     T o p l a m                              647       ,,    ,,      ,,      395 200 
GAP Bölgesi’ndeki çiftçi örgütleri ve sayıları 

Sıra 
No: 

İLLER Koop. 
Sayısı 

Ortak 
Sayı 

Üretici 
Birlik 
Sayısı 

Üye 
Sayısı 

Yet. 
Bir. 
Sayısı 

Üye 
Sayı. 

Zir. 
Odası 
Say. 

Üye 
Sayısı 

1 ADIYAMAN 64 4.479 2 546 3 1.276 8 50.344 

2 DİYARBAKIR 176 9.73 6 387 3 3.599 11 54.787 

3 GAZİANTEP 40 2.601 0 0 2 2.391 8 55.241 

4 MARDİN 49 3.296 1 36 3 4.624 9 37.007 

5 SİİRT 17 976 4 138 3 3.527 4 13.901 

6 ŞANLIURFA 100 4.632 2 49 3 250 11 61.816 

7 BATMAN 36 1.865 2 33 3 316 5 52.303 

8 ŞIRNAK 30 1.46 1 68 1 290 6 13.385 

9 KİLİS 28 2.427 1 96 2 572 3 10.463 

TOPLAM  540 31.5 19 1.4 23 17.0 65 349.3 

 



 

SORUN  5:  
• STK’ların bütçeleri ve karar alma süreçleri yeterince şeffaf ve açık değildir. 

 
ÇÖZÜM: 
Parasal konularda tüm üyelerimize bilgi vermeliyiz. Alınan tüm kararlara üyeler katılmalı ve 
yönetimin aldığı kararlar üyelerle paylaşılmalıdır. 

SORUN 6: 
• Örgütlerimiz genellikle erkek egemen oluşumlar 

 
ÇÖZÜM: 
      -  Kadınların sosyal yaşama ve dolayısıyla STK’lara girebileceği ortamlar yaratmak. 

- Kadınlarımızı teşvik etmeli ve onlar desteklenmelidir, 
- Kota uygulaması yapılmalıdır. (% 25 kadın gibi) 

 
Genel olarak baktığımızda GAP Bölgesinde üretici örgütlerinin bulunduğu sayı olarak yeterli 
olduğu görülmektedir. Ancak bunların yapı ve fonksiyonları incelendiğinde çok önemli 
sorunlarının olduğu bir gerçektir. Yapılacak Örgütleme çalışmaları genel ve bölgesel sorunların 
çözümüne yönelik olacak şekilde yapılmalıdır. 
 
Temel sorunlar ana başlıklar halinde verilmiştir. 

- Eğitim sorunu 
- Yönetim sorunu, 
- Yasal sorunlar, 
- Finansman sorunu ve 
- İşbirliği sorunu olarak özetlenmektedir 
 

AMAÇ VE HEDEFLER 
Amaç ve Hedefler sorunların çözümüne göre belirlenmiştir. 
Amaç mevcut örgütlerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi ve yeni çiftçi örgütleri kuruluşlarını 
teşvik etmek ve ( eylem) faaliyetlere başlamasını yönlendirmek olacaktır. Üyelerin 
bilinçlendirilmesi, yöneticilerin kapasitelerin geliştirilmesidir. 
 
Çalışmalar örgütleme sorunlarına çözüm getirmeye yönelik olarak; 

-  Örgüt eğitimleri, bilinçlendirme, 
-  Yönetim kapasitesini geliştirme ve 
-  Toplumu harekete geçirecek ekipleri oluşturmakla başlanmıştır.  

 
GELİŞME YÖNÜ 
Örgüt sayılarının yeterli olduğu bölgelerde aktif üye sayısı yüksek olan ve yatırım potansiyeli 
mevcut örgütlere öncelik verilmiştir. Ancak yeni çiftçi örgütü kurulmasına ihtiyaç olan yerlerde 
çalışmalar sürdürülerek, işbirliği yapılacak tarımsal örgütler belirlenmiştir. 
 
Uygulama aşamalarına uygun bir sıralama ile faaliyetlerin belirlenmiştir. Bu faaliyetler; 

 



 

1. Eğitici olarak yer alacak kişilerin belirlenmesi, 
2. Bu kişilerin eğitimi için seminer ve doküman,(21.02.2014 günü yapıldı.) 
3. Örgütleme işinin uygulamalı olarak köylerde toplantılar düzenlenmesi, 

( Her Koordinatörlükte 1 er köy Mart 2014 ilk 15 günde tamamlanacaktır.) 
4. Örgütlenme bilinci için eğitim, 
5. Örgütlerde Yönetimi harekete geçirme, 
6. Düzenlenecek toplantılarda Katılımcıların değerlendirmesi, 
7. Topluma rehberlik ve yapılacağına (istendiğine) karar vermek, 
8. Nelerin mümkün olduğunu gözleme çalışmaları ve atılacak adımlar, 
9. Mevcut örgütleri bilinçlendirme ve harekete geçirme, 
10.  Yeni çiftçi örgütlerinin kurulumu ve harekete geçirme, 
11. Proje tasarım ve gerekli kaynaklara ulaşma,  
12. Düzenlemeleri izleme şeklinde olmuştur. 

 
İLKELER 
Çiftçilerin her zamankinden daha fazla gereksinim duydukları, kendi koşullarına  uygun 
gelişmiş üretim YÖNTEM ve teknolojiler konusun da bilgi edinmelerinde en etkin araç ÇİFTÇİ 
ÖRGÜTLERİ olduğu ilkesinden hareket edilerek. Toplumun katkı ve katılımı esas alınmış, köy 
toplantılarında katılımcılara ROL verilme esas olarak ele alınmağa çalışılmıştır. 

 
STRATEJİ  

- Yerel inisiyatif odaklı, 
- Ekonomik ve sosyal gelişme sağlayarak daha donanımlı hale getirilmesi, 
- Örgütlerin kendi güçleri ile başarmaları stratejimiz olmuştur. 

 
FAALİYET PLANI   
Faaliyet Planı amaç ve hedeflere ulaşabilmek için belirlenen ilkeler ve stratejiler doğrultusunda 
hazırlanan bir programla öncelikle İl Koordinatörlerinden oluşacak bir TARIMSAL 
ÖRGÜTLEYİCİ grup oluşturulmuş ve örgütleme çalışmaları bu ekiplerce yürütülmüştür. 
 

Faaliyet Sıra No: 1 
 

Adı TARIMSAL ÖRGÜTLEYİCİ EĞİTİMİ 
Yeri GAP/BKİ TOPLANTI SALONU 

Zamanı 21 ŞUBAT 2014  

Amacı Amaç mevcut örgütlerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesidir. Üyelerin bilinçlendirilmesi, 
yöneticilerin kapasitelerin geliştirilmesidir 

Araç ve  
Yöntemi 

 İl Koordinatörleri, Eğitim notları, rol verilmesi ve tartışmalı Eğitim 

Maliyeti  Katılımcılar görevli gelecek, harcırah ödenecek 

 
Faaliyet Sıra No: 2 

 
Adı  ÖRGÜTLEME VE ÖRGÜTLERDE KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMİ 

 



 

Yeri  KÖY TOPLANTILARI VE ÖRGÜT  

Zamanı  SÜREKLİ ( 30 KÖY, 20 ÖRGÜT) 

Amacı  Amaç mevcut ve kurulacak örgütlerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesidir. Üyelerin 
bilinçlendirilmesi, yöneticilerin kapasitelerin geliştirilmesidir 

Araç ve  
Yöntemi 

KÖYLERDE ÇOK KATILIMLI TOPLANTILAR, ÖRGÜTLERDE YÖNETİCİ VE ÜYELER 

 
KONULAR VE BİLGİ NOTLARI 
Örgütleyicilerin eğitiminde belirlenmiş olan konular çeşitli kaynaklardan ve sahada uzun yıllar 
edinilen deneyimlerden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
Bu konu başlıkları; 
 
I. ÖRGÜTLEYİCİ YARATMAK 
Düzenlenecek eğitimlerle insanlar nasıl örgütleyici olabilirler? 
 
Burada esas olan örgütleme becerilerinin bunları öğrenmek isteyenlere uygun bir şekilde 
aktarılmasıdır. Organize olma konusunda yetenek sağlamak kişilere uygun Eğitim Metodları 
ile sağlanmalıdır. 
 

- Harekete Geçme Eğitimi 
- Yöneticiyi Biçimlendirmek 
- Durum Değerlendirmesi 
- Topluluk Hareket (Eylem)Planı ve Proje Tasarlama  
- Hareket (Eylem) İçin Örgütlenmek 

 
II.    TOPLUMU GÜÇLENDİRME 

Harekete Geçmek İçin Toplumu Hazırlamak 
Etkili biçimde eyleme geçmek için toplum nasıl örgütlenmeli? 
 
Örgüt yöneticilerinin etkin biçimde yapılanması ve gerekli becerileri edinmek için 
eğitilmelidirler. 

1. Eğitim Yoluyla Örgütlenme, 
2. Katılımcı Değerlendirmeleri, 
3. Beyin Fırtınası Teknikleri, 
4. Eylem Planı Hazırlanması, 
5. Topluluğa sunumunun Gösterilmesi, 
6. Teklif Hazırlama Teknikleri ve 
7. Bağımlılık Sendromu önemli başlıklardır. 

 
III. EYLEM EĞİTİMİ 
Eylem Üretirken, Aynı Zamanda Beceri Aktarımını da Sağlamak İçin Eğitim 
 

 



 

Burada topluluk üyeleri yaparak öğrenecekler, yaparken öğrenecekler, “yaparken” den kasıt 
toplumun kendi yararı için bir proje ha zırlarken gerekecek olan SEÇME, PLANLAMA, ve 
ÖRGÜTLEME işleminin tamamıdır. Bu aynı zamanda topluluğun kendine olan inancını da 
yükseltecektir. 
 
Topluluk bu aşamada aşağıdaki konuları dikkate alacaktır. 
         1. Bir yönetim kurulu oluşturmak, 
         2. Topluluğun içinde bulunduğu koşulları değerlendirmek, 
         3. Bir eylem planı hazırlamak, 
         4. Gereken kaynakları elde etmek, 
         5.Topluluğun tüm hareketlerinin takip edildiğinden emin olmak 
         6. Harekete geçmek için en etkin şekilde ÖRGÜTLENMEKTİR.  
  Üyeler yaparak öğrenmeyi öğrendikçe ve kendi kendilerine öğrenmelerini kolaylaştırdıkça 
daha sağlam hale geleceklerdir. 

 
IV. İDAREYİ BİÇİMLENDİRMEK 
Toplumsal Uygulama Komitesini Organize Etmek 
Toplumu örgütlemek toplumsal yürütme kurulu kurmayı gerektirir. Toplum üyeleri güvenilir 
kişileri seçmeyi ve seçimlerin getireceği sorumluluğu üstlenmeyi mutlaka öğrenmelidir. Yürütme 
Kurulu mutlaka toplumun tamamı tarafından seçilmelidir. İdareci toplumun bir parçası ve topluma 
karşı sorumludur. 

1. Önyargılar kırılmalı, 
2. Varsayımlar yer almamalı, 
3. Hesaplar şeffaf, 
4. Harcamalar açık ve  
5. Katılım sağlanmalı ve konular tartışılmalıdır. 

 
V. KOŞULLARI DEĞERLENDİRMEK 
Katılımcı Değerlendirmesine Giriş 
Topluluk eylemlerine bilgilendirildikleri bir hareket noktasından başlamalıdır. Yönetim  

1. İnceleme (dolaşma, gözlemleme, not alma vb.) 
2. Sonuçları analiz edilmelidir. 
3. Bu işi yönetim yapmalıdır, 
4. Değerlendirme raporu hazırlanır ve yazılarak, dağıtılır. 
5. Bu raporda fiziksel ve işgücü kaynakları da yer alır.  
6. Yönetim hazırlanan raporu topluluğa sunar. 

   Tüm bu çalışmalarda toplantıyı kolaylaştırmak moderatör (örgütleyici-eğitici)ün işidir. 
 
VI. TOPLUMSAL EYLEM PLANI HAZIRLAMAK 
Toplum Kendi Geleceğine Kendisinin Karar Vermesine İnandırılmalıdır.  
Burada toplumu ve yöneticilerini cesaretlendirmek için yönetim ve planlamanın önemi yönünde 
etki yapmak gerekir. 
  

 



 

Öncelikle ne yapmak ve nereye varmak istedikleri sorusunu cevapla yabilmelidirler.  Lewis 
Carroll’un dediği gibi gidilecek yeri belirlemek ve ona göre yol seçilmelidir. “gideceğin yeri 
bilmiyorsan, seçtiğin yolun bir önemi” yok 
 
Planlamanın özü 4 soruyla özetlenebilir. 

1. “Ne istiyoruz?” 
2. “Nelere sahibiz?” 
3. “Sahip olunanları hedefe ulaşabilmek için nasıl kullanabiliriz?” 
4. “Sonuçta ortaya ne çıkacak?” 

Bu soruların cevabı için bir PLAN hazırlanmalıdır. Bu plan yönetim kurulu tarafından hazırlanarak 
toplumun tümüne anlatılmalıdır.  
 
Harekete geçiren kişi (örgütleyici-eğitici) işi kendisi yapmamalı ancak işin kolaylaştırıcı 
(yönlendirici) rolü olmalıdır. 

 
VII. PROJE TASARIMI, TEKLİFLER, DIŞ KAYNAKLAR 
Bir Proje Hazırlamak ve Gerekli Kaynaklara Ulaşmak 
Önemli bir nokta topluma kendi seçtikleri proje hakkında bilgi verirken çok fazla dış kaynak yerine 
zor da olsa iç kaynak yönünde ısrar etmek gerekmektedir. Nedeni fazla dış kaynak dışa bağımlılığı 
artırmaktadır.   Toplumun (örgütün)kendi kaynaklarına güvenmesi esastır. Tamamen dışarıdan 
gelecek kaynaklara dayanmamalıdır.  Yönlendirme bu yönde olmalıdır. 
 
Yönetim ancak yapılarak öğrenilir. Toplantılara yönetim tam olarak katılmalı ve her konuda bilgi 
sahibi olmalıdır. Seçilen konular kendi güçleri oranında belirlenmeli ve gerçekçi olmasına dikkat 
edilmelidir. Tasarı proje toplumun tamamının onayını alması arzu edilir. 
  
Hazırlık sırasında mutlaka beyin fırtınası yapılarak VI. Bölümde verilen 4 soruya cevap 
aranmalıdır. Sadece dış kaynağa dayanmak toplumun dayanıklılığını azaltır 

 
VIII. DÜZENLEMELERİ İZLEMEK 
İşlerin Nasıl Gittiğinin Farkında Olmak .   
İzleme her projenin temelidir. Tehdit gibi algılansa bile aslında korkulacak bir şey değildir. Proje 
tasarımı sizi hedeflerinize götürecektir. Ancak mutlaka izlemeniz gerekecektir. İzlemediğiniz 
zaman sapmaları hızla ve kolayca düzeltilmesi zorlaşacaktır. Müdahale zamanında yapılmalıdır.  
 
Projenin nasıl izleneceği topluluk ile yönetimin beraber kararlaştırılmasında  yarar vardır ve yazılı 
olmalıdır. 
 
IX. EYLEM İÇİN ÖRGÜTLENME  
Roller ve Sorumluluklar 
Tarımdan geçimini sağlayan ve kırsal alanda yaşayanlar için örgütlenme; yaşanan sorunlara 
karşı birlikte karar verme, mali, teknik ve insan kaynaklarını bir araya getirme ve birlikte 
hareket etmek için yapılaşmaktır. 

 



 

Birlikte hareket ederken kişilerin görevleri tanımlanmalıdır. Bu hareketin temelidir. 
Sorumlulukların dengeli bir şekilde değişik kişiler arasında dağılımı söz konusudur. Aksi halde 
iş ortada kalabilir. Örgütlerde katılımın çok olması ve katkının önemi fazladır. Hareketin 
programlı ve organize edilmiş olması gereklidir. 
 
SONUÇ: 
Artık örgütleyici rehberler ÖRGÜTLEME yeteneğini kazanmışlardır. Yaptıkları toplantılardan 
sonra kimin devam edeceği kimin etmeyeceği anlaşıldığından onların tercihlerine 
bırakılmalıdırlar. 
 
                Faaliyetler: 
1- Örgütleyici Grup Oluşturma 

a. 6 İl Koordinatörü, 
b. 17 Kısa Dönem Danışmanlar, 

2- Örgütleyiciler için Seminer hazırlama (Bilgi notu, doküman, Powerpoint, rapor hazırlama.) 
3- Örgütleyiciler için SEMİNER, 
4- Kısa Dönem Danışmanların Eğitimi, 
5- Köy toplantılarında örgütlenme konularında genel bilgilendirme, 

Bu çalışmaları KDD köylerde yıl boyunca yapacakları incelemeler sırasında yapacaklardır. 
Potansiyel bölgelerin belirlenmesinde etkili olacaklardır. 

6-  Potansiyel bölgelerde Köy toplantıları, Bu toplantılar geniş katılımlı olarak başlatılacak 
ortak sorunların çözümüne yönelik örgütlenmeye doğru adımların atılmasıdır. Sürekli 
görüşmeler sonunda bilinçli ve güçlü örgütler oluşturularak EYLEME yönelik kararlar ve 
yönetim belirlenerek ortak PROJE TASLAĞI hazırlanacaktır. Hazırlanacak bu projeler 
konuları GAP/BKİ’ nin öngördüğü konuları kapsaması ve uygun maliyetlerin 600 
000,00TL.yi geçmemesi halinde % 70 i hibe olarak karşılanacaktır. 

7-  2015 yılında hem Model uygulaması hem de projenin uygulanması için 20 örgüt faaliyete 
geçmiş olacaktır. Yeni kurulacak çiftçi örgütünün ilk yıl kira ile donanımı GAP/BKİ 
tarafından karşılanacaktır. 

8-  Örgüt Başkanları ve üreticiler için örnek örgüt ve faaliyetlerini yerinde görmek ve 
incelemek üzere her yıl 2 adet Yurt-içi gezi düzenlenecektir. 

9- Güçlü ve aktif örgütlerin yer aldığı ülkelerdeki başarılı ve örnek çalışmaları izlemek üzere 
Yurt-dışı geziler düzenlenecektir. (5 yılda 3 gezi) 

Buradaki Amaç ve Hedefler sorunların çözümüne göre belirlenmiştir. 
 

Durum analizi sırasında belirlenen potansiyel alanlarda konulara göre yeni çiftçi örgütlerinin 
kurulması ve mevcut örgütlerin ise geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaç olarak belirlenmiştir.  
 
Üyelerin bilinçlendirilmesi, yöneticilerin kapasitelerinin geliştirilmesidir öncelikli sorunlar 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
Tablo: Çiftçi ziyaretleri bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantıları yapılmıştır. 
Hedef ise amaçlara yönelik; 

-  Üretici eğitimleri, bilinçlendirme, 

 



 

-  Yönetim kapasitesini geliştirme ve 
-  Toplumu harekete geçirecek ekiplerin mobilize edilmesidir.  

Yöntem ise üyelerin katılımını sağlayarak yaparak öğrenmelerini gerçekleştirecek metodlarla 
olacaktır.  “Yaparken” den kasıt toplumun kendi yararı için bir karar alırken seçme, planlama 
ve örgütleme işleminin tamamında katkıda bulunmasını sağlayacak yönlendirmenin 
yapılmasıdır. Bu aynı zamanda topluluğun kendine olan inancını da yükseltecektir. 

  
Örgüt sayılarının yeterli olduğu bölgelerde aktif üye sayısının artırılarak yatırımlara öncelik 
verilecektir.  
        
B.1. Mevcut Örgütlerin Geliştirilmesi Çalışmaları 
Model uygulamasına başladığımız örgütlerden geliştirilebilecek olanlarla işe başlan mıştır. Bu 
dönemde daha çok idari ve teknik kapasite geliştirilmesi şeklinde olmuştur.  Daha sonra aynı 
örgütün bünyesinde mali kapasite artışı için çalışmalar yürütülmüştür. Bunların bir kısmında 
yasal veya idari yönden olmayacağı anlaşılınca örgütün çalışma alanında yeni örgüt lenmeye 
gidilmiştir. 
 
Çalışılan örgütün mali kapasitesinin artırılması amacıyla; 

1. Şanlıurfa/Suruç Ziraat Odası ( Ortak Makine Kullanma Parkı) 
2. Gercüs Ziraat Odası ( Eğitim Çiftliği Projesi) 
3. Batman/Sason Çilek Üreticileri Birliği ( Üretimi Geliştirme   Projesi) 

      
Model uygulaması için Proje Uygulama Kurulları tarafından belirlenen ve çalışmalara 
başladığımız örgütlerin geliştirilebilecek olanların incelenmesi ile işe başlanmıştır. Bu 
çalışmalar öncelikli olarak İdari ve teknik açıdan ele alınmıştır. Daha sonra mali yönden 
kapasite geliştirme çalışmaları sürdürülmüştür. 
       
Bu dönemde yeni örgüt kuruluş çalışmaları sürdürülmüş;  

1. Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği, 
2. Sason Çilek Üreticileri Birliği ve  
3. Şehitkamil Kiraz üreticileri Birliği kurulmuştur. Gaziantep/Şehitkamil Kiraz Üreticileri 

Birliği kurulmuştur. 800 e yakın kiraz üreticisinin bulunduğu bölgede üye sayısının 
artırılması için kurucu üyelerle birlikte köy toplantılarına başlanmıştır. Bu görüşmeler 
sonunda öncelikli sorunlar tesbit edilerek hem model kapsamına alınması hem de mali 
destek hazırlıkları yapılacaktır. Bu çalışmada öncelikle; 

 
Her 3 Birlikte de üye sayısı artışı ve eğitim çalışmaları devam etmiştir. 

 
B. 2. Yeni Örgütlerin Oluşturulmasına Yönelik Çalışmalar 
Yeni örgütlerin kurulmasında Eylem Planına uygun olarak bilgilendirme çalışmaları devam 
ettirilmiştir. Gerek mevcut üretim durumu gerekse başlamış çalışmaların devamı olarak öne 
çıkanlar;  
   

 



 

1. Diyarbakır/Kulp’ta İpekböceği koza konusunda 830 üretici, 30 köy, 49 ton koza 
üretimi yapılmaktadır. Gerek GTH İlçe Müdürlüğünde gerekse köylerde toplantılar 
yapılmıştır. Gelinen noktada Ağustos ayının ilk haftasına kadar köy toplantılarına 
devam edilmiştir. KULP KOZA TARIM SATIŞ KOOPERATİF kurulmasına karar 
verilmiştir. Ancak bölgedeki olaylar nedeniyle bir süreliğine ara verilmiştir.  

2. Adıyaman /Besni Organik Üzüm Üreticilerinin örgütlenmesi konusunda çalışmalar 
yapılmıştır. Son olarak GTH İlçe Müdürlüğü toplantı yapılmış ancak başarılı 
olunamamıştır. Son olarak İKA hibelerinden yararlanılarak GTH İlçe Müdürlüğü 
tarafından Organik Meyve Üreticileri Birliği kurulmuştur. Sağlıksız bir şekilde 
kurulan bu Birliğin iyileştirme ve güçlendirme çalışmaları devam etmektedir.  

3. Gercüş ilçesinde Üzüm Üreticileri Birliği kurulumu için köylerde bilgilendirme 
çalışmaları sürdürülmüştür. 2016 yılı ilk yarısında Birlik kurulmuştur. Birliğin 
güçlenmesi için  eğitim ve teknik destek sağlanmaktadır. 

4. Diyarbakır/Dicle Organik Meyve Üreticileri Birliği yeni kurulan bir örgüt 
olduğundan gerek yöneticilerin gerekse çiftçilerin bilgilendirme çalışmalarına devam 
edilmektedir. 

5. Gaziantep Altınüzüm Sulama Kooperatifinde sadece geçmiş yıllarda yapılan çalışma- 
lara devam edilmiştir. Ancak üyelerin ilgisizliği nedeniyle ilişkiler zayıflamıştır. 

6. Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği, Model kapsamı çalışmalarına alınması konusunda 
çalışmalar sürdürülmektedir. 

7. Gölbaşında üzüm konusunda örgütlenme çalışmaları devam etmektedir. 
Kaymakamlık proje birimi, GTH İlçe Müdürlüğü ve Ziraat Odasıyla birlikte yoğun 
olarak çalışmalar yapılmıştır. Çiftçi görüşmeleri, çiftçi toplantıları ve ilgili kurum 
kuruluş görüşmeleri yapılmıştır. Bölgesel olarak üzüm üreticiliğinin yapıldığı 

 
- Belören Beldesi,  
- Harmanlı Beldesi ve  
- Haydarlı Köyünde çiftçi bilgilendirme toplantıları yapılmış, ayrıca çiftçi grupları 

görüşmeleri yapılmıştır. Son olarak 28.06.2016 tarihinde ilgili tüm kurum 
kuruluşlar(KKÖ Şube Müd, Belören Bel. Başkanı, GTH İlçe Müd ve Ziraat Oda Başk.) 
ve üretici çiftçilerin katılımı ile toplantı yapılmıştır. Yapılan tüm bu çalışmalardan sonra 
üyeler birlik kurmak için karar vermiştir. Birlik için kurucu olma sı düşünülen çiftçiler 
bir araya gelmiş kuruluş için resmi adım atılması amaçlanmıştır. Fakat 5200 sayılı 
üretici birlikleri yasasında yer alan kurucuların ilçe düzeyinde üretilen ürünün %10  
(yüzde 10) üretim kapasitesine sahip olması gerektiği şartı yer almaktadır. Kurucu ola 
cak çiftçilerin üretim miktarları bu şartı sağlayamamaktadır, bu yüzden kurucu üye 
sayısının artırılması gerek mektedir. Bu yönde çalışmalar tamamlandıktan sonra resmi 
adım atılacaktır. Ancak şunu da belirtmekte yarar var bu yasa uygulayıcılar tarafından 
tam olarak yorumlanamamaktadır. 

 
5%10 kanaatimize göre kurucu üyelerin değil Birlik üyelerinin bu miktarı sağlamasıdır. Kurucu 
üyelerin bu miktarı sağlaması çok zordur. Buna GTHB ğının açıklık getirmesi gerek mektedir. 
 

 



 

8. Sur Ziraat Odası Yönetimi Danışmanlık Yetki Belgesi için başvuru yapmıştır. Oda 
bir Tarım Danışmanı istihdam etmiştir. Diyarbakır GTH İl Md. Tarafından 
denetlenerek başvuru kabul edilmiştir. Yetki belgesinin verilmesi beklenmektedir. Bu 
süre içerisinde Sur ZO. Tarım danışmanları ile birlikte 5 köyde 20 çiftçi ile yapılan 
anketler sonucunda mevcut durum çıkarılmıştır. Yeterli sayıda anket için çalışmalara 
devam edilmektedir. Sur Ziraat Odası adına proje hazırlamak için TKDK ve 
Karacadağ Kalkınma Ajansı ile görüşülmüştür.  Makine parkı, mısır kurutma tesisi, 
fidan-fide üretim tesisi ve peyzaj için çiçek üretimi gibi konular fikir olarak 
tartışılmaktadır. Sur ZO gelir getirici ve tarım danışmanlığını destekleyen projelerin 
yapılması için çalışmalara başlanmıştır.  

 
9. Eğil Organik Tahıl Üreticileri Birliğine bağlı olan 5 köy muhtarı, birlik başkanı ve 

yardımcısı ve Eğil İlçe tarım müdürü ile toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda birlik 
üyelerinin aidatları, danışmanlık hizmetlerinin verilmesi için yapılacak harcamalar 
ve yapılan sulama projesi için yatırılacak katkı payı görüşülmüştür. EOTÜB henüz 
Danışman çalıştırabilecek ekonomik güce sahip değildir.  Eğil İlçe Tarım, TKDK, 
Zirai Mücadele ve Tarım İl Müdür- lüğünün ortak katılımı ile teknik destek verilmeye 
devam edilmektedir.  

 
10. Dicle İlçesi Organik Meyve Üretici Birliği tarımsal danışmanlık YETKİ BELGESİ 

için başvuru yaptı. Birlik ofisi için yer kiraladı ve bir Danışman istihdam etmiştir. 
Hizmet aracı satın alınmıştır. 

 
       Bu örgütlerin; 
                    “Ne istedikleri?” 
                    “Nelere sahip oldukları?” 
                    “Sahip olunanlarla hedefe ulaşabilmek için nasıl kullanabilecekleri?” 
                    “Sonuçta ortaya ne çıkacak?” sorularına cevap aranacaktır. 
 
B.3.Yeni Kurulan Örgütlerde Yapılan Çalışmalar 

- Sason Çilek Üreticileri Birliği(SAÇÜB),  
Sason Çilek Üreticileri Birliği kapsamında tarımsal pazarlama konulu eğitim ve yayım 
toplantısı yapılmıştır. Toplantıda Sason Çilek Üreticileri Birliği’ nin bundan sonraki pazarlama 
çalışmaları hakkında yol haritasının belirlenmiştir. Tüm satışlar birlik üzerinden satışı 
yapılarak, çiftçilerden %3'lük bir katkı payı alınmasına karar verilmiştir. Sason Çilek Üreticiler 
Birliğine yönelik 19 çiftçiye İTU eğitimi verilmiştir. Batman İli Sason İlçesi Çilek Üreticileri 
Birliği faaliyet alanında, Kültürel İşlemler, Demo Girdileri Hakkında, İlaç ve Gübre Kullanımı, 
Uygulama Saha kontrolü Çiftçi Eğitimleri yapılmıştır. Batman İli Sason İlçesi Çilek Üreticileri 
Birliği faaliyet alanında Örgütlenme ve Kültürü ve Liderlik Eğitimi toplantısı yapılmıştır. 
Ayrıca 4 defa Sason Proje Grubu Toplantısı yapılmıştır. Bunların neticesinde SAÇÜB üye 
sayısı 51’ e çıkmıştır.  

 
- Kâhta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği (KSKMÜB)   

 



 

İyi Tarım Uygulamaları konusunda yetkili KSK ile sözleşme imzalamış ve sertifikaları ilgili 
KSK kurumu tarafından çiftçilere verilmek üzere hazırlanmıştır 6.500 dekarlık alanda İTU ile 
badem üretimi gerçekleşmesi beklenmektedir. Birlik üyelerine GTH Bakanlığına sunulmak 
üzere 7 adet damla sulama projesi hazırlanmıştır. Kâhta Badem Üreticileri Birliği için Badem 
İşleme Tesisi proje çalışmalarına başlanmıştır. Tesis yeri için Kâhta Organize Müdürlüğü 
yetkilileri ve kaymakamlık ile görüşme yapılmış ve yer tahsisi için söz alınmıştır.  Proje ön 
hazırlıkları yapılmaktadır. Son olarak Badem İşleme Tesisi kuruluşu GTHB’ nin programına 
alınmıştır. Bunların neticesinde üye sayısı 80’ e çıkmıştır.  
           
- Şehitkâmil Kiraz Üreticileri Birliği (ŞKÜB)’ nde üye artırmak için üreticilere 
bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Halen mali destek proje çalışmaları devam etmektedir. 
 
B .4. Kurulmuş Olup Yeni Çalışma Döneminde Destek Verilen Çiftçi Örgütleri 
Cullap Sulama Birliğinin üyelerine tarımsal danışmanlık hizmeti vermek kapsamında GTH 
Bakanlığına görüş yazılmış olumlu görüş alındıktan sonra Şanlıurfa GTH İl Müdürlüğüne 
müracaatı yapılmıştır. Şu an 2 tarım danışmanı göreve başlamıştır. Tarımsal danışmanlık 
hizmeti alacak çiftçi lerin belirlenmesine yönelik köy ve çiftçi ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.  
 
Diyarbakır/Eğil Organik Tahıl Üreticileri Birliği, mali yönden desteklenmesi için çiftçilerle 
toplantılar yapılmıştır. Bölgenin küçük olması nedeniyle henüz işlenecek yeterli miktarlarda 
ürün bulunmamaktadır. Birliğin köyler bazında ve üretim alanlarının gelişmesi durumunda 
önümüzdeki yıllarda ekonomik işletmenin kurulması düşünülebilir.  
 
Diyarbakır/Eğil Organik Tahıl Üreticileri Birliği, mali yönden desteklenmesi için çiftçilerle 
toplantılar yapılmıştır. Bölgenin küçük olması nedeniyle henüz işlenecek yeterli miktarlarda 
ürün bulunmamaktadır. Birliğin köyler bazında ve üretim alanlarının gelişmesi durumunda 
önümüzdeki yıllarda ekonomik işletmenin kurulması düşünülebilir.  
 Örgütlenme çalışmalarında; 

• Üye sayısının artırılması çalışmaları, 
• Teknik destek sağlama çalışmaları, (eğitim ve demonstrasyon)  
• Kapasite geliştirme eğitimleri, 
• Toplumu harekete geçirmek için Proje hazırlığı(Mali destek) 

 
 
 
 

 



 

I.  UYGULAMA PLANI 
        Yapılacak Olan Örgütleme Eğitimi ve Örgütleme faaliyetlerine ait  Faaliyet Planı tablo olarak hazırlanmıştır. 
1.Yıl 

1. Yarıyıl 2. Yarıyıl 
Faaliyet       Oca. Şub. Mar. Nis. May. Haz. Tem. Ağu. Eyl. Eki. Kas. Ara. Sorumlu 

1.Döküman Hazırlığı X X           TEYKOB Tarım Ekono. 

2.Rapor Hazırlama  X           TEYKOB Tarım Ekono. 

3.Eğitim Hazırlığı  X           TEYKOB Tar. Eko+Enfor. 

4.İl Koor.Seminer  X           Tarım Ekonomisti 

5.Danışman Eğitimleri  X X X         İl Koordinatörleri 

6.Köy Toplantıları   X X X X X X X X X X İl Koordinatörleri 

7.Çiftçi Eğitimleri    X X X X X X X X X Danışmanlar 

8.Tar.Örgütü Güç len. 
Çalış.(20adet) 

    X X X X X X X X İl Koor. + Danışman 

9.Örnek Örgüt Tek.Gezi 
(Yılda 2) 

         X  X Örgüt Bşk.+2 İK 

10.Tar.Örgütü Kur ma  
Çalış.( 10 adet) 

      X X X X X X TEYKOB +İl 
Koor.+Danışman 

11.Yurt dışı (Fr.Al)           X  Örgüt Bşk.+ 

 



 

3. GAP TEYAP Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli ÖRGÜTLENME ile 
ilgili sunu hazırlanmış ve İl Proje Ekiplerine anlatılmıştır. Yapılan bu çalışma sonunda 
köylerde yapılan toplantılarda üreticiler ÖRGÜTLENME konusunda 
bilgilendirilmişlerdir. 

 
Konu ile ilgili hazırlanan ve derlenen Bilgi notları; 

• Tarımda Örgütlenme Nedir? 
• Tarımda Örgütlenme ve Sorunları, 
• Toplumu Güçlendirme, 
• Yayım Eğitimi ve Kırsal Kalkınma, 
• Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi, 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 



 

C- SUYUN ETKİN KULLANIMI VE SUYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 
 
Ülkemizde Kırsal alanların kalkınması ve gıda güvenliğinin sağlanması için sulama projelerine 
büyük yatırımlar yapılmaktadır. Bu yatırımlar sonucu ülkemizde ekonomik olarak sulanabilir 
8,5 milyon hektarın 5,73 milyon hektarı sulamaya açılmış bulunmaktadır. Ancak sulamaya 
açılan bu projelerde inşaat safhasına verilen önem, işletme safhasına verilmediği için bu 
projelerde öngörülen gelir artışına ulaşılamadığı gibi su ve toprak gibi geleceğimizi ilgilendiren 
doğal kaynaklar da olumsuz etkilenmektedir. Bu hususu GAP’ta işletmeye açılan projelerde 
belirgin bir şekilde gözlemlemek mümkündür. Sulamaya açılmış birçok pompaj sulamalarında 
bile sulama randımanının %40’ın altında olması, bu projelerin sürdürülebilirliklerini gündeme 
getirmektedir. Küresel ısınma ve suyun sektörler arası paylaşımı sonucu gelecekte tarıma tahsis 
edilecek suyun azalacağı dikkate alındığında bu sulama randımanı ile projelerin 
sürdürülebilirliği söz konusu olamaz. 

 

Sulama projelerinin planlandığı şekilde işletilmesi ve öngörülen katma değeri sağlaması 
için, suyun tarla başına getirilmesi yetmez. Çiftçilerin; 

1. Sulama tesislerinin işletme, bakım ve yönetimi, 
2. Suyun etkin kullanımı, 
3. Sulu tarım koşullarında yetiştirme teknikleri,  
4. Tüm süreçlerde yönetim konularında kapasitesinin geliştirilmesi, paylaşma ve ortak 

hareket etme kabiliyetlerinin geliştirilerek örgütlenme kültürünün oluşturulması, 
5. Ve daha da önemlisi öğrendiklerini uygulamaya geçirebilmeleri için girdileri, 

basınçlı sulama sistemlerini ve gerekli makine, alet ve ekipmanları edinebilecekleri 
kredi imkanlarının oluşturulması şarttır.  

 

Bu nedenle her proje bir bütün olarak ele alınmalı ve tüm çiftçilerin aynı uygulamaları 
yapabilecekleri bilgi ve mali imkanlara sahip olacakları ortamlar oluşturulmalıdır. Aksi taktirde 
anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar kaçınılmaz olur. Bu nedenle bir taraftan eğitimlerle bilgi 
düzeyleri geliştirilirken, diğer taraftan basınçlı sulama sistemleri, makine-alet-ekipman ve sulu 
tarım koşullarında kullanılan diğer girdileri temin edebilecekleri destek, teşvik ve kredi 
imkanları sağlanmalıdır. Sürekli eğitim ve saha denetimleri ile uygulamalar proje bütününde 
aynı seviyeye getirilmeye çalışılmalıdır. Aksi taktirde su yönetimi ve su kullanıcıları arasındaki 
anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar son bulmayacaktır.  Her sulama dönemi aynı nedenlerden 
kaynaklanan sorunlara sahne olacaktır. Bir çiftçi ihtiyacın çok üstünde su kullanırken, diğeri 
ürününü yetiştirecek yeterli suyu bulamayacaktır. 
 

Çözüm sulamanın su yönetimi (İBY) ile disipline edilmesidir. Ancak tam tersine genellikle 
sulama ile su yönetimi yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Oysa su yönetiminde birim alana su 
tahsisi ve uygulaması ile proje alanında adilane su dağıtımı sonucu ve hacimsel su 
ücretlendirilmesi ile bile sulamada olumlu yönde çok ilerleme sağlanabilir. 
 

Hangi sulama yöntemi uygulanırsa uygulansın planlandığı şekilde işletilmediği sürece 
hedeflenen sonucu sağlamaz. Nitekim uygulamada bilinçsiz salma sulama sonuçlarını 

 



 

aratmayan yağmurlama ve damla sulama uygulamalarına arazide sık sık rastlamak mümkündür.  
Sonuç olarak, projeden öngörülen sonuçlara ulaşmak için projenin bütününde çiftçilerin asgari 
düzeyde aynı bilgi düzeyine ve mali imkanlara sahip olması ve projenin işletme, bakım ve 
yönetimine katılımlarının önemsenmesi gerekir. Bu işletme koşulları oluşturulduğunda suyun 
disipline edilmesi ve sulamada hedeflenen sonuçlara ulaşılması mümkün olacaktır. 
 

GAPTEYAP yukarıda dile getirilen tüm başlıkları kapsayan ve sonuçlarını hedefleyen bir 
projedir. Bu nedenle de ilgili kamu kurumları, çiftçi örgütleri ve çiftçiler tarafından 
önemsenmekte ve büyük ilgi gösterilmektedir. 
 

İBY HİZMETLERİNİN GAP İÇİN ÖNEMİ 
GAP tamamlandığında 1,7 milyon hektar (ülkemizin ekonomik sulanabilir alanların %20) arazi 
sulama imkanına kavuşacaktır. Bundan da anlaşılacağı üzere, GAP entegre bir proje olmakla 
birlikte sürükleyici lokomotifi sulamanın sağlayacağı katma değerlerdir. Ancak sulamaya 
açılan tüm projelerde İBY sorunları ve bu sorunların neden olduğu menfi sonuçlar 
bulunmaktadır. Hatta bu sorunlar nedeniyle sulamanın yapılamadığı projeler de vardır. 
Adıyaman’da Samsat Pompaj sulaması, Gaziantep’te Nizip Belkıs Pompaj sulaması ilk akla 
gelen sulamalardır. Batman sol sahil sulaması cazibe olarak sulanabilen kısmı sulama birliği 
tarafından işletilmektedir. Ancak sulama birliği, pompajla sulanan alanın işletmesini devir 
almamaktadır. Kaldı ki 1995 yılında sulamaya açılan Şanlıurfa Harran Ovası cazibe sulamasın 
da bile İBY hizmetleri hala oturmamıştır. Örneğin tüm çabalara rağmen Harran ana kanalı 
mansabında oturmuş bir sulama düzeni tesis edilememiştir. Bu nedenle planlananın çok üstünde 
kanallara su verilmektedir. 
 

Yeni sulamaya açılan Suruç pompaj sulamasında yaşanan sorunların daha çok projenin inşaat 
aşamalarından kaynaklandığı ifade edilmektedir. Ancak sulamanın işletme şekli de netleşmiş 
değildir. Hem kamu (DSİ), hem özel şirket işletmede görev almaktadır. İBY hizmet bedelleri 
ise DSİ tarafından tahsil edilecektir. Yaklaşık 94.000 ha alana hizmet edecek sulamanın 
işletmeye açılan kısmında yaşanan belirsizlikler ve özellikle çiftçilerin tesisleri sahiplenme 
duygusunu canlandıracak tedbir, teşvik ve müeyyidelerin yaşama geçirilmemesi durumunda 
hırsızlık ve tahribatlar gibi sorunlar da yaşanacaktır. Bu sorunlar farklı düzeyde de olsa tüm 
sulamalarda yaşanmaktadır.  
 

Ancak bu sorunların en üst düzeyde yaşandığı GAP bölgesinde tesislerin inşaatı kadar 
sürdürülebilir işletmesi de hayati önem taşımaktadır. GAPTEYAP kapsamında bu konuya 
önem verilmekte ve sürdürülebilir bir sulama için iyi bir su yönetimi ön koşul olarak 
kabul edilmektedir. Buradan hareketle sulamaya açılmış ve açılacak alanlarda suya hazırlık 
ve suyun etkin kullanımı başlığı altında çalışmalar yürütülmektedir.  
 

Özellikle suya açılacak alanlarda yürütülecek faaliyetler için oluşturulan suya hazırlık kavramı 
ülkemizde ilk defa uygulaya konmuştur. Bu kapsamda suya açılacak her projeye özgü ‘Suya 
Hazırlık Eylem Planı’ hazırlanarak uygulamaya konmaktadır.  

 



 

Sonuç olarak sürdürülebilir bir su yönetimi oluşturulmadan, sulama kontrol altına 
alınamaz. Bu nedenle su yönetimini geliştirmek ve düzenleyici önlemler almak suretiyle 
sulamayı yönlendirmek çok daha gerçekçi bir yaklaşımdır.  
 
SUYA HAZIRLIK VE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN İBY FAALİYETLERİ 
Bilindiği üzere GAPTEYAP 2011 yalında uygulamaya konmuş bir projedir. Projenin başlaması 
ile GAP kapsamında yer alan sulama projeleri ve mevcut durum tespiti yapılmıştır.  
 
GAP’ta Sulamaya açılan sulamaların İBY hizmetlerinin tamamına yakını sulama birlikleri 
tarafından yürütülmektedir. Bu nedenle bu alanlardaki çiftçi, çiftçi örgütü, ilgili kurum ve 
kuruluşların sulama birliklerinin işleyişi, görev ve yetkileri konularında bilgi sahibi olmaları 
önemlidir. Ayrıca çitçilerin bu işletme düzeninde hak ve sorumluluklarını bilmeleri sulamayı 
olumlu etkileyecektir. Bu noktadan hareketle işletmeye açılmış sulamalarda İBY konularında 
eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.   
 
Bu kapsamda yürütülen bir diğer faaliyet ise suya hazırlık ve suyun etkin kullanımı 
faaliyetleridir.  
 
İşletmeye açılmış ve açılacak projelerde sulamada yaşanması muhtemel sorunların önlenmesi 
ve işletmenin sorunsuz devam etmesi amacıyla suya hazırlık ve suyun etkin kullanımı 
kapsamında çalışmalar yürütülmektedir. 
 
GAP bölgesinde sulama projelerinin inşaatı ve işletilmesi DSİ 10, 15 ve 20. bölge müdürlükleri 
tarafından yürütülmektedir. Bölge yetkilileri ile görüşülerek yakında sulamaya açılacak projeler 
hakkında bilgi alınmakta ve buna göre faaliyetler planlanmaktadır.  
 
Faaliyetler saha çalışması, ihtiyaç analizi ve ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşme, 
değerlendirmeler ve çalıştaydan sonra hazırlanan eylem planları doğrultusunda katılımcı bir 
anlayışla yürütülmektedir. 
 
Suya hazırlık ve suyun etkin kullanımı kapsamında belirlenen çalışma alanları aşağıda 
verilmiştir: 

1. Samsat pompaj sulaması 
2. Nizip-Belkıs Pompaj Sulaması 
3. Batman Sol Sahil Sulaması 
4. Suruç Sulaması 
5. Pamukçay sulaması 
6. Mardin Ceylanpınar sulaması 
7. Dicle Kral Kızı 3. Kısım Sulaması 
8. Günışığı pompaj Sulaması 

 
Bunlardan Samsat Pompaj Sulaması, Nizip Belkıs Pompaj Sulaması ve Batman Sol Sahil 
Sulaması işletmeye açılmış ancak işletme sorunları nedeniyle sulama yapılmayan veya 
sulamada sorunlar yaşanan sulamalardır. 

 



 

Suruç Pompaj Sulaması, Pamukçay Sulaması, Mardin Ceylanpınar 3. Kısım sulaması, 
Günışığı Pompaj sulaması ve Dicle Kral Kızı 3. Kısım Sulaması ise işletmeye açılmadan 
faaliyetlerin yürütüldüğü sulamalardır.  

 
1. ADIYAMAN SAMSAT POMPAJ SULAMASI 

2009 yılında kısmi olarak sulamaya açılan projenin 2638 ha net sulama alanı bulunmaktadır. 
2011 yılında GAPTEYAP ve Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan eğitim ve yayım 
çalışmaları sonucu çiftçiler sulamayı benimsemiş ve 2012 yılında 11.000 dekar alanda sulama 
yapılmıştır. 2012 yılında sulama devam ederken, birliğin borcu nedeniyle elektrikler kesilmiş 
ve o tarihten itibaren sulama işletilememektedir.  
 
Sulamanın tekrar işletmeye açılması için  ‘Samsat Pompaj Sulamasının Tekrar İşletmeye 
Açılması Eylem Planı’ hazırlanmıştır. Eylem planında sulamanın işletmeye açılmaması 
durumunda yıllık 8.000.000 TL gelir ve 5.000 kişilik istihdam kaybı olacağı ve belli bir süre 
sonra tesislerin de zarar göreceği ifade edilmiştir.  
 
Sulamanın tekrar işletilmeye açılması için hazırlanan eylem planında Sulamanın işletmeye 
açılmaması durumunda öngörülen olumsuzlukların tamamı gerçekleşmiştir. Pompa 
istasyonunda 4.000.000 milyon TL hasar oluşmuştur.  
 
Sulamanın elektrik giderlerini karşılamak üzere inşa edilen güneş enerjisi sistemi (GES) 
devreye girmiş ise de geliri henüz sulamaya tahsis edilmemiştir. Ne şekilde olacağı konusu da 
netleşmemiştir. 
 

2016 yılında Adıyaman’a atanan vali tesisin tekrar işletmeye açılması için çalışmalara başlamış 
ve bu amaçla hazırlanan eylem planını ve GAP TEYAP’ ın konuya ilişkin görüşünü almıştır. 
Sulamanın işletmeye açılması için gerekli çalışmaları başlatmıştır. 

 
Sonuç olarak DSİ 20. Bölge Müdürlüğü tesislerde meydana gelen tahripleri gidermiş, Samsat 
Kaymakamlığı elektrik aboneliğini üzerine almış ve tesisler faal hale getirilmişse de 
sürdürülebilirlik için işletmeyi yapacak sulama birliğinin kurumsallaşması gerekir.  Ancak 
bütün olumsuzluklara rağmen Samsat Pompaj sulamasının 2017 sezonunda işletmeye açılması 
beklenmektedir. 
 
Sulama başladığında alanda eğitim faaliyetleri yürütülecektir.  

 
2. GAZİANTEP NİZİP BELKIS POMPAJ SULAMASI 

Nizip Belkıs pompaj sulaması GAP’ın Gaziantep iline hizmet eden en önemli projesidir.  Proje 
tamamlandığında 108. 000 ha alan sulama imkanına sahip olacaktır. Proje kapsamında halen 
10.164 ha arazinin sulama alt yapısı tamamlanmış bulunmaktadır.  
 

 



 

Projede işletme, bakım ve yönetim hizmetlerini üstlenen Belkıs-Nizip sulama birliği 2007 
yılında 5 köyün katılımı ile kurulmuştur.  Sulama birliği, 2011 yılında proje kapsamında 
işletmeye açılan 1830 ha alanda sulama faaliyetlerine başlamıştır.  
 
Ancak yeterli su talebi olmadığından, sulama birliği 2013 yılından beri sulama faaliyetlerine 
ara vermiş bulunmaktadır. Çiftçiler bitki deseninin %85’ini teşkil eden fıstık ve zeytinin 
sulamaya gerek olmadığı ve pompaj nedeniyle sulamanın maliyetli olduğunu belirtmektedir.  
2015 yılı itibariyle 10.164 ha alanın sulama alt yapısı tamamlanmış bulunmaktadır.  
 
GAPTEYAP projesiyle suya hazırlık ve suyun etkin kullanımı kapsamında sulamanın işletme 
koşullarının oluşturulması için köy toplantıları, çiftçi bilgilendirme toplantıları, teknik geziler 
düzenlenmiştir. Ayrıca ilgili kurum, kuruluş yetkilileri, konu uzmanları ve önder çiftçilerin 
katılım sağladığı bir çalıştay düzenlenerek sonuçlarına göre eylem planı hazırlanmıştır. 
Sulamanın işletme koşullarının oluşmasına yönelik eylem planını yürütmek üzere Belkıs 
Koordinasyon Kurulu (BEKOK) kurulmuştur. BEKOK GAP BKİ Bölge Müdürlüğü, Nizip 
Kaymakamlığı, Nizip İlçe Tarım Müdürlüğü, Antep Fıstık Araştırma Enstitüsü ve Belkıs Nizip 
Pompaj sulama birliği temsilcilerinden oluşmaktadır.    
 
2016 yılında gerçekleştirilen faaliyetler ve yetersiz yağışın da etkisiyle, çiftçiler ön ödemeli 
sayaçlarla kullandığı kadar ödeme yapmak suretiyle su talebine bulunmuştur. GAP BKİ Bölge 
Müdürlüğü,  sulama birliğine destek ve katkı sağlamak amacıyla 46 sayaç vermiştir. Su talep 
eden çiftçiler artmaktadır. Halen 10.000 da alan sulanmaktadır. Bunda sulama birliğinin 
gayretleri de çok etkili olmuştur.  
 
3. BATMAN SOL SAHİL SULAMASI 

Batman Sol Sahil Sulaması Batman ili sınırları dâhilinde 18.758 ha alanın sulanması amacıyla 
inşa edilmiştir. Sulama sahasının imar alanına isabet etmesi ve terfi yüksekliğinin (125 m)  fazla 
bulunması nedenleriyle P3 pompaj sulamasının yapımından vazgeçildiğinden sulama alanı 
18.758 hektardan 14.178 hektara düşmüştür.  
 
Sulamanın iletme ve bakım hizmetlerini üstlenen Batman sol sahil sulama birliği sulamanın 
sadece cazibe kısmını işletmektedir. Pompajlı kısmın işletme ve bakım hizmetlerini devir 
almamaktadır. 
 
Batman sol sahil sulama birliğinin su yönetiminde sorumluluk almaması, çiftçilerine basınçlı 
sulama sistemleri kullandırmaması ve DSİ’nin ihtiyacın 4 katı su vermesi bu alanda ilerleme 
sağlamamıza imkan tanımamıştır. DSİ ve sulama birliği arasındaki ilişkiler takip edilerek 
uygun ortam bulunması durumunda alanda tekrar çalışmalar başlatılacaktır. 
 
4. ŞANLIURFA SURUÇ POMPAJ SULAMASI 

Suruç Pompaj sulaması GAP ve Şanlıurfa sulamalarının önemli sulama projelerinden biridir. 
Proje ekonomik tarımı sınırladığı 94.814 ha alanın sulanmasını sağlayacaktır. Bu alan GAP 
sulamalarının %5’ine ve Şanlıurfa sulamalarının %10’una tekabül etmektedir. Proje yılda 300 
milyon TL gelir artışı ve 180 bin kişiye istihdam sağlanması öngörülmektedir. 

 



 

Suruç Pompaj Sulaması, sulama işletmeye açılmadan suya hazırlık ve suyun etkin kullanımı 
kapsamında faaliyetlerin yürütüldüğü ilk sulamadır.  
 
Çalıştay, saha çalışmaları ve İlgili kurum ve kuruluşlarla yapılan değerlendirmeler sonunda 
eylem planı hazırlanmıştır. Eylem planında projenin topluma mal edilmesi temelinde faaliyetler 
yürütülmüştür. Bilgilendirme toplantıları, köy toplantıları, benzer sulamalara teknik geziler, 
kadınlara özgü eğitim programı ve teknik geziler, çocuklara özgü programlar ve sulu tarım 
koşullarında yetiştirme teknikleri eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen 
çocuklara yönelik GAP Egzersiz programı, ‘GAP Geleceğimizdir’ programı, GAP Lider Çiftçi 
kampı ve kadınlar için evlerinin bitişiğinde kurulan 200 m²lik damla sulama ile sebze 
yetiştiriciliği ‘Kendin Üret Kendin Tüket’ programı devam etmektedir.   
 

Ancak sulamanın nasıl işletileceği konusu netleşmediğinden sulama yönetimi konusu pek 
işlenmemiştir.  DSİ bu konudaki belirsizliği mutlaka gidermelidir.  
 
İhtiyaç analizinde ortaya çıkan makine, alet ve ekipman ihtiyacı ile küçük parsellerin çokluğu 
dikkate alınarak hazırlanan ‘Suruç Ortak Makine Kullanım Parkı Projesi’ İdarece desteklenmiş 
ve Suruç Kaymakamlığı ile Suruç Ziraat Odası ortaklığında yürürlüğe konmuştur. Parkın 2017 
Şubat ayında açılışı planlanmıştır. 
 
5. DİYARBAKIR PAMUKÇAY SULAMASI 

Diyarbakır DSİ 10. Bölge Müdürlüğüne suya hazırlık programı hakkında bilgi verilerek uygun 
görülmesi durumunda Dicle Kralkızı sulama sahasında sulamaya açılacak alanlarda programın 
uygulanması konusunda işbirliği önerilmiştir. Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından 
programın sulamaların işletme sürecinde yaşanan sorunların minimize edilmesi ve öngörülen 
gelir ve verim artışının sağlanması için tüm sulamalarda uygulanmasının yararlı olacağı 
belirtilmiştir. Ancak bu programın öncelikle yakında inşaatı bitecek Pamukçay sulamasında 
uygulanmasının daha uygun olacağı ifade edilmiştir. Pamukçay sulamasının, çevresinde 
sulamaya açılacak 240.000 ha alana da çok güzel bir örnek teşkil edecek konumda olduğu 
vurgulanmıştır. Görüşmede Pamukçay sulamasının işletme, bakım ve yönetim hizmetlerinin 
kurulacak sulama birliği tarafından yürütüleceği de ifade edilmiştir. Bu bilgiler çalışmanın bu 
alanda yürütülmesini öne çıkaran sebeplerdi. 
 
Pamukçay Sulaması, Pamukçay barajından alınan su ile 5.100 hektar alanı sulayan kapalı ve 
basınçlı bir sulamadır. 
 
Çalımalar DSİ ve GTH Bismil ilçe Müdürlüğünden görevlendirilen teknik elemanlar oluşan 
ekiple başlatılmıştır. Çalışmalar çok düzenli ve organize bir şekilde hazırlanan eylem planı 
kapsamında yürütülürmüştür. Köy toplantıları, gezi ve demonstrasyonlarla çiftçiler 
bilinçlendirilmiş ve sulama birliği hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Hatta bir ilk olarak henüz 
işletmeye açılmadan işletme haritası da hazırlanmıştır.  
 

 



 

Sulama şebekesinin 2015 yılında biteceği planlamasına göre çalışmalarımız devam etmekteydi. 
Buna göre çalışmalarımız devam ediyordu. Ancak yüklenicinin 2014 yılında iflas etmesi 
nedeniyle tasfiye ve yeniden ihale süreci devam etmektedir. Böyle bir belirsizlik ortamında 
çiftçileri motive etmenin zorluğu dikkate alınarak çalışmalara ara verilmiştir. İnşaat 
başladığında faaliyetlere tekrar başlanacaktır. 
 
6. MARDİN CEYLANPINAR SULAMASI (MC3) 

Sulamanın ana kanalı bitmiş olmasına rağmen toplulaştırma sorunları nedeniyle şebeke 
inşaatını üstlenen yüklenicinin çalışamaması sonucu işi tasfiye etmiştir. Bu alanda henüz 
çalışma ortamı oluşmadığından çalışma başlatılmamıştır.  

 
2016 yılında alan konusunda yeniden bir durum değerlendirmesi yapılacaktır. 

 
7. DİYARBAKIR DİCLE KRALKIZI 3. KISIM SULAMASI 
Bu alanda henüz inşaat başlamadığı için çalışmalar başlatılmamıştır. 

 
8. ŞANLIURFA GÜNIŞIĞI POPAJ SULAMASI  

Günışığı pompaj sulaması suyu Mardin ana kanalından alan 16.291 hektarlık bir pompaj 
sulamadır. Projede 8.775 ha yağmurlama, 6.885 ha Kaliforniya tipi salma ve 681 ha klasik 
salma öngörülmüştür. Sulama 2017 yılında işletmeye açılacaktır. Ancak nasıl işletileceği 
konusunda belirsizlikler yaşanmaktadır. 
 
Proje alanında ihtiyaç analizi yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. İlgili kurum ve 
kuruluşlarla görüşmelerden sonra hazırlanacak eylem planı kapsamında faaliyetler 
yürütülecektir. 
 
Pompajlı bir sulamada bu farklı sulama yöntemlerinin İBY hizmetlerini çok güçleştireceği 
ortadadır. 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
 GAPTEYAP kapsamında yürütülen suya hazırlık ve suyun etkin kullanımı faaliyetleri, 

sulama işletmeye açılmadan hazırlanan eylem planı kapsamında yürütülmektedir. Bu 
konudaki yaklaşımımız ilgili kurum ve kuruluşlarca takdirle karşılanmaktadır. 

 Sulamada suyun etkin kullanımını sağlayacak bir su yönetimi çerçevesi oluşturulmadan 
sulamayı yönetmek çok zordur. Özellikle hizmet alanları geniş olan GAP sulama 
projelerinde bu husus daha önem arz etmektedir. Çünkü geniş alanda su kullanıcılarının 
sayısı artmakta ve suyun adilane dağıtımı ve etkin kullanımı gerçekleşmemektedir.  Bu 
durumda tüm çiftçilerin sulama yapabilmelerini sağlamak amacıyla ihtiyacın çok 
üstünde kanallara su yüklenmektedir. Kapalı şebekelerde böyle bir imkan da 
bulunmamaktadır. O halde su yönetimi ile sulamanın yönlendirilmesi daha sonuç odaklı 
olacaktır.  

 Projeler hazırlanırken ekonomik kriterlere ilave olarak işletme şekli de dikkate 
alınmalıdır. Projenin bir kısmında yağmurlama, bir kısmında salma vb. olmamalıdır. 

 



 

Proje bir bütün olarak ele alınmalıdır. Özellikle pompajlı sulamalarda salma sulamanın 
yasak olması gerektiği dikkate alınarak proje ona göre hazırlanmalıdır. 

 Geçmişe bakıldığında, bugüne kadar suyun etkin kullanımı konusunda, hep sulamanın 
üzerinde durulmuştur. Oysa basınçlı sulama yöntemleri kullanılması her zaman suyun 
etkin kullanımı ile sonuçlanmayabilir. Yağmurlama ve damla sulama yöntemleri ile 
salma sulamadan da fazla kullanımı olan çok sulama bulunmaktadır. Bu nedenle su 
yönetimi ile sulamayı yönlendirmek ve disiplin etmek en etkin ve kısa yoldur.  

 Sulama işletmeciliği rutin faaliyetlerden oluşur. Bu nedenle işletme, bakım ve onarım 
hizmetlerinin zamanında ve eksiksiz yürütülmesi için hem yöneticilerin, hem de 
çalışanların motivasyonu ve yeni uygulamaları öğrenmeleri önemlidir. Bu amaçla belli 
aralıklarla sulama başlangıcı ve sulama sonunda eğitimler ve teknik dersler alınabilecek 
örnek sulamalara teknik geziler düzenlenmelidir.   

 İşletmede olan sulamalarda mevcut düzeni ve alışkanlıkları değiştirmek hemen 
mümkün değildir. Ancak sürekli eğitim, düzenleme ve yetkili kurumların yönlendirici 
denetlemeleri ve yaptırımları ile değişim sağlanabilir. Bu konulardaki faaliyetlere 
süreklilik kazandırılmalıdır.  

 Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında suyun etkin kullanımı için sulama 
yöntemlerinden çok, kullanıcıları bu yöntemlere yönlendirecek su yönetimi çerçevesi 
üzerinde durmak gerekir. Ancak bu çerçeve bugüne kadar izlenen yoldan farklı ve 
radikal tedbir ve teşvikleri içermelidir. Bunlar: 

• Su hizmet bedeli tüm sulamalarda (açık ve kapalı/cazibe-pompaj) hacimsel 
temelde belirlenmelidir.  
Bu cazibe ve pompaj sulamalarda su hizmet bedeli arasındaki uçurumu 
gidereceği gibi memba ve mansapta suya adilane ulaşım imkanını sağlayacaktır. 
Bu kararın uygulanması altyapı yetersizliği gibi bir gerekçe ile 
ertelenmemelidir. Öncelikle bu karar alınarak ilgili tüm kurumlara 
bildirilmelidir. Bu durumda; 
 Su hizmet bedeli kanala yüklenen veya pompalanan su üzerinden 

hesaplanacaktır. Toplam İBY bütçesi sulamaya verilen toplam suya 
bölünerek m³ su fiyatı tespit edilmelidir.   

 Basınçlı sulama sistemleri kullanan ve kullandığı suyu sayaç takarak 
tespit eden çiftçilerden bu değer üzerinden ücret almalıdır. 

 Kullandığı suyu tespit etmeyen çiftçilerden kullandıkları toplam su, 
toplam alana bölünerek birim alanda kullanılan su bulunur. Bu noktadan 
hareketle ücret belirlenmelidir. 

 İlave pompaj yaparak basınçlı sulama yapanlara sulama ücretinden %10 
indirim uygulanmalıdır. 

• 2017 yılından başlamak üzere birim alana su tahsisi uygulamaları 
başlatılmalıdır. 

 Bir sulamanın işletmesi konusunda belirsizlikler olmamalıdır. Hatta suya hazırlık 
aşamasında tesislerin nasıl işletileceği bilinmeli ve bu süreçte çiftçiler bu konularda da 
eğitilmelidir. Halen Günışığı sulamasında bu belirsizlik yaşanmaktadır. 

 



 

Sonuç olarak, sürdürülebilir bir sulama yönetimi için işletme, bakım ve yönetim hizmetlerinin 
günün koşullarına göre yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesi, belirsizliklerin giderilmesi 
ve sulamanın su yönetimi ile disipline edilmesi en etkili çözümdür. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 



 

D- KOORDİNASYON VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI 
 

2014-2016 GAP TEYAP KOORDİNASYON FAALİYETLERİ 

KONU FAALİYET KATILIMCI YÜZDE 

MODEL UYGULAMA ÇALIŞMALARI 33 1.855 44% 

ÖRGÜTLENME VE GRUP OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI 7 275 7% 

SUYUN ETKİN KULLANIMI VE SUYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 16 2.013 49% 

TOPLAM 56 4143 100% 

 
D.1. Panel, Konferans, Çalıştay ve Toplantılar  
 

- Çalıştay 
2014-2016 GAP TEYAP KOORDİNASYON FAALİYETLERİ 

SN YER KONU KATILIMCI PROFİLİ 

Teknik Eleman Çiftçi TOPLAM 

1 Şanlıurfa Su Çalıştayı (Bütünleşik Su Yönetimi)  170 50 220 

 
- Panel 

 
2014-2016 GAP TEYAP KOORDİNASYON FAALİYETLERİ 

SN YER TARİH KONU KATILIMCI PROFİLİ 

Teknik Eleman Çiftçi TOPLAM 

1 Şanlıurfa 08.05.2015 Antepfıstığı Yetiştiriciliği 
konulu panel 

94 26 120 

2 Şanlıurfa 23-
24.05.2015 

Pestisitlerin İnsan Sağlığı ve 
Çevreye Etkisi konulu panel 

72   72 

3 Şanlıurfa 09.10.2015 Pamukta Kirlilik konulu panel 68 110 178 

4 Mardin 20.01.2016 2016 yılı Hibe ve 
Desteklemeler ile ilgili 
bilgilendirme paneli 

75 4 79 

TOPLAM 309 140 449 

 
- Konferans 

 
2014-2016 GAP TEYAP KOORDİNASYON FAALİYETLERİ 

SN YER TARİH KONU KATILIMCI PROFİLİ 

Teknik 
Eleman 

Çiftçi TOPLAM 

1 Şanlıurfa 02.04.2015 GAP Bölgesinde Tuzluluk 
konulu konferans 

102 82 184 

2 Adıyaman 26.02.2016 Kırsal Kalkınma Stratejisinde 
LEADER Yaklaşımı 

7 58 65 

3 Adıyaman 23.03.2016 Kırsal Kalkınma 
Desteklemeleri 

14 77 91 

4 Adıyaman 24.03.2016 Kırsal Kalkınma 
Desteklemeleri 

17 111 128 

 



 

2014-2016 GAP TEYAP KOORDİNASYON FAALİYETLERİ 

SN YER TARİH KONU KATILIMCI PROFİLİ 

Teknik 
Eleman 

Çiftçi TOPLAM 

5 Şanlıurfa 25.02.2016 Kırsal kalkınma stratejileri-
LEADER YAKLAŞIMI 
konulu konferans 

85   85 

6 Diyarbakır 02.03.2016 Yenilenebilir Enerji 
Teknolojileri konulu konferans 

17   17 

7 Batman 03.03.2016 Yenilenebilir Enerji 
Teknolojileri Konferansı  

38   38 

8 Şanlıurfa 24.03.2016 Yenilenebilir Enerji 
Konferansı   

29   29 

9 Diyarbakır 20.04.2016 Kırsal Kalkınma Stratejisinde 
LEADER Yaklaşımı 
Konferansı 

32 3 35 

TOPLAM 341 331 672 

 
- Toplantı 

 
2014-2016 GAP TEYAP KOORDİNASYON FAALİYETLERİ 

SN YER TARİH KONU KATILIMCI PROFİLİ 

Teknik 
Eleman 

Çiftçi Öğrenci TOPLAM 

1 Şanlıurfa 22.05.2014 Sulamaya açılacak alanlarda 
bilgilendirme 

120 30   150 

3 Şanlıurfa 30.05.2014 Sulamaya açılacak alanlarda 
bilgilendirme 

30     30 

4 Antalya 4.12.2014 2015 yılı planlanan 
faaliyetlere ilişkin 
bilgilendirme ve yönlendirme 
toplantısı 

42 9   51 

5 Gaziantep/Niz
ip 

23.01.2015 BEKOK I. Toplantısı 13 15   28 

6 Gaziantep/Niz
ip 

15.01.2015 BEKOK II Toplantısı 10 1   11 

7 Batman/Sason 10.02.2015 Sason Çilek Üreticileri Birliği 
kapsamında Kurumlar ile 
Ortak Akıl Toplantısı 

12 6   18 

8 Batman 16.02.2015 Batman Sol Sahil Sulama 
Birliği ile 2015 yılı Faaliyet 
toplantısı 

11     11 

9 Siirt 14.02.2015 Çiftçi Örgütleri Merkezli 
Çoğulcu Yayım Modeli 
kapsamında; Arı 
Yetiştiricileri ile Toplantı (2) 

8 9   17 

10 Batman 04.03.2015 Sol Sahil Sulama Birliği ile 
İşbirliği Toplantısı-2 

9 4   13 

11 Batman 05.03.2015 Batman İli Sason İlçesi Çilek 
Üreticileri Birliği Genel 
Kurul bilgilendirme 
Toplantısı 

33 48   81 

 



 

2014-2016 GAP TEYAP KOORDİNASYON FAALİYETLERİ 

SN YER TARİH KONU KATILIMCI PROFİLİ 

Teknik 
Eleman 

Çiftçi Öğrenci TOPLAM 

12 Mardin 10.03.2015 Kurumlar Arası 
Koordinasyon ve Farkındalık 
Faaliyetleri Toplantısı 

12     12 

13 Batman 17.03.2015 Kurum kuruluş koordinasyon 
toplantısı 

15     15 

14 Diyarbakır 03.04.2015 Pamukçay Barajı Sonrasında 
Kurulacak Birlik Hakkında 
Bilgilendirme Toplantısı 

6 8   14 

15 Mardin 02.06.2015 Model Koordinasyon 
Toplantısı 

37 12   49 

16 Şanlıurfa 07-
08.05.2015 

I. Araştırma Yayım işbirliği 
Toplantısı 

87     87 

17 Şanlıurfa 30.04.2015 GAP TEYAP Çiftçi Örgütleri 
Merkezli Çoğulcu Yayım 
Modeli BÖDAK Toplantısı 

69 13   82 

18 Şanlıurfa 13.08.2015 Tarımsal Yayım ve 
Yönetmelik ile ilgili 
bilgilendirme toplantısı 

14     14 

19 Batman 10.09.2015 SASON PROJE GRUBU 
TOPLANTISI-III 

6     6 

20 Batman 27.10.2015 Çilekli İlk Öğretim Okulunda 
GAP ve SAÇÜB konulu 
bilgilendirme Toplantısı 

13 2   15 

21 Batman 17.11.2015 Gercüş Üzüm Üreticileri 
Birliği Kurulumu kapsamında 
1. Koordinasyon Toplantısı 

7 1   8 

22 Batman 26.11.2015 Gercüş Üzüm Üreticileri 
Birliği Kurulumu kapsamında 
2. Koordinasyon Toplantısı 

6     6 

23 Batman 06.11.2015 Gercüş Üzüm Üreticileri 
Birliği Kurulum çalışmaları 
kapsamında Genişletilmiş 
Çiftçi Toplantısı 

6 59   65 

24 Şanlıurfa 16.12.2015 Tarımsal Faaliyetlerin 
Çiftçilere Aktarılması ve 
GAP TEYAP Proje tanıtımı 

  52   52 

25 Şanlıurfa 23.12.2015 Tarımsal Faaliyetlerin 
Çiftçilere Aktarılması ve 
GAP TEYAP Proje tanıtımı 

  54   54 

26 Şanlıurfa 29.12.2015 Tarımsal Faaliyetlerin 
Çiftçilere Aktarılması ve 
GAP TEYAP Proje tanıtımı 

  36   36 

27 Batman 26.12.2015 Sason Çilek Üreticileri Birliği 
Organik Tarım Toplantısı 

  44   44 

28 Batman 21.12.2015 SASON PROJE GRUBU 
TOPLANTISI-IV 

6 1   7 

29 Adıyaman 22.12.2015 Tarım nedir, dünden bugüne 
tarım, kooperatifleşme ve 
organik tarım 

  94   94 

 



 

2014-2016 GAP TEYAP KOORDİNASYON FAALİYETLERİ 

SN YER TARİH KONU KATILIMCI PROFİLİ 

Teknik 
Eleman 

Çiftçi Öğrenci TOPLAM 

30 Diyarbakır 11.12.2015 DDKKYB Danışmanları ile 
Faaliyetler konusunda 
Toplantı 

20     20 

31 Şanlıurfa 18.02.2016 GAP TEYAP Model 
uygulaması mali destek 
projelerinin sunumu toplantısı 

31     31 

32 Adıyaman 23.02.2016 Arazi Toplulaştırması ve 
TİGH (Tarla İçi Geliştirme 
Hizmetleri) 

9 41   50 

33 Şanlıurfa 23.02.2016 GAP TEYAP GAP 
GELECEĞİMİZDİR işbirliği 
ve koordinasyon Toplantısı 

32     32 

34 Batman 16.03.2016 Tarımsal Yayım Ve 
Danışmanlık Toplantısı 

16     16 

35 Şanlıurfa 16.06.2016 ÇiftçiÖrgütleri Danışmanlık 
Hizmetleri değerlendirme 
Toplantısı 

41     41 

36 Şanlıurfa 19.04.2016 Günışığı sulaması alanında 
yer alan köylerin muhtar ve 
önder çiftçilerin yapılacak 
çalışmalar hakkında 
bilgilendirilmesi ve 
düşüncelerinin alınması 
toplantısı.  

6 18   24 

37 Şanlıurfa 20.04.2016 Suyun Önemi ve Tasarruflu 
Kullanımı 

    60 60 

38 Şanlıurfa 21.04.2016 Suyun Önemi ve Tasarruflu 
Kullanımı 

    80 80 

39 Şanlıurfa 10.05.2016 Suyun Önemi ve Tasarruflu 
Kullanımı 

    80 80 

40 Şanlıurfa 22.12.2016 GAP BKİ Tarım ve Orman 
Birimi Koordinasyon 
Toplantıs 

38     38 

TOPLAM 765 557 220 1.542 

 
- Kamp ve Yarışma 

2014-2016 GAP TEYAP KOORDİNASYON FAALİYETLERİ 

SN YER TARİH KONU KATILIMCI PROFİLİ 

Öğrenci TOPLAM 

1 Şanlıurfa 15.05.2014 Suruç’a su geldiğinde Suruç ilçesinde ve yaşantınızda 
olabilecek değişiklikler: Hayalleriniz, düşünceleriniz…” 
konulu kompozisyon yarışması 

660 660 

2 Şanlıurfa 03.06.2016 GAP GELECEĞİMİZDİR Yarışma Ödül Töreni 400 400 

3 Şanlıurfa 2016-2014 Tarım Kampı  200 200 

TOPLAM 1.260 1.260 

 



 

D.2. Kitlesel İletişim Faaliyetleri (Dergi, Afiş, Kısa Mesaj, Promosyon, TV vb.) 
- Dergi 

GAP TEYAP Model uygulaması kapsamında Temmuz 2015’ de “GAP TEYAP Dergisi” ilk 
sayısını çıkarmıştır. Dergimiz 6 ana başlıktan oluşmaktadır. Bunlar; 

• Dünyada, Türkiye’ de ve GAP’ ta Tarımsal Eğitim ve Yayım 
• GAP ve Tarımsal Örgütlenme 
• GAP ve Sulama 
• GAP ve Tarımsal Yenilikler 
• Çiftçinin Günlüğü 
• Serbest Köşe 

Bu başlıklar altında 3 ayda bir olmak üzere 6 sayı dergi yayınlanmış ve bu dergileri her 
defasında 1.000 adet olmak üzere toplam 6.000 okuyucuya iletilmiştir. 
 

- Çiftçi El Kitabı 
GAP BKİ tarafından, 2000 yılında yürütülen MOM projesi kapsamında, o dönem projede 
çalışanların ekip olarak oluşturmuş oldukları çiftçi el kitabının GAP TEYAP döneminde 
güncelleştirilmesine karar verilmiştir.  
 
Bu kapsamda, çiftçi el kitabı incelenerek 2000 yılından bu yana bölgemizde yeni yetiştirilmeye 
başlanan bitkiler ve güncel bilgiler eklenerek kitap hazırlığına 2014 yılında başlanılmıştır.    
 
Hazırlık çalışmaları yapılırken, 2000 yılından bu yana bitki yetiştirme tekniklerinde yaşanan 
gelişmeler eklenmiştir. Ayrıca, bitki hastalık ve zararlıları çiftçilerin anlayabileceği düzeyde 
hazırlanmıştır. Hastalıkların iyi bilinmesi için ve tanınması için detaylı fotoğraflar eklenmiştir. 
Zararlılar ile ilgili olarak da böceğin hem larva dönemi hem de ergin dönemindeki durumları 
ayrıntılı olarak gösterilmiştir.  
 
2016 yılı Ekim ayında edit çalışmalarına başlanan kitabı basımı için 2017 yılı faaliyet 
kapsamında basımı gerçekleştirilmesi planlanmıştır.  
 

- Tarım Takvimi 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan 9 ilin, çiftçiler ve Ziraat mühendislerin kullanımı için 
GAP TEYAP döneminde hazırlığına başlanan ve illerin başlıca ürünleri ile ilgili takvim 
çalışması tamamlandı. Bu takvimde, ilde yetiştirilen önemli bitkiler ile ilgili çiftçilerin ve ziraat 
mühendislerinin hangi zamanda ve mevsimde hastalık, zararlılara karşı ve ne gibi kültürel işlem 
yapacakları belirtilmiştir.  
 
Bu takvim oluşturulurken, seçilen bitkiler ile ilgili öngörülen faaliyetler, her ilin GTHB il 
müdürlüğünde çalışanlar tarafından kontrol edilmiştir. Bu takvim, bu kuruluşlar tarafından 
onaylandıktan sonra son hali verilmiştir. 2014 yılı sonunda toplamda 900 adet olarak basımı 
gerçekleştirilerek dağıtımı sağlanmıştır. 
 

- Kısa Mesaj 
2014 – 2016 yılları arasında; 

- Bölgede yetiştirilen ürünlere yönelik TEYAP uzmanlarının belirttiği konularda çiftçi 
örgüt üyelerini bitki koruma, bitki besleme konularında, 

 



 

- Bölgede çalışılan çiftçi örgüt üyelerine kurum kuruluşların hibe, destek, teşvik, kredi 
gibi konularda başlangıç bitiş zamanlarına ilişkin konularda, 

- TEYAP organizasyonunda gerçekleştirilecek olan eğitim, teknik gezi, toplantı, 
konferans, panel, tarla günü vb. konularda, 

- Tarım ile ilgili veya güncel konularda tebrik, teşekkür, kutlama mesajları Diğer kurum 
kuruluşların çiftçilere yönelik yaptıkları işlerde (kanallara su verilmesi vb.)  

Konularında bilgilendirme amacıyla 14 kez 7.999 kişi kısa mesaj ile bilgilendirilmiştir.  
 

SMS 

SN İL İLÇE ÇİFTÇİ ÖRGÜTÜ TARİH KONU ADET 

1 Adıyaman Kahta Kahta Ziraat Odası 06.01.2015 TARSİM meyve ürünleri 2015 poliçe 

son kabul tarihleri için 21 Şubat, 

antepfıstığı için 7 Mart' tır. 

97 

2 Adıyaman Besni Besni Ziraat Odası 06.01.2015 TARSİM meyve ürünleri 2015 poliçe 

son kabul tarihleri için 21 Şubat, 

antepfıstığı için 7 Mart' tır. 

75 

3 Şanlıurfa Suruç ve 

Merkez 

Haliliye ve Suruç 

Ziraat Odaları 

10.03.2015 Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Fuarı bilgilendirmesi 

160 

4 Mardin Midyat Midyat Ziraat Odası 23.03.2015 Bağ budaması arkasından %1-2 

oranında bordo bulamacı yapılmasının 

mantari hastalıklara karşı bağları 

koruyacağı ile ilgili bilgilendirme 

56 

5 Şanlıurfa Merkez Haliliye ve Suruç 

Ziraat Odaları 

31.03.2015 Birleşmiş Milletlerin 2015 yılını 

Toprak yılı  olarak kabul edilmesi 

nedeni ile  

ilimizde GAP TEYAP Projesi 

kapsamında Harran Ünv  Öğretim 

görevlisi M. Ali CULLU tarafından 

Topraklarımızda Tuzlulaşma 

konusunda Konferans için tarım 

danışmanlarını bilgilendirme 

282 

6 9 İl   Çalışılan tüm çiftçi 

örgütleri 

14.05.2015 Dünya Çifti Günü kutlaması 2423 

7 9 İl   Çalışılan tüm çiftçi 

örgütleri 

08.05.2015 Pas ve Septoria için risk dönemidir. 

Ürünlerinizi kontrol ederek, tarım 

danışmanlarınızın tavsiye ettiği 

ilaşlamanızı yapınız. 

2735 

8 Şanlıurfa Haliliye Haliliye  Ziraat 

Odası 

03.09.2015 Damla sulama ile antepfıstığı 

yetiştiriciliği demonstrasyonu tarla 

günü için çiftçilere bilgilendirme 

mesajı atılmıştır. 

323 

9 Şanlıurfa Haliliye Haliliye  Ziraat 

Odası 

05.10.2015 Tarla günü bilgilendirme mesajı 407 

 



 

SMS 

SN İL İLÇE ÇİFTÇİ ÖRGÜTÜ TARİH KONU ADET 

10 Şanlıurfa Haliliye Haliliye  Ziraat 

Odası 

07.10.2015 Pamuk kirliliği konulu panel 

bilgilendirme mesajı 

407 

11 Şanlıurfa Genel Çiftçi örgütleri, 

serbest tarım 

danışmanları, özel 

danışmanlık 

firmaları 

11.12.2015 "Geleceğe Bir Damla Su" konulu 

çalıştaya davet  

426 

12 Şanlıurfa Genel Çiftçi örgütleri, 

serbest tarım 

danışmanları, özel 

danışmanlık 

firmaları 

15.02.2016 LEADER yaklaşımı konferans 

bilgilendirme mesajı 

48 

13 Şanlıurfa Genel Çiftçi örgütleri, 

serbest tarım 

danışmanları, özel 

danışmanlık 

firmaları 

16.03.2016 Yenilenebilir enerji konferans 

bilgilendirme mesajı 

280 

14 Şanlıurfa Genel Çiftçi örgütleri, 

serbest tarım 

danışmanları, özel 

danışmanlık 

firmaları 

18.03.2016 Bağda Budama uygulamalı eğitim 280 

TOPLAM 7.999 

 
- Broşür, Liflet 

Çalışılan çiftçi örgütlerinde görevli tarım danışmanları ve TEYAP uzmanları tarafından üye 
çiftçileri bilgilendirme amacıyla belirtilen ürünlerde ve konularda hazırlanan notlar ile çiftçi 
örgütlerinin yaptıkları faaliyetleri ve kendilerini anlatan fuar, toplantı vb. organizasyonlarda 
kullanılmak üzere bilgi notlarının tarafımızdan düzenlenerek basımı sağlanmıştır.  
 

SN İL İLÇE ÇİFTÇİ ÖRGÜTÜ TARİH KONU ADET 

1 Gaziantep Nizip Belkıs Nizip Sulama Birliği Oca.15 Sulama Birliğinin Görevleri ve 
işletme, bakım 

50 

2 Mardin Midyat Midyat Ziraat Odası Şub.15 Ceviz, Badem ve Fıstık Fidan 
dikimi 

100 

3 Şırnak İdil İdil Ziraat Odası Mar.15 Bitki koruma ürünlerinin 
hazırlanması ve korunması 

100 

4 Şırnak İdil İdil Ziraat Odası Mar.15 Anız Yakmanın Zararları 100 

5 Şırnak İdil İdil Ziraat Odası Mar.15 Meyve Ağaçlarının 
Gübrelenmesi 

100 

6 Şanlıurfa Suruç Suruç Ziraat Odası Şub.15 Basınçlı Sulama Yöntemleri 50 

7 Diyarbakır Eğil Eğil Organik Tahıl 
Üreticileri Birliği 

Nis.15 Organik Tarım 200 

8 Adıyaman Besni Besni Ziraat Odası May.15 Pamuk Hastalık ve Zararlıları 100 

9 Adıyaman Kahta Kahta Ziraat Odası Eyl.15 Domates Hastalık ve Zararlıları 50 

 



 

SN İL İLÇE ÇİFTÇİ ÖRGÜTÜ TARİH KONU ADET 

10 Adıyaman Kahta Kahta Ziraat Odası Eyl.15 Bağ Hastalık ve Zararlılar 50 

11 Adıyaman Kahta Kahta Ziraat Odası Eyl.15 Badem Hastalık ve Zararlıları 50 

12 Adıyaman Kahta Kahta Ziraat Odası Eyl.15 Bordo Bulamacı 50 

13 Adıyaman Kahta Kahta Ziraat Odası Eki.15 Entegre mücadele, gübreleme, 
danışmanlık, toprak analizi 

76 

14 Gaziantep Şehitkamil Şehitkamil Ziraat Odası Oca.16 Antepfıstığı Hastalık 50 

15 Gaziantep Şehitkamil Şehitkamil Ziraat Odası Oca.16 Antepfıstığı Zaralıları 1-2 100 

16 Gaziantep Şehitkamil Şehitkamil Ziraat Odası Oca.16 Bağ Hastalık ve Zararlılar 50 

17 Gaziantep Şehitkamil Şehitkamil Ziraat Odası Oca.16 Kiraz Hastalık ve Zararlıları 100 

18 Gaziantep Şehitkamil Şehitkamil Ziraat Odası Oca.16 Afiş 10 

19 Adıyaman Kahta  Kahta ZO Oca.16 Bağ Hastalık ve Zararlıları 50 

20 Adıyaman Besni  Besni ZO Oca.16 Mercimek 50 

21 Adıyaman Besni  Besni ZO Oca.16 Nohut 50 

22 Adıyaman Kahta  Kahta ZO Oca.16 Antepfıstığı Hastalıkları 50 

23 Adıyaman Besni-
Kahta  

Besni-Kahta KÜB Oca.16 Toprak Analizi 100 

24 Adıyaman Besni-
Kahta  

Besni-Kahta KÜB Oca.16 Buğday 100 

25 Mardin Midyat Midyat Ziraat Odası Oca.16 Bağda Bordo Bulamacı 
Uygulaması 

100 

26 Mardin Midyat Midyat Ziraat Odası Şub.16 Bağ İlaçlama Programı 100 

27 Mardin Midyat Midyat Ziraat Odası Şub.16 Bağda Budama 100 

28 Mardin Midyat Midyat Ziraat Odası Mar.16 Bağda Gübreleme 100 

29 Mardin Midyat Midyat Ziraat Odası Nis.16 Bağcılık İlaçlama programı 100 

TOPLAM 2.286 

- Promosyon 
 

GAP TEYAP 2014-2016 PROMOSYON DAĞITIM LİSTESİ 

SN PROMOSYON MALZEMESİ MİKTAR 

1 Dosyalık 5.000 

2 Kalem 6.500 

3 Tişört 5.000 

4 Şapka 5.000 

5 Bloknot 6.500 

6 Saat 250 

7 Takvim 3.000 

8 Anahtarlık 2.000 

9 Bilgisayar Çanta 250 

10 Bez Çanta 2.000 

TOPLAM 35.500 

 
- Görünürlük 

Projede görünürlük faaliyeti olarak 12 GAP TEYAP logolu kırlangıç bayrak, 10 demonstrasyon 
tabelası, çiftçi örgütlerine verilen 288 adet demirbaş malzemeler için sticker, 13 iç mekan 

 



 

tabelası (toplantı salonu), 14 hayvancılık demonstrasyon malzemesi için sticker dağıtımı 
yapılmıştır. 
 

- TV, Radyo, Gazete-Dergi Programları 
01 Ekim2016 tarihli ulusal yayın olan Akşam Gazetesi’ nde “”GAP Eylem Planı verilirken 
GAP TEYAP Model’ ine de yer verilmiştir. 
 
Şanlıurfa’ da Cullap, Ceylan ve Yukarı Harran sulama sahalarında Al Jazeera TV ile sulama 
ve işletme-bakım-yönetimi konularında program yapılmıştır. 
Türkiye Ziraat odaları Birliği’ nin çıkarmış olduğu Ziraat Odaları Dergisi’ nde GAP TEYAP 
Koordinatörünün “GAP’ ta Sulama ve Tarımsal Eğitim Yayım” konulu makalesi 
yayınlanmıştır. (2014) 
 
Kahramanmaraş Aksu TV, Şanlıurfa Ruha TV ve Güneydoğu TV’ de yayım Modeli ve yapılan 
faaliyetlerin anlatıldığı programlar yapılmıştır. 
 
Şanlıurfa’ da TRT Kürdi’ ye GAP TEYAP Model uygulamalarının anlatıldığı “Toprağın Sesi” 
programına katılınmıştır. 
 
HARMAN TIME Dergisi’ nin 30.sayısına GAP TEYAP Batman-Siirt saha uzmanı tarafından 
hazırlanan örgütlenme konulu makale yayınlanmıştır. 
 
GAP TEYAP Şanlıurfa İl Koordinatörü tarafından GTH İl Müdürlüğü KTV Şube Müdürü ile 
birlikte Tarım TV’ ye verilmek üzere Suruç ilçesindeki ikinci ürün mısır yetiştiriciliği 
konusunda çekimler yapılmıştı ve yayınlanmıştır. Yine GTH İl Müdürlüğü ile aynı şekilde 3 
defa daha aynı televizyona program yapılmıştır. 
 
Batman Gercüş Ziraat Odası bünyesinde gerçekleştirilen demonstrasyon çalışmalarının 
anlatıldığı TRT Kürdi TV’ ye 3 defa röportaj yapılmıştır. 
 
TRT GAP Diyarbakır Radyosu ile proje koordinatörü tarafından GAP TEYAP Model 
uygulaması hakkında canlı yayında bilgi verilmiştir. 
 
Şanlıurfa’ da Ruha TV’ de GAP TEYAP İşletme Bakım Yönetimi Uzmanı İbrahim ŞAHİN, 
10 Haziran 2015 tarihinde sulama işletme bakım yönetimi ve sulama birlikleri ile ilgili olarak  
“Ruha’ da Tarım”  programına katılmıştır.  
 
GAP TEYAP döneminde proje sulama uzmanları tarafından hazırlanarak basılmış olan 
“Sulama ve Sulama Yöntemlerinin Projelendirilmesi” kitabı EURODRİP tarafından yazılı 
olarak talep edilmiş ve 10 adet gönderilmiştir. 
 
 
 
 

 



 

- Web Sayfası, Sosyal Medya 
www.gapteyap.com web sayfası 30.12.2016 tarihi itibari ile toplam 75.722 ziyaretçi tarafından 
526.287 defa ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretlerde 15.915 ziyaretçi sayısı ile Türkiye birinci sırayı 
alırken, 13.042 ziyaretçi ile A.B.D. ikinci sırada yer almıştır. Yine web sayfamızda “Ana Sayfa” 
yı ziyaret edenler 25.974 kişi ile birinci sırayı alırken “Dökümanlar-Tarımsal Yayım” 4.948 
ziyaretçi ile ikinci sırayı almıştır.  
 
Oluşturulan facebook grubumuzun üye sayısı 2.050, twitter hesabımızın üye sayısı 316 kişi 
olmuştur. 
 
E. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

E.1. Aylık Raporlar 
GAP TEYAP Model kapsamında 9 il için görevli 6 il koordinatörlükleri 12 ay için 12 il faaliyet 
raporu hazırlamışlardır. 
 

E.2. Dönem Raporları 
GAP TEYAP Model kapsamında TEYKOB konu uzmanlarının 3^er aylık olarak hazırladıkları 
raporlar ile 4 adet hazırlanmıştır. 
 

E.3. Değerlendirme Toplantıları 
• 40 defa TEYKOB,  
• 16 defa MUB,  
• 4 defa Değerlendirme, 
• 1 defa BÖDAK toplantısı yapılarak tutanak altına alınmıştır.  

 
Sonuç olarak, gerçekleştirilen eğitim-yayım alt yapı malzemelerinin dağıtımı, 
demonstrasyonlar, teknik eleman eğitimleri, çiftçi toplantıları, çiftçi eğitimleri, teknik geziler, 
çalıştay, panel, toplantılar, tarım kampı, TV-Gazete haberleri, görsellik faaliyetleri, yazılı ve 
görsel materyal çalışmaları ile 1.283 faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler ile 5.480 yayım 
elemanı ve 56.723 çiftçiye ulaşılmıştır. Bu rakamlar gerçekleştirilen faaliyetlerde toplamı ifade 
ettiğinden tekerrürsüz olarak 2.119 yayım elamanı, 8.581 çiftçiye ulaşılmıştır. 
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	- Dergi
	GAP TEYAP Model uygulaması kapsamında Temmuz 2015’ de “GAP TEYAP Dergisi” ilk sayısını çıkarmıştır. Dergimiz 6 ana başlıktan oluşmaktadır. Bunlar;
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	GAP TEYAP Model kapsamında 9 il için görevli 6 il koordinatörlükleri 12 ay için 12 il faaliyet raporu hazırlamışlardır.
	E.2. Dönem Raporları
	GAP TEYAP Model kapsamında TEYKOB konu uzmanlarının 3^er aylık olarak hazırladıkları raporlar ile 4 adet hazırlanmıştır.
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